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RESUMO E PALAVRAS-CHAVE 
Palavras-chave: AEC, BIM, BIM 4D, BIM 5D, ETAR 
Resumo 
O presente relatório inserido na Unidade Curricular de DIPRE, do Mestrado de 
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia do Porto, é desenvolvido no âmbito 
do estágio curricular na empresa EFACEC – Engenharia e Sistemas, SA, que consistiu na 
abordagem da metodologia Building Information Modeling (BIM) no planeamento e 
controlo financeiro da empreitada. 
Na atualidade, os Projetos são cada vez mais complexos e exigentes quanto a custos e 
prazos de execução. O método tradicional de gestão da construção já não consegue 
acompanhar esta exigência de forma eficiente. O BIM permite a mudança de mentalidades 
e de cooperação entre os intervenientes no setor da construção, sendo aumentada a 
produtividade e competitividade da equipa de Projeto. 
O conceito do BIM 4D surge como um avanço e melhoria na Gestão da Construção, 
permitindo aos profissionais da AEC simular e analisar as etapas da construção antes da 
sua execução. O BIM 5D tem como principal vantagem a extração de relatórios de 
quantidades diretamente do modelo e elaboração do orçamento baseado nessas 
quantidades e no tempo. 
No capítulo 1 deste relatório são definidos o âmbito e os objetivos deste trabalho, bem 
como um enquadramento geral sobre a metodologia BIM. De seguida, no capítulo 2 foi 
realizado um levantamento ao estado da arte sobre os temas principais que envolvem esta 
nova metodologia. O capítulo 3 surge como uma abordagem do método tradicional e as 




mudanças que o BIM oferece a toda a comunidade AEC aplicada à Gestão de Obra. E por 
fim, com base no projeto desenvolvido no estágio curricular, o capítulo 4 descreve toda a 
implementação BIM 4D e BIM 5D aplicada à construção da ETAR de Bou Ismail na 
Argélia. 
  




ABSTRACT E KEYWORDS 
Keywords: AEC, BIM, BIM 4D, BIM 5D, WWTP. 
Abstract 
This report, elaborated under the Course Unit of DIPRE wich is inserted on the Master’s 
Degree of Civil Engineering of ISEP, was developed under the curricular internship at the 
company EFACEC – Engineering and Systems, SA, wich aimed to do an introducing on 
the method of Building Information Modeling (BIM) on the management and financial 
control of the building construction. 
Currently, the projects are increasingly more complex and demanding on costs and 
deadlines. The traditional method of construction management can no longer go with this 
demand on an efficient way. BIM allows changing mentalities and cooperation between 
the several stakeholders construction sector, forward designated by Architeture, 
Engineering and Construction (AEC), increasing the productivity and competitiveness of 
the Project Team. 
The BIM 4D concept arises as a progress and improvement in Contruction Management, 
allowing the AEC professionals to simulate and analyze the steps of the construction 
before its execution. The BIM 5D has the main advantage of extracting the reports 
amounts directly from the model and the elaboration of the budget based on the 
quantities and on the time duration. 
In chapter 1 of this report are defined the objectives and goals of this work, as well as a 
general framework on BIM methodology. Then, in chapter 2 was made a research to the 
state of the art on the main issues surrounding this new methodology. The chapter 3 
appears as an approach to the traditional method and the changes that BIM offers to the 




entire AEC community applied to Construction Management. Finally, based on the 
project developed at the internship, the chapter 4 describes all the BIM 4D e BIM 5D 
implementation applied to the construction of Bou Ismail WWTP (Wastewater Treatment 
Plant) in Algeria. 
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1.1. Considerações Iniciais 
Atualmente o planeamento ocupa uma posição primordial no ciclo de vida de um Projeto 
(ou empreendimento), tanto na perspetiva de donos de obra como na perspetiva de 
empresas de construção. No planeamento da construção deve-se identificar as atividades 
do Projeto, estimar as respetivas durações, definir as dependências entre atividades, 
identificar recursos e capacidades disponíveis dos mesmos e determinar os custos de 
execução.   
O planeamento é um meio importante para o sucesso de uma empreitada, pois aquando da 
sua elaboração são identificados os fatores de risco do Projeto, em especial os riscos de 
construção. Depois da elaboração dos projetos técnicos, a empreitada está sujeita a 
diversos fatores de risco, tais como, por exemplo, acidentes de trabalho, atraso de entrega 
de material, avarias de equipamento, condições atmosféricas adversas inesperadas, entre 
outros. 
Desenvolver um bom planeamento é a base para que o orçamento, apresentado na fase 
concursal, no fim da empreitada esteja de acordo com o expectável e para que não hajam 
derrapagens nos prazos e nos custos. Um planeamento bem detalhado é a chave para a 
prossecução do ciclo de vida do Projeto sem constrangimentos de maior. 
A indústria da construção (IC)  ao longo dos últimos anos tem sofrido vários avanços 
tecnológicos, o que fez com que os intervenientes no ciclo de vida do Projeto se fossem 
adaptando à realidade e encontrassem uma via de procura sucessiva de novos desafios e 
tecnologias.  




O BIM, acrónimo na língua inglesa para Building Modeling Information, é um dos 
desenvolvimentos mais promissores no setor da Arquitetura, Engenharia e Construção 
(AEC). Com a tecnologia BIM os edifícios são construídos virtualmente, apoiando todas as 
fases do Projeto, permitindo uma melhor análise e controlo dos processos construtivos e 
monitorização da operacionalidade do edifício na fase de exploração. Quando concluídos os 
modelos é possível ter a geometria precisa e os dados necessários para a contrução, 
fabricação e aquisição dos materiais para a realização do edifício (Eastman, Teicholz, 
Sacks, & Liston, 2011). 
O BIM é muito mais do que a representação virtual dos objetos com intuito da geração de 
vistas automáticas. A visão do National Intituite of Building Sciences (NIBS) sobre a 
metodologia BIM é que este é um processo melhorado de planear, projetar, construir, usar 
e manter uma instalação, nova ou velha, usando um modelo de informação normalizado 
que contém toda a informação apropriada num formato que possa ser usado durante todo 
o seu ciclo de vida (NIBS, 2007). 
Para além da definição da geometria e dos materiais, os modelos BIM têm a capacidade de 
suportar a análise estrutural e energética, o planeamento do processo construtivo, análise 
de custos, entre outros, assim, o projeto e a construção de um edifício são um trabalho de 
equipa que envolve diversas especialidades (Silva J. , 2013). 
O uso do  BIM 4D é uma mais valia para o planeamento da construção, pois visa 
estabelecer um estudo sobre as possíveis fases de construção do edifício, detetar conflitos 
no processo construtivo e conceber uma melhor compreensão do planeamento aos vários 
intervenientes do projeto. Tradicionalmente, o interface que existia era humano, sujeito a 
interpretação do autor e que muitas das vezes resultava em erros. 




Para uma informação mais detalhada, estabelece-se uma abordagem em três categorias, a 
modelação, o tempo e os custos, designada na literatura BIM como a abordagem BIM 5D, 
que incorpora à modelação os relatórios de quantidades extraídas diretamente do modelo e 
o orçamento baseado nessas quantidades.  
Resumidamente, além da modelação tridimensional (3D) paramétrica pode ainda ser 
associado ao modelo BIM as modelações 4D (planeamento temporal), 5D (estimativa de 
custos) e 6D (Gestão e Manutenção – “Facility Management – FM”).  
 
1.2. Âmbito e Objetivos 
O âmbito deste relatório de estágio, inserido na unidade curricular de DIPRE – 
Dissertação, Projeto e Estágio do Mestrado de Engenharia Civil, insere-se no estudo da 
metodologia BIM aplicada ao planeamento da construção de uma ETAR em execução na 
Argélia. Este trabalho foi realizado nas instalações da empresa EFACEC – Engenharia e 
Sistemas, SA, divisão Ambiente, na Maia. 
Na sequência do estágio curricular, este relatório tem como objetivo estudar e estabelecer 
o planeamento e custos da construção de uma ETAR utilizando a metodologia BIM, 
retirando conclusões acerca da viabilidade e eficiência da metodologia em estudo. 
Para atingir os objetivos traçados inicialmente, os softwares utilizados foram o MS Project 
2013 e o Navisworks Manage 2015 da AUTODESK para o planeamento da construção e o 
Microsoft Excel para trabalhar com a informação extraída do Navisworks Manage no que 
respeita a quantidades. 




1.3. Organização do Relatório 
A estrutura do presente relatório desenvolve-se em cinco capítulos, dos quais o primeiro é 
a presente introdução, onde se pretende fazer um enquadramento geral do tema a 
desenvolver e onde são referidos o âmbito e os objetivos a atingir. 
No segundo capítulo apresenta-se o estudo do estado da arte onde são apresentados, 
primeiro, uma breve exposição sobre o que é o BIM, enaltecendo a importância que esta 
metodologia tem nas várias fases do ciclo de vida do Projeto. Seguidamente, foi feita uma 
abordagem do conceito da entrega do projeto integrado e a sua importância ao longo das 
várias fases do Projeto. É feita também, uma abordagem sobre a interoperabilidade, 
conceito que estuda a capacidade de transmissão de dados e partilha de informação entre 
os vários intervenientes. E por fim, explicação do nível de desenvolvimento do modelo 
virtual. 
O terceiro capítulo aborda comparativamente a gestão de obra apoiada nos métodos 
tradicionais e na aplicação da metodologia BIM. São apresentadas as várias vantagens que 
esta nova metodologia oferece a toda a comunidade AEC em relação aos métodos 
tradicionais que têm vindo a ser utilizados. 
O quarto capítulo descreve o processo de implementação da metodologia BIM 4D e BIM 
5D aplicada ao caso prático, bem como a apresentação do processo passo a passo e a 
demonstração de todos os resultados obtidos. 
O quinto capítulo, e último do presente relatóro, apresenta uma síntese do trabalho 
desenvolvido, referindo as principais conclusões. 
  













ESTADO DA ARTE 




2. Estado da Arte 
2.1. O que é o BIM? 
Nos finais dos anos 70 do século XX, o Professor Charles M. Eastman terá desenvolvido 
teorias sobre modelação de dados de produtos da construção criando o conceito “Building 
Product Model” (Harris, 2010).  
O termo “Building Information Modeling” foi utilizado pela primeira vez por um arquiteto 
da AUTODESK, Phill Bernstein, tendo sido popularizado por Jerry Laiserin como um 
nome comum para a representação digital dos processos de construção. Segundo alguns 
autores, a primeira implementação dos princípios BIM foi a aplicação ArchiCAD da 
GRAPHISOFT (WIQI, 2014). 
O BIM é um dos desenvolvimentos mais promissores na AEC. Permitindo que um ou mais 
modelos virtuais de um edifício e seus componentes sejam construídos digitalmente com 
grande precisão (Silva J. , 2013). 
É uma metodologia de trabalho baseada num modelo digital virtual, onde é possível 
simular o produto final de uma construção contendo toda a informação das diferentes 
especialidades envolvidas na empreitada (Esteves, 2012).  
Um modelo BIM é acima de tudo uma base de dados que aglomera todas as fases do ciclo 
de vida de um empreendimento, desde a ideia de a conceber até à sua extinção, como 
mostra a Figura 1.  
 





Figura 1 – BIM no ciclo de vida de um edifício (Fonte: Autodesk, 2011) 
 
Segundo (Soares, 2013), o BIM é muito mais que um modelo 3D do edifício, pois naquele 
modelo não se encontra um modelo puramente geométrico, mas sim todo um conjunto de 
informação sobre todos os elementos do edifício que permite ao seu utilizador realizar 
alterações, estudar opções, toda uma panóplia de possibilidades antes do edifício começar a 
ser construído. 
No processo de construção tradicional não se valoriza a gestão da informação entre os 
vários intervenientes. Como se pode verificar na Figura 2, no processo de construção 
tradicional são vários os canais de comunicação entre eles, proporcionando assim uma 
grande desorganização de trabalho, carência de partilha de informação, maior perda de 
informação e consequentemente erros do Projeto. Na metodologia BIM, pelo contrário, 
existe o que se denomina de Integrated Project Delivey (IPD) onde a informação é gerida 
a partir de um modelo central, sendo assim um processo extremamente colaborativo onde 




o modelo é construído por todos os intervenientes durante todo projeto e obra, permitindo 
assim que a partilha de informação se encontre sempre atualizada e enriquecida. 
 
 
Figura 2 – Troca de informação entre os vários Intervenientes (adaptado: (Soares, 2013)) 
 
Atualmente, a AEC está a ultrapassar uma fase de avanços tecnológicos, onde a procura 
da melhoria da produtividade tem aumentado exponencialmente. O BIM é uma solução 
adequada para esta indústria, uma vez que permite obter soluções automatizadas e 
modernizadas levando a uma diminuição significativa de tempo gasto de mão-de-obra 
(Azenha, Lino, & Caires, 2014). 
O BIM é uma inovação tecnológica na indústria da construção e para que este seja 
implementado nas empresas é necessário definir uma boa estratégia/práticas de 
implementação, ter uma mente aberta por parte de todos os intervenientes para que se 
consiga obter resultados eficazes. 




Nos últimos tempos, um dos problemas enfrentados pelas empresas do setor foca-se na 
dificuldade em conseguir visualizar corretamente o planeamento da empreitada. 
Tradicionalmente, os métodos utilizados para o planeamento da construção não têm a 
evolução de configurar espacialmente as atividades a desenvolver em obra, como é exemplo 
o diagrama de Gantt. O BIM 4D evolui tecnologicamente, sendo possível aos vários 
intervenientes do Projeto visualizarem o faseamento da construção e consequentemente, 
entenderem com maior facilidade o cronograma de construção. 
O BIM 5D, planeamento dos custos, é uma ferramenta de apoio à decisão para a gestão 
dos custos da empreitada, onde o utilizador pode analisar e identificar qual a solução mais 
viável economicamente através de diversas simulações virtuais. As ferramentas BIM que 
abordam o BIM 5D são verdadeiras mais-valias para a gestão dos custos da obra. Esta 
metodologia tem como vantagens o maior controlo de custos da empreitada (evitar 
derrapagens de orçamento), apresentação de relatórios ao dono de obra e projeção de 
cenários (Azenha, Lino, & Caires, 2014). 
O BIM 6D, Facility Management, consiste de um forma sucinta, na aplicação da gestão 
das instalações com recurso às funcionalidades proporcionadas pelo modelo BIM, tendo por 
base o modelo geométrico e uma base de dados que contêm todos os dados necessários de 
todos os elementos  (Soares, 2013). 
 
2.2. Entrega de Projeto Integrado (Integrated Project Delivery - IPD) 
Como refere (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011), o IPD é um processo de 
contratação relativamente novo, que está a ganhar popularidade consoante a expansão do 
uso do BIM e a aprendizagem da indústria da construção de como utilizar esta tecnologia 




para dar suporte às equipas integradas. Os Projetos Integrados distinguem-se pela 
colaboração eficaz entre todos os intervenientes da empreitada, desde a conceção até à 
entrega final do Projeto. O conceito chave é que a equipa de projeto trabalhe em conjunto 
com os outros intervenientes utilizando as ferramentas colaborativas que têm à sua 
disposição para garantir que o projeto coincida significativamente com os requisitos do 
dono de obra (DO) na redução de tempo e custo. O DO, ou um consultor que represente 
os seus interesses, deve ser contratado para fazer parte dessa equipa, para ajudar a gerir o 
processo. 
A célebre representação da Curva de MacLeamy mostra a diferença entre o processo 
tradicional e o processo integrado em relação ao esforço efetuado ao longo das etapas do 
Projeto. Na Figura 3 é representada a curva de Patrick MacLeamy. 
 
Figura 3 – Curva de MacLeamy, as fases do projeto em função do processo tradicional e integrado 
(adaptado (AIA, 2007)) 
 




O gráfico da Figura 3 tem o seguinte significado, segundo o IPD Guide 2007: 
· Linha 1: Impacto nos custos e nas capacidades funcionais; 
· Linha 2: Custos nas mudanças do projeto; 
· Linha 3: Distribuição do esforço no processo tradicional; 
· Linha 4: Nova distribuição do esforço num processo integrado. 
Pela análise da curva MacLeamy conclui-se que no processo tradicional o pico de esforço 
efetuado encontra-se numa fase posterior ao pico de esforço do processo integrado, assim, 
qualquer alteração que implique uma mudança no projeto irá originar mais custos. Por 
outro lado, no processo integrado, o pico de esforço é efetuado na fase de conceção, pelo 
que as mudanças nesta fase irão conduzir a custos relativamente mais baixos em 
comparação ao processo tradicional (Ribeiro, 2012).  
Patrick MacLeamy evidencia a importância que deve ser dada à fase de conceção do 
Projeto, pois quanto mais cedo forem detetados os possíveis erros, menor será o impacto 
no custo do ciclo de vida do edifício. 
 
2.3. Interoperabilidade 
O conceito BIM assenta, essencialmente, numa metodologia de partilha da informação 
entre todos os intervenientes, durante as fases do ciclo de vida da edificação, 
nomeadamente entre a arquitetura, as especialidades, os construtores e os donos de obra, 
materializando-se na existência de um modelo digital tridimensional (Lino, Azenha, & 
Lourenço, 2012). 




No contexto BIM, a interoperabilidade define-se como a capacidade de transmissão de 
dados entre aplicações, partilha de informação, bem como a capacidade de várias 
aplicações trabalharem conjuntamente. 
Na situação atual do setor de Engenharia Civil, cada interveniente possui ferramentas 
informáticas próprias onde cria a sua informação e procura estabelecer com cada um dos 
intervenientes a partilha dessa informação (Pissarra, 2010). Esta dificuldade de partilha de 
informação devido às ferramentas informáticas serem de softwarehouses distintas é um dos 
fatores limitantes do uso do BIM. Portanto, a interoperabilidade surge como a capacidade 
de identificar os dados necessários para serem passados entre aplicações informáticas 
(Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). 
O relatório do MacGraw Hill da SmartMarket 2007 refere que a falta de interoperabilidade 
entre as ferramentas informáticas distintas levam a custos elevados para a indústria. Em 
média, cerca de 3,1% dos custos do Projeto são relativos à falta de interoperabilidade 
entre as aplicações (Hill, 2007). 
Segundo (Soares, 2013), o crescente aumento do uso do BIM e da quantidade de 
informação produzida tem gerado problemas de interoperabilidade entre softwares. Foi 
então necessário criar uma plataforma de partilha que permitisse comunicação entre os 
diferentes softwares. 
A BuildingSMART é uma instituição não lucrativa que resume a interoperabilidade do 
BIM através da seguinte expressão (Pissarra, 2010): 
 
 ൌ 	 ൅ 	 ൅  





Figura 4 – buildingSMART: Triângulo padrão (fonte: (buildingSMART, 2014b)) 
 
Em que IFC corresponde a Industry Foundation Classes, IFD corresponde a Industry 
Framework for Dictionaries e por fim, IDM corresponde a Information Delivery Manual, 
Figura 4.  
 
2.3.1. O IFC 
O IFC, Industry Foundation Classes, é um formato, aberto e independente, de 
armazenamento de dados desenvolvido pela buildingSMART, que permite a troca de 
informação entre diferentes aplicações de software utilizados pelos vários intervenientes do 
Projeto. O formato IFC é registado pela ISO como ISO / PAS 16739 e está em processo de 
se tornar um fomato internacional ISO / IS 16739:2013 (buildingSMART, 2014a). 
A buildingSMART Alliance, fundada em 2006 como uma expansão da International 
Alliance for Interporability, tem trabalhado com o objetivo de definir um formato padrão 
para a interoperabilidade de dados. Dos estudos realizados, o grupo ajudou a estabelecer o 
IFC, que define eletronicamente os elementos de um edifício num formato que possa ser 
partilhado entre aplicações. Para além desta missão, a buildingSMART Alliance, em 




parceria com o National Institute of Building Sciences, está a implementar o uso de 
standards abertos que representam um ambiente neutro onde todos os intervenientes se 
podem juntar para desenvolver o nível de cadeia de valor da indústria (Hill, 2007). 
A primeira normalização do formato IFC foi lançada em 1997 e desde então, tem vindo a 
ser alvo de melhorias com o lançamento de novas versões, Figura 5. A versão mais recente 
do modelo de dados da buildingSMART é designada por IFC4, tendo sido lançado em 
março de 2013 (buildingSMART, 2014a). 
 
 
Figura 5 – Histórico de versões do formato IFC (Fonte: (Azenha, Lino, & Caires, 2014) 
 
2.3.2. O IFD 
O IFD, International Framework for Dictionaries, é uma definição de terminologias para 
evitar ambiguidades e incompatibilidades de designação em todo o processo de 
interoperabilidade (Azenha, Lino, & Caires, 2014). 
Segundo (LIBRARY, 2014) o IFD é de uma forma simplificada uma norma para uma base 
de dados terminológica. O conceito para a biblioteca IFD surge das normas 
internacionalmente reconhecidas e abertos que foram desenvolvidas pela ISO, sendo a mais 
importante a ISO 12006-3:2007).  




Este conceito toma uma dimensão importante e fulcral na elaboração de Projetos 
internacionais. O IFD disponibiliza o dicionário, a definição de conceitos permitindo assim, 
a comunicação necessária entre todos os intervenientes do Projeto, mesmo que estes sejam 
de nacionalidades distintas. Enquanto o IFC descreve os objetos, a forma como eles estão 
conectados e como a informação deve ser trocada e armazenada, o IFD descreve 
unicamente o que são os objetos, quais as seus componentes, propriedades, unidades e 
valores (buildingSMART, 2014c). 
 
2.3.3. O IDM 
O IDM, Information Delivery Manual, é uma norma de processos especificados quando 
certo tipo de informação é necessário durante a construção de um Projeto ou na gestão de 
um ativo construído. Fornece também especificação detalhada da informação que um 
determinado utilizador (arquiteto, engenheiro, etc) precisa de fornecer numa determinada 
altura e agrupa as informações que são necessárias em atividades associadas: estimativa de 
custos, quantidade de materiais e planeamento de tarefas (buildingSMART, 2014d). 
 
2.4. Level of Development 
Um dos mais importantes conceitos da tecnologia BIM é o conceito conhecido pelo 
acrónimo LOD, Level of Development (Nível de Desenvolvimento). O LOD é a quantidade 
de informação e pormenorização fornecida pelo(s) autor(es) do projeto. Antes de iniciar a 
modelação, é necessário perceber qual a finalidade e os resultados que o modelo virtual se 
destina.  




O LOD identifica qual a quantidade de informação que será obtida relativamente a um 
objeto do modelo, num dado momento. Esta quantidade de informação dos objetos de 
modelação cresce normalmente à medida que o projeto se aproxima da sua efetiva 
concretização (Esteves, 2012). 
No que se refere ao desenvolvimento do modelo BIM, o American Institute of Architects 
(AIA) desenvolveu o protocolo AIA E202-2008, que serve de base para definir o nível de 
detalhe que o modelo deve possuir em cada fase de desenvolvimento do processo (Pissarra, 
2010). Existem cinco níveis, que vão desde o modelo de conceção até ao modelo “As-built” 
(telas finais). 
Neste sentido, segundo (Esteves, 2012) e (Pissarra, 2010), a AIA define cinco níveis de 
detalhe: 
· LOD 100 – Modelo Conceptual (“Conceptual”) 
· LOD 200 – Modelo de geometria aproximada (“Approximate Geometry”) 
· LOD 300 – Modelo de geometria mais precisa (“Precise Geometry”) 
· LOD 400 – Modelo de fabrico (“Fabrication”) 
· LOD 500 – Telas Finais (“As-built”) 
 
Quadro 1 – Level of Development (adaptado de (Soares, 2013) e (Pissarra, 2010)) 
ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO 
 LOD 100: Essencialmente, é o equivalente 
ao projeto conceptual, consiste na 
volumetria geral do edifício, indicativa da 
área, altura, volume, localização e 
orientação podendo ser modelado em três 
dimensões.  





LOD 200: Os elementos são modelados 
como sistemas generalizados ou conjuntos 
com quantidades, tamanho, forma, 
localização e orientação. 
As informações não geométricas também 
podem ser anexadas aos elementos do 
modelo. 
 
LOD 300: Os elementos do modelo são 
adequados para a extração de documentos 
inerentes ao processo de um projeto 
tradicional e desenhos de execução. Pode 
também ser usado para análise detalhada 
dos sistemas e elementos previstos. 
 LOD 400: Os elementos são modelados 
como conjuntos específicos que são 
precisos em termos de tamanho, forma, 
localização, quantidade e orientação com 
fabricação completa, a montagem, e  
informação detalhada. O modelo é 
adequado para fabricação e montagem. 
 LOD 500: Os elementos são modelados 
como construídos na realidade (modelo as-
built) e precisos em termos de tamanho, 
forma, localização, quantidade e 
orientação. O modelo com este nível de 
detalhe é adequado para operações de 
gestão e manutenção de instalações. 
 
Segundo (Silva J. , 2013), partindo do conceito de nível de desenvolvimento BIM 
apresentado pelo AIA Document E202 é possível estabelecer um paralelismo entre os 




níveis referidos anteriormente e as diversas fases de projeto definidas na Portaria 701-
H/2008. De seguida, no Quadro 2, segue-se a análise comparativa. 
 
Quadro 2 – Relação entre as fases do projeto definidas na Portaria n.º 701-H/2008 e a LOD 
(adaptado: (Pissarra, 2010) e (Silva J. , 2013)) 
LOD 
FASES DO PROJETO 100 200 300 400 500 




          
          
1.2 Programa Base Projetista 
          
          
1.3 Estudo Prévio Projetista 
          
          
1.4 Anteprojecto Projetista 
          
          
1.5 Projecto de 
Execução 
Projetista 
          




          
          
2. OBRA Empreiteiro 
          




          
          
 
 
Uma forma fácil de demonstrar o conceito do LOD é a sua aplicação a um objeto, neste 
caso uma cadeira, Figura 6. 
























GESTÃO DE OBRA 
  




3. Gestão de Obra 
3.1. Planeamento 
Segundo (PMI, 2008), o Projeto é um processo único que consiste em atividades 
coordenadas e controladas com datas de início e de fim definidas, com o objetivo de 
realizar um produto, serviço ou resultados exclusivos. O Projeto é elaborado de acordo 
com as restrições de tempo, de custos e de recursos. Um Projeto pode envolver várias 
pessoas ou múltiplas unidades organizacionais. 
O equilíbrio do Projeto encontra-se definido em três vertentes como mostra a Figura 7, 
tempo, custo e qualidade, também conhecido como o “triângulo de gestão do Projeto”. 
Não é possível alterar o orçamento, o cronograma ou a qualidade do projeto sem afetar 
pelo menos uma das outras partes. 
 
Figura 7 – Triângulo de gestão do projeto (adaptado: (Mendes, 2013)) 
 
O planeamento de obras de construção civil é um procedimento que compõe a atividade 
mais genérica normalmente designada por preparação e controlo de obras de construção 
civil. Planear obras é realizar um “plano” de atividades e indexá-las ao calendário. No 




fundo, é decompor a obra em “tarefas” ou “atividades” elementares e definir para cada 
uma, datas de início e fim e folgas de realização (Faria, 2013). 
Segundo (Babo, 2008), o planeamento é efetivamente um instrumento de gestão, que na 
prática, só adquire esta importante dimensão se for adequadamente utilizado. 
A fase de planeamento tem início após a definição do projecto. O processo de planeamento 
envolve as seguintes etapas fundamentais (Mendes, 2013): 
· Identificar as atividades; 
· Estimar as durações das atividades; 
· Definir as dependências entre atividades; 
· Identificar os recursos; 
· Definir as capacidades disponíveis dos recursos. 
Além de planear a obra, há que controlar o planeamento da obra, isto é, retirar da obra 
em curso informação (balizamentos) para atualizar sucessivamente o plano traçado 
inicialmente para desenvolvimentos futuros. 
Tradicionalmente, os softwares utilizados para comunicar com os intervenientes e gerar 
relatórios referentes ao plano de trabalhos traçado são o Microsoft Project, Primavera 
Sure Trak ou P3 (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). 
No método tradicional de planeamento temporal existem dois métodos, o diagrama de 
Gantt e os diagramas de rede (PERT e CPM), que em seguida constituem objeto de uma 
descrição sucinta. 




· Diagrama de Gantt ou diagrama de barras 
O diagrama de Gantt consiste num gráfico, conforme a Figura 8, no qual o eixo das 
abcissas representa o tempo e o eixo das ordenadas representa os recursos. Cada atividade 
é representada graficamente consoante a sua duração (Mendes, 2013). 
 
 
Figura 8 – Diagrama de Gantt (Fonte: Programa de trabalhos da empreitada em estudo) 
 
 
A grande vantagem deste método de planeamento é a facilidade de leitura e utilização em 
obra, uma vez que, facilmente se identifica o início e o término de cada tarefa. Como 
principal inconveniente, destaca-se o facto de não demonstrar as inter-relações entre as 
mesmas. Por exemplo, não permite observar o impacto que um atraso terá na duração 
total da obra ou noutra tarefa. Tais impactos apenas são visíveis em diagramas de rede, 
daí ser imprescindível a sua utilização em obras complexas ou de grandes dimensões 
(Jackson, 2010).  




· Diagramas de rede (PERT e CPM) 
Muitas das atividades de construção são dependentes entre si, enquanto outras se podem 
ultrapassar ou desenvolver em paralelo, e este tipo de diagramas constitui a ferramenta 
ideal para observar essas mesmas dependências. Em virtude da combinação das diferentes 
relações entre elas, e respetivas durações, torna-se possível determinar qual o melhor 
caminho a seguir (Coutinho, 2013). 
A forma de estimar as durações das atividades no CPM e no PERT representa a diferença 
fundamental entre as duas técnicas: enquanto no CPM temos durações determinísticas, no 
PERT temos durações estocásticas, isto é, são atribuídas três durações – uma otimista, 
provável e pessimista (Mendes, 2013). É apresentado de seguida um exemplo de diagrama 
de rede, Figura 9. 
 
 
Figura 9 – Diagrama de rede (adaptado: (Jackson, 2010)) 
 
O método do caminho crítico (CPM) é a técnica mais comum para organizar 
planeamentos desta natureza. Trata-se de um simples processo de encadeamento de 
atividades, onde é estabelecida a sucessão lógica e especificadas as relações de dependência 
entre as actividades (Monteiro & Martins, 2011).  




Em conclusão, no CPM não há tempos incertos de realização como no PERT. O CPM 
preocupa-se em especial com as relações tempo-custo. Por causa destas dificuldades, o 
PERT é mais utilizado em Projetos de investigação e desenvolvimento enquanto o CPM é 
utilizado em Projetos tais como de construção, onde já há previamente, uma experiência 
na resolução de problemas análogos (Gouveia, 1999).  
 
3.1.1.  O BIM 4D 
Segundo (Monteiro & Martins, 2011), um dos vetores de desenvolvimento nas ferramentas 
BIM é a introdução da dimensão tempo nos seus modelos. Em termos de produção na 
construção, esta dimensão pode ser vista na perspetiva de um planeamento de atividades. 
Através da integração deste tipo de funcionalidade num modelo tridimensional BIM, surge 
o BIM4D. 
Tradicionalmente, os diagramas de barras e diagramas de rede são utilizados para planear 
as atividades de construção, no entanto, estes métodos não são capazes de considerar a 
configuração espacial relacionada com as atividades, nem vincular essas atividades 
diretamente no modelo de construção. Como refere (Monteiro & Martins, 2011) os modelos 
BIM4D trazem uma nova abordagem ao planeamento e controlo de obra, sendo 
considerada uma abordagem superior aos métodos tradicionais. 
Para colmatar as lacunas dos métodos tradicionais, a tecnologia evolui para um processo 
de planeamento 4D, onde as atividades do programa de trabalhos são associadas à 
geometria 3D da empreitada, tornando assim, possível a visualização do processo de 
construção em qualquer ponto no tempo. Estas ferramentas permitem aos intervenientes 
comunicar visualmente o plano de atividades no contexto de tempo e espaço (Eastman, 




Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). A modelação 4D permite a simulação e avaliação do 
projeto de construção, em que o resultado são filmes ou simulações virtuais do cronograma 
da construção (Figura 10). 
 
Figura 10 – Ilustração do modelo 4D, no software Navisworks da Autodesk 
 
O BIM 4D tem sido utilizado por projetistas, engenheiros e equipas de direção técnica de 
obra para analisar e visualizar projetos como forma de apoio à decisão, na análise de 
viabilidade do projecto e nas operações de construção, para desenvolver estimativas e gerir 
recursos, e para comunicar e colaborar com clientes e outros stackholders (Monteiro & 
Martins, 2011). 
O modelo 3D deve ser construído segundo a finalidade a que o projeto se destina. Por 
exemplo, para o faseamento construtivo da construção de um pavimento terá que ter uma 
laje, uma camada de betonilha de regularização e outra camada para o revestimento, 




Figura 11. Este detalhe de construção do modelo é importante para que cada atividade do 
programa de trabalhos seja associado a cada “objeto” do modelo. 
 
 
Figura 11 – Detalhe de um pavimento 
 
Devido à necessidade de evoluir tecnologicamente, os vários fornecedores de software 
começaram a oferecer ferramentas especializadas para produção de modelos baseados em 
BIM. Atualmente, estas ferramentas encontram-se em melhoria contínua para que possa 
facilitar a produção de informação e relatórios. 
Na Figura 12, mostra o processo de implementação BIM 4D a partir de um modelo 3D 
ligado a um cronograma de construção.  
 
 
Figura 12 – Processo da ferramenta BIM 4D (adaptado: (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011)) 




3.1.1.1. Orientações BIM 4D 
O sistema e mecanismo do processo de planeamento varia consoante os softwares que 
estão a ser utilizados. Há várias questões e orientações que a equipa de projeto tem que 
considerar aquando do desenvolvimento do modelo 4D (Eastman, Teicholz, Sacks, & 
Liston, 2011), que são: 
· Âmbito do Modelo 
O âmbito do modelo desempenha um papel importante na conceção do projeto. Se o 
modelo é desenvolvido apenas para a entrega de proposta, este terá uma duração de 
curto espaço de tempo. O nível de detalhe apropriado para o modelo depende do 
solicitado pelo cliente. Se o objetivo do modelo é ser utilizado durante toda a execução 
do projeto, este deve ser detalhado de forma a abranger cada passo importante do 
processo de construção (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Normalmente, 
para elaboração de proposta as equipas de projeto iniciam o modelo com paredes tipo 
“cascas”, de seguida, ao longo das fases do projeto o modelo é alvo de pormenorização 
mais detalhada. 
· Nível de Detalhe 
O nível de detalhe do modelo é diretamente afetado pelo tamanho do Projeto, o tempo 
previsto para a sua construção e pelos detalhes críticos que precisam de ser 
comunicados. O Gestor do Projeto pode utilizar um único objeto para representar 
várias atividades de construção. Por exemplo, a secção de uma parede simples pode ser 
utilizada para mostrar a colocação de armadura, cofragem, betonagem e acabamentos 
das paredes (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). 





A ferramenta 4D permite que os profissionais da AEC possam reorganizar ou criar 
grupos personalizados dos objetos geométricos do modelo. Esta capacidade de 
reorganizar é uma característica importante para o desenvolvimento de um modelo 4D 
flexível (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). 
· Componentes Temporários 
No modelo de construção, também deve conter as estruturas e atividades temporárias 
no processo de construção, por exemplo, detalhes de escavação, andaimes, gruas e 
outros recursos que fazem parte da construção. A integração destas estruturas 
temporárias ajuda aos gestores do projeto avaliar a segurança e questões de 
construtibilidade em relação ao espaço para os recursos (Eastman, Teicholz, Sacks, & 
Liston, 2011). 
· Decomposição e agregação 
Durante o desenvolvimento do modelo 4D, um objeto pode necessitar de ser dividido, 
os objetos construídos como um único objeto pode necessitar ser dividido em pequenas 
secções para mostrar como será construído. Por exemplo, uma laje de grandes 
dimensões deve ser dividida em secções menores para que seja representado a 
betonagem por fases. Este é um problema comum que os profissionais encontram no 
desenvolvimento do 4D. A maioria dos softwares especializados para o 4D não 
fornecem esta funcionalidade, sendo necessário recorrer à ferramenta 3D onde o modelo 
foi elaborado (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). 
 
 




· Propriedades de agendamento (Schedule Properties) 
O modelo 4D utiliza muitas vezes o início e fim mais cedo para simular o processo de 
construção. No entanto, podem ser exploradas outras datas para ver o efeito na 
simulação (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). 
 
3.1.1.2. Benefícios do BIM 4D 
Segundo os autores do livro “BIM Handbook”, (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 
2011), são vários os benefícios que as ferramentas de BIM 4D oferecem aos profissionais da 
AEC em relação aos métodos tradicionais de planeamento.  
O BIM 4D permite aos empreiteiros simular e avaliar o projeto de contrução partilhando 
com os restantes profissionais envolvidos na equipa de trabalho. A simulação 4D serve 
principalmente como ferramenta de comunicação e para melhorar a cooperação entre os 
vários intervenientes, podendo a qualquer altura rever as simulações para garantir a 
viabilidade e eficiência do planeamento. 
Os benefícios do modelo 4D são: 
· Comunicação: Os profissionais da AEC podem comunicar visualmente o plano de 
construção definido para a empreitada com todas as partes interessadas do Projeto 
(Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). O modelo 4D desempenha um papel 
importante na comunicação entre cliente e profissionais da construção durante a 
fase de planeamento da obra. A compreensão dos detalhes do projeto é mais rápida 
por parte dos intervenientes, criando uma melhor comunicação nas reuniões de 




avaliação do projeto durante a fase de execução. Com os documentos 2D os mal 
entendidos surgiam mais facilmente entre as partes envolvidas (Tarar, 2012). 
· Melhor visualização dos trabalhos a executar: Proporciona uma melhor 
visualização dos trabalhos de construção em relação aos desenhos e documentos em 
2D. Permite aos profissionais da AEC detetar conflitos entre as várias 
especialidades durante o processo de planeamento de obra (Tarar, 2012).  
· Plano de trabalhos mais preciso e detalhado: Permite à equipa de trabalho 
elaborar um plano de trabalhos mais preciso e detalhado, o que seria mais difícil de 
alcançar com os métodos tradicionais de planeamento (Tarar, 2012). Usando os 
métodos tradicionais, como diagramas de Gantt ou diagramas de rede, é fácil 
esquecer algumas atividades do plano de construção devido à falta de visualização. 
O BIM 4D permite simular e verificar a viabilidade do plano de trabalhos 
elaborado, verificando se todas as atividades estão ligadas entre si. Esta inovadora 
técnica de planeamento levará à economia de custos e de tempo no projeto de 
construção (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). 
· Re-planeamento: Além de planear a empreitada, os modelos 4D também podem ser 
utilizados para alterações de agendamento, a fim de orientar o projeto para o 
correto. As alterações são introduzidas com maior flexibilidade e o tempo gasto 
será mais reduzido em relação aos métodos tradicionais, esta é uma das grandes 
vantagens que as tecnologias 4D oferecem, caso contrário não faria sentido utilizar 
as mesmas. Em qualquer projeto, nem a geometria, nem o agendamento do tempo 
é definitivo desde o início até ao fim do projeto (Velasco, 2013). 
· Apoio à tomada de decisão: A prática da construção envolve constantemente a 
tomada de decisão, por parte dos profissionais da AEC, durante as fases de 
programa base, estudo prévio e no projeto base. No entanto, nem sempre a tomada 




de decisão é a mais correta, sendo por vezes a tomada de decisão rápida e sem 
apoio de informações fidedignas (Velasco, 2013). Segundo (Koo & Fischer, 1998), 
os modelos 4D são um meio auxiliar que os profissionais podem recorrer sempre 
que for necessário tomar uma decisão sobre o projeto. Muitos trabalhos científicos 
concordam de que o 4D é acima de tudo uma ferramenta para apoio à tomada de 
decisão (Velasco, 2013). 
· Análise: Finalmente, os modelos 4D podem ser utilizados para a realização da 
análise da gestão das atividades do projeto. Que são: 
o Deteção de Conflitos: a sequência das atividades inapropriadas pode 
originar em conflitos de espaço-tempo durante o faseamento construtivo 
(Velasco, 2013), isto é normal por causa da falta de conteúdo visual. Esta 
análise de conflitos é outra vantagem que os modelos 4D oferecem em 
relação aos tradicionais. 
o Utilização do espaço: os modelos 4D fornecem a capacidade de visualizar o 
espaço que é necessário utilizar durante as diferentes fases da construção 
(Velasco, 2013). Os profissionais podem organizar as áreas de acesso ao 
local, a localização dos equipamentos de grande porte, reboques, entre 
outros, (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). 
o Alocação de Recursos: os modelos 4D facilitam a identificação dos recursos 
(mão-de-obra, material e equipamento) necessários para as atividades da 
construção (Velasco, 2013). 
o Segurança e Saúde no Trabalho: Uma vez que as medidas de segurança e 
saúde no trabalho também fazem parte do processo da construção, o BIM 
4D pode ser útil para a gestão dessas medidas para a obra em questão 
(Velasco, 2013). 




Em resumo, segue-se no Quadro 3 a comparação entre as técnicas de planeamento 
tradicionais e o BIM 4D.  
 
Quadro 3 – Resumo comparativo entre as técnicas de planeamento Tradicionais e o BIM4D 









Os intervenientes têm 
que visualizar a partir 
das peças desenhadas 
2D o modelo 3D 
Fácil interpretação a 
partir do modelo 3D 
Antecipação da 
verificação de conflitos 
espaço/tempo 
Difícil deteção somente 
no cronograma 
Identifica os conflitos 
através da visualização 
do modelo 
Transmissão do impacto 
de alterações no 
cronograma 
Difícil deteção somente 
no cronograma 
Deteta claramente o 
impacto 
Integração 
Interação entre os 
intervenientes do Projeto 
Não promove a 
interação 
Facilita a comunicação 
e partilha de 
informação 
Análise 
Antecipação de situações 
de risco 
Não facilita informação 
Facilita a deteção de 
situações de risco 
Atribuição de recursos e 
equipamentos 
Não facilita informação 





Não é possível fazer a 
construção virtual 










3.1.1.3. Limitações do BIM 4D 
Apesar dos vários benefícios enumerados no ponto 3.1.1.2, o BIM 4D possui alguns pontos 
fracos. (Basu, 2007, p. 12.4) explica que o BIM 4D não dá suporte às atividades que 
ocorrem fora do ambiente 3D, tais como, licenças, trabalhos externos como as de pré-
fabricação, etc. Estas atividades importantes e, muitas vezes, críticas, devem ser tidas em 
conta no cronograma de construção e não podem é ser representadas visualmente. O 
mesmo autor acrescenta outra limitação como sendo a ausência de recursos que possa 
mostrar o caminho crítico do projeto.  
Os autores (Monteiro & Martins, 2011) referem mais algumas deficiências a apontar aos 
modelos 4D. Afirmam que a visualização de um planeamento num modelo tridimensional é 
realizada de forma contínua, estilo filme, o que não permite visualizar todo o planeamento 
numa única janela. A relação entre atividades não é clara por ser limitada pela sequência 
de visualização, negligenciando a distinção clara das atividades a executar ao mesmo 
tempo e a concretização das relações entre atividades antecessoras e sucessoras. 
Por fim, o autor (Tarar, 2012) enaltece a grande exigência e desafio que os profissionais da 
AEC enfrentam para a elaboração dos modelos 4D. Este tipo de modelos exige 
profissionais qualificados e requer grande capacidade de esforço pela equipa de projeto 
envolvida. 
3.1.1.4. Softwares BIM 4D 
Com o aparecimento destas novas metodologias, o mercado sentiu necessidade de 
desenvolver diversos softwares para implementação BIM 4D. O seguinte quadro mostra 
uma lista de diferentes softwares disponíveis para o BIM 4D: 




Quadro 4 – Principais ferramentas BIM 4D (Fonte: (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011)) 
Softwarhouses Ferramenta BIM 4D Logo  
Autodesk Navisworks Manage/Simulate 
  
Synchro Ltd Synchro Professional 
 
Vico Software Vico Office 4D Manager 
 
Bentley Bentley Navigator 
 
Innovaya Visual 4D Simulation 
 




3.2. Controlo de Custos 
Segundo (Babo, 2008), o orçamento para obras de construção civil são estimativas de 
custos com que determinada entidade se compromete a executar a empreitada. 
Normalmente, o orçamento é preparado com base nos seguintes itens fornecidos pelo dono 
de obra: 
· Peças escritas (memória descritiva, cadernos de encargos, lista de quantidades, 
especificações técnicas, estudos especializados, etc.); 




· Peças desenhadas. 
A estimativa de custos é uma previsão do custo dos recursos necessários para completar o 
trabalho do projeto. Uma empresa que executa projetos para outras organizações, deve 
fazer uma estimativa de custo para conhecer quanto o projeto vai custar, e usar essa 
informação para, afetando-lhe uma determinada margem, apresentar ao cliente uma 
proposta de preço para o trabalho a realizar (PM2ALL, 2013). 
A realização de estimativas de custos é fundamental para o controlo do projeto. É a 
comparação da estimativa com o realizado, que permite medir a eficiência com que o 
projeto foi realizado (PM2ALL, 2013). 
Para que um orçamento seja efetivamente viável há que fazer um estudo do ponto de vista 
do consumo de materiais para cada serviço a realizar, a quantidade de mão-de-obra 
necessária, os coeficientes de produtividade da mão-de-obra, o consumo horário dos 
equipamentos necessários aos serviços, os custos financeiros decorrentes, os custos 
administrativos, a carga tributária que irá pesar sobre os serviços, etc (Coelho, 2010). 
Posto isto, os custos de uma empreitada dividem-se em custos diretos, custos indiretos e 
custos de estrutura. 
O controlo de custo foi concebido para ser realizado desde o início de uma obra até à sua 
fase final. Sendo o objetivo principal fazer a previsão dos resultados finais da obra e ir 
melhorando essa previsão à medida que a obra decorre e se obtém informação mais 
fidedigna (Babo, 2008). 
É incontestável afirmar de que os custos juntamente com o prazo são o fator de maior 
importância do ciclo de vida da empreitada, daí ser fulcral ter um controlo sobre os 
mesmos. 




3.2.1.  O BIM 5D 
No decorrer do Projeto, as estimativas de custos são desenvolvidas em diversas fases e com 
o objetivos e graus de precisão distintos. No início do Projeto realizam-se estimativas de 
alto nível com o intuito de justificar o Projeto. À medida que decorre o ciclo de vida do 
Projeto as estimativas de custo serão refinadas de forma a refletir detalhes adicionais 
entretanto encontrados (PMI, 2008).  
A metodologia BIM facilita muito o desenvolvimento de estimativas de custos provisórias. 
Durante o início do Projeto, as únicas quantidades disponíveis para a estimativa são 
aquelas associadas as àreas, volumes, perímetro, etc. Portanto, é importante iniciar o 
modelo inicial do projeto em software BIM para permitir a extração de quantidades e 
elaborar uma estimativa de custos mais aproximada (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 
2011). 
O desenvolvimento do BIM 5D está passa a passo a ganhar força e distinção na gestão de 
custos do Projeto. As empresas começam a perceber as várias vantagens competitivas que 
a adoção desta abordagem está a proporcionar ao futuro das empresas (Smith, 2014). 
Segundo (Tarar, 2012), o BIM 5D consiste em integrar o custo do Projeto no modelo 3D 
da empreitada, tornando possível prever e controlar os custos em todas as fases de 
construção. Com a evolução do modelo, a estimativa de custos é melhorada consoante o 
aumento do nível de detalhe do modelo. Esta metodologia proporciona aos profissionais da 
AEC o estudo das diferentes alternativas de custos para qualquer fase do Projeto. A 
análise de custos extraída do modelo 5D também pode ser utilizado para medir o 
desempenho financeiro do estado atual de construção.  




Na Figura 13, mostra como o processo do BIM 5D se realiza. Por exemplo, de um pilar é 
necessário extrair quantidades para a sua execução, nomeadamente, a armadura, a 
cofragem, o betão e o revestimento final. Além da quantificação das áreas de medida é 
necessário identificar os recursos que estão envolvidos, os equipamentos, a mão-de-obra e 
os materiais. Será toda esta informação obtida que irá originar o custo final da construção 
do pilar. 
 
Figura 13 – Processo integrado do BIM 5D (Fonte: (WIRED, 2011)) 
 
No processo tradicional, a extração das quantidades envolve selecionar individualmente 
cada elemento nos desenhos CAD e determinar as dimensões, e manualmente introduzir 
essas quantidades na lista dos itens e materiais envolvidos no projeto. Este processo além 
de requerer um gasto substancial de tempo aos profissionais, os resultados obtidos estão 
sujeitos a erros e omissões por se tratarem de operações manuais (Jiang, 2011).  




Sendo a IC uma indústria única, em que os empreiteiros necessitam de garantir um preço 
ao Dono de Obra (DO) antes da conclusão da empreitada, é exigido aos prestadores de 
serviço uma estimativa de custos com maior nível de precisão dos custos reais. 
Os autores do livro “BIM Handbook” aconselham a utilização da metodologia BIM para 
extração de quantidades. Fundamentando que, tanto a extração de quantidades como a 
lista dos materiais, serão mais precisas, com menos erros e omissões. 
 
3.2.1.1. Extração de Quantidades e Estimativa de Custos 
Para implementação BIM 5D, extração de quantidades e apoiar o processo de estimativa 
de custos, existem três métodos que (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011) referem 
como válidos, que são: 
1. Exportar a lista de quantidades do modelo para um software externo  
2. Ligar a ferramenta BIM diretamente ao software de estimativa de custos 
3. Utilizar uma ferramenta de Quantity Takeoff. 
 
1. Exportar a lista de quantidades do modelo para um software externo 
A maioria das ferramentas BIM inlcuem recursos para extrair a lista de quantidades dos 
objetos. Estas ferramentas também incluem recursos para exportar essa informação para 
softwares externos (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Segundo os inquéritos, o 
Microsoft Excel é a ferramenta de estimativa de custos mais utilizada (Sawyer & Grogan, 
2012). Por exemplo, os profissionais da AEC podem utilizar o Revit da AUTODESK e 
com facilidade extrair a lista de materias e quantidades para uma folha de Excel, e 
facilmente fazer estimativas orçamentais mais precisas para o projeto. No entanto, esta 




abordagem requer configuração e uma adoção de um processo padrão para a modelação 
(Jiang, 2011). 
2. Ligar uma ferramenta BIM diretamente ao software estimativa de custos 
A segunda alternativa trata-se da utilização de uma ferramenta BIM que é capaz de ligar 
diretamente a um software de estimativa de custos, através de um “plug-in” ou uma 
ferramenta externa. Muitos dos softwares de estimativa de custos têm “plug-in” para 
várias ferramentas BIM. Alguns exemplos de softwares: Sage Timberline via Innovaya 
(INNOVAYA); Vico Estimator (VICO), entre outros (Eastman, Teicholz, Sacks, & 
Liston, 2011). 
Os profissionais serão capazes de usar as regras de medição e calcular as quantidades de 
cada elemento, sendo estes softwares capazes de associar os objetos do modelo de 
construção diretamente com uma base de dados externa de custos unitários. Como 
resultado, todas as informações necessárias para desenvolver uma estimativa de custos 
ficam disponíveis (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). 
A grande lacuna encontrada neste tipo de método trata-se da grande variedade de 
softwares disponíveis, o que dificulta quando o projetista está a usar um software diferente 
do empreiteito. Portanto, é necessário que haja cooperação entre as partes intervenientes 
(IPD) para que haja sucesso nesta abordagem. 
3. Utilizar uma ferramenta de Quantity Takeoff 
A terceira alternativa trata-se da utilização de uma ferramenta especializada em extração 
de quantidades que importa dados de várias ferramentas BIM. Este método permite aos 
profissionais utilizar especificamente esta ferramenta sem ter que aprender todas as 




funcionalidades das ferramentas BIM. Alguns exemplos de softwares: CostX®Takeoff 
(EXACTAL); Autodesk QTO (AUTODESK); Innovaya Visual Quantity Takeoff 
(INNOVAYA), entre outros. 
Estas ferramentas possuem diferentes níveis de extração de quantidades, automaticamente 
e manualmente. Por vezes, é necessário a utilização da combinação de ambos, ferramentas 
manuais e automáticas, para apoiar a vasta gama de extração. Algumas ferramentas 
fornecem um modelo visual de todos os objetos do modelo, destacando a cores os 
elementos que foram esquecidos de inserir na quantificação (Eastman, Teicholz, Sacks, & 
Liston, 2011). 
 
3.2.1.2. Benefícios do BIM 5D 
O BIM 5D oferece várias vantagens para o futuro do ciclo de vida do Projeto de 
construção, dos quais se destacam: 
· Rapidez na extração detalhada das quantidades de material diretamente do modelo 
de construção, e consequentemente, identificação real das quantidades nos autos de 
medição (Silva F. R., 2014); 
· Quando existem alterações no projeto de construção, a estimativa de custos 
elaborada a partir do BIM 5D é atualizada automaticamente podendo rapidamente 
verificar o impacto das mudanças (Allison, 2010); 
· Existe um maior controlo dos custos evitando as derrapagens de orçamento 
(Azenha, Lino, & Caires, 2014); 
· Apresentação de relatórios ao DO com maior rigor (Azenha, Lino, & Caires, 2014); 
· Projeção de vários cenários para auxílio de tomada de decisões; 




· O sucesso do Projeto significa uma oportunidade de reputação para a Empresa, 























4. Caso Prático 
4.1. Introdução 
Neste capítulo será abordada a aplicação da metodologia BIM 4D e BIM 5D do Projeto de 
construção de uma ETAR. Esta inovadora metodologia foi desenvolvida na empresa 
EFACEC – Engenharia e Sistemas, SA, Divisão Ambiente, pólo da Maia.  
Como foi referido ao longo deste relatório, o BIM é uma metodologia de trabalho em que 
inclui um modelo digital virtual (3D) e toda a informação das diferentes especialidades. A 
informação do ciclo de vida do Projeto é o que diferencia o BIM de um modelo 3D. 
O proposto para o caso prático baseou-se no estudo do planeamento da construção e 
controlo de custos da empreitada, ou seja, utilizando as dimensões BIM 4D (3D + tempo) 
e BIM 5D (3D + tempo + custos), respetivamente. 
Para o desenvolvimento do BIM 4D e BIM 5D foram fornecidos os seguintes inputs: o 
modelo 3D já elaborado pela equipa de projeto da empresa EFACEC, liderada pelo 
orientador de estágio Eng.º Francisco Reis, e o programa de trabalhos da ETAR de Bou 
Ismail.  
Para o desenvolvimento do caso em estudo foram utilizados os seguintes softwares: 
Navsiworks Manage 2015 da AUTODESK e o MS Project para o planeamento da 
Construção (BIM 4D), e o Microsoft Excel para o controlo de custos da empreitada (BIM 
5D). 
No início do desenvolvimento do trabalho, foi identificada a necessidade de aprofundar os 
conhecimentos sobre o funcionamento e processos envolvidos nas Estações de Tratamento 
de Águas Residuais (ETAR). Esse estudo foi consolidado com a realização de uma visita 




guiada à ETAR de Campelo, concelho de Baião, distrito do Porto. No ponto 4.4 será 
abordada uma explicação sucinta sobre os processos de tratamento inseridos no caso em 
estudo. 
Este trabalho dividiu-se em quatro fases de desenvolvimento: estado de conhecimento de 
ETAR; estado de conhecimento do BIM; aprendizagem no manuseamento dos softwares a 
utilizar e desenvolvimento dos resultados finais (outputs). 
Para que o Projeto final não fosse alvo de esquecimentos e erros optou-se por uma fase 
experimental dos softwares utilizados, recorrendo a simulações do objetivo final e 
exploração das diversas potencialidades dos mesmos. Posteriormente, o Projeto final foi 
iniciado, com uma visão mais abrangente das dificuldades do percurso e como as 
contornar, para que assim o resultado final fosse o mais próximo do pretendido.  
Como produto final (outputs) obteve-se um vídeo do faseamento construtivo da 
empreitada, relatórios da situação financeira da empreitada, controlo de quantidades de 
execução e um manual de procedimento para a empresa. 
 
 
Figura 14 – Os intputs e outputs do Projet 
INPUT: 
- Modelo 3D 
- Programa de Trabalhos 
OUTPUT: 
- Vídeo do faseamento construtivo 
- Relatórios da situação financeira 
- Lista de Quantidades do Projeto 
- Manual de Procedimento 




4.2. A Empresa 
A EFACEC, constituída em 1948, é o maior grupo elétrico de capitais portuguesas. Tem 
mais de 3900 colaboradores e está presente em mais de 65 países, nos cinco continentes. 
Está presente em setores que representam o desenvolvimento futuro do mundo, desde 
Energia, Transporte e Logística, Engenharia, Ambiente e Serviços de energias renováveis, 
Figura 15. 
 
Figura 15 – Áreas de negócio da empresa EFACEC (fonte: (Reis, 2013)) 
A aposta da EFACEC no mercado internacional e o contínuo investimento na inovação e 
em novas tecnologias, com recursos humanos altamente motivados e qualificados, têm 
garantido um posicionamento forte e sustentado da empresa, colocando-a na linha da 
frente dos setores em que opera. 
A EFACEC tem como missão desenvolver infra-estruturas de energia, mobilidade e 
ambiente, para um mundo sustentável, construindo parcerias de longo prazo e 
proporcionando um retorno consistente a todas as partes interessadas. O lema “Tecnologia 
que move o mundo”, faz com que a EFACEC seja o parceiro preferencial na concretização 
em todo o mundo de soluções inovadoras de energia, mobilidade e ambiente. 





Figura 16 – Organização e mercados de abrangência (fonte: (Reis, 2013)) 
 
4.3. Localização Geográfica 
A ETAR em análise situa-se na Argélia, cidade de Bou Ismail, Figura 17. Bou Ismail 
encontra-se no noroeste da província de Tipaza e está localizada ao longo do Mar 
Mediterrâneo (WIKIPÉDIA, 2014). 
 
Figura 17 – Localização na Argélia (Fonte: Google Maps) 
O número médio de habitantes em 2008, segundo o (WIKIPÉDIA, 2014), eram de cerca de 
41.684 habitantes. 




4.4. Descrição das Fases de Tratamento da ETAR 
O processo de tratamento da ETAR em estudo é composto por duas fases principais: fase 
líquida e fase sólida. 
 
Fase Líquida: 
1. Gradagem Grosseira mecânica; 
2. Estação Elevatória; 
3. Gradagem Fina; 
4. Desarenador / Desengordurador; 
5. Tratamento Biológico; 
6. Decantação Secundária; 
7. Tratamento Terciário. 
 
Fase Sólida: 
1. Estação de Bombagem de Lamas, 
2. Espessador Gravítico; 
3. Desidratação Mecânica. 
 
Outras fases de tratamento: 
1. Estação de Bombagem de Escorrências; 
2. Estação de Bombagem de Flotantes; 
3. Sistema de Desodorização (não incluído no estudo). 




4.4.1. Fase Líquida 
1. Gradagem Grosseira 
A gradagem grosseira é um processo de tratamento de águas residuais brutas que tem por 
objetivo a remoção de sólidos grosseiros à entrada da instalação, com a finalidade de 
proteger os equipamentos das etapas de tratamento a jusante. 
A gradagem grosseira é composta por duas grades mecânicas, Figura 18, com espaçamento 
entre barras de 40 mm e largura de 1,10 m.  
 
 
Figura 18 – Modelo 3D: Gradagem Grosseira 
 
2. Estação Elevatória 
A estação elevatória localiza-se a seguir à gradagem grosseira. As águas residuais serão 
enviadas para a estação elevatória com 3 (+1) bombas submersíveis, em que três bombas 
estarão a funcionar simultaneamente e uma estará sempre de reserva, Figura 19. 






Figura 19 – Modelo 3D: Estação Elevatória 
 
3. Gradagem Fina 
A gradagem fina consiste na remoção de resíduos sólidos que não foram removidos na 
gradagem grosseira, para que as etapas de tratamento posteriores sejam mais optimizadas.  
A gradagem fina, Figura 20, é composta por duas grades verticais mecânicas com um 
espaçamento de 8 mm e com largura de 1,8 m.  
 








4. Desarenador / Desengordurador 
Após a gradagem fina o efluente passará para o Desarenador / Desengordurador. O 
desarenador remove os materiais pesados (areias, metais) protegendo assim, os 
equipamentos a jusante. O desengordurador, remove as gorduras das águas a tratar. Na 
Figura 21 mostra o edifício do desarenador / desengordurador. 
 
 
Figura 21 – Modelo 3D: Desarenador / Desengordurador 
 
5. Tratamento Biológico 
Após a etapa do Desarenador / Desengordurador as águas residuais serão encaminhadas 
para o tratamento biológico, Figura 22. O tratamento biológico consiste num processo 
biológico aeróbico, onde é fornecido o oxigénio necessário para que os microrganismos 
metabolizem a matéria orgânica. O fornecimento de ar é feito através de arejadores de 
superfície. 






Figura 22 – Modelo 3D: Tratamento Biológico 
 
 
6. Decantação Secundária 
Depois dos reatores biológicos as águas residuais serão encaminhadas para três 
decantadores secundários, Figura 23. No decantador secundário ocorre a separação da fase 
líquida (efluente tratado) da fase sólida (lamas secundárias). As lamas sendo mais pesadas 
do que a água sedimentam no fundo do decantador, ficando a água clarificada à superfície. 
 








7. Tratamento Terciário 
No tratamento terciário procede-se à desinfeção das águas residuais tratadas para a 
remoção dos organismos patogénicos. Esta desinfeção fará com que o efluente tenha 
melhor qualidade para ser descarregado para o meio recetor, assim como, para a 
reutilização da água tratada como água de serviço. Este processo vai ser realizado por 
injeção de hipoclorito de sódio. 
 
Figura 24 – Modelo 3D: Tratamento Terciário 
 
4.4.2.  Fase Sólida 
1. Estação de Bombagem de Lamas 
As lamas depositadas no fundo dos decantadores secundários são conduzidas para a 
estação de bombagem de lamas. Na estação de bombagem de lamas, Figura 25, as lamas 
serão recirculadas para o tratamento biológico para aumentar a degradação da matéria 
orgânica. As lamas em excesso (não recirculadas) serão conduzidas para o espessador 
gravítico. 





Figura 25 – Modelo 3D: Estação Bombagem de Lamas 
 
2. Espessador Gravítico 
No espessador gravítico, Figura 26, ocorre a separação entre as lamas e a água que fica à 
superfície do espessador, sendo esta encaminhada para o início do tratamento na ETAR. 
As lamas que resultam do espessador são submetidas a desidratação mecânica para retirar 
a maior quantidade de água.  
 
 
Figura 26 – Modelo 3D: Espessador Gravítico 
 




3. Desidratação Mecânica  
As lamas retiradas do espessador gravítico são submetidas a desidratação mecânica para 
que seja retirada a maior quantidade de líquido, reduzindo o seu volume e massa para 
facilitar o transporte para o destino final.  
 
 
Figura 27 – Modelo 3D: Estação de Desidratação de Lamas 
 
4.4.3.  Outras fases de tratamento 
1. Estação de Bombagem de Escorrências 
Para a estação de bombagem de escorrências retornam os sobrenadantes do espessador 
gravítico, os sobrenadantes da desidratação mecânica bem como, as águas provenientes da 
lavagem de pavimentos e centrígufas. Estas escorrências serão reencaminhadas para 
montante do tratamento biológico, Figura 28. 
 





Figura 28 – Modelo 3D: Estação de Bombagem de Escorrências 
 
2. Estação de Bombagem de Flotantes 
Para a estação de bombagem de flotantes retornam as gorduras provenientes das escumas 
dos decantadores secundários, que posteriormente, serão conduzidas até ao espessador 
gravítico para sofrerem um novo tratamento. 
 
Figura 29 – Modelo 3D: Estação de Bombagem de Flotantes 
 




4.5. Descrição dos softwares utilizados 
Neste ponto serão apresentadas as principais caraterísticas e funcionalidades dos softwares 
utilizados para o desenvolvimento do projeto. 
4.5.1.  Autodesk Revit 2014 
O Autodesk Revit 2014 é uma das plataformas de software BIM disponíveis no mercado. 
Este software torna possível a implementação da metodologia BIM e foi usado para criar o 
modelo BIM para a parte prática deste caso de estudo. Neste caso, o Revit foi utilizado 
para criar o modelo 3D para depois exportá-lo para o Autodesk Navisworks Manage 2015, 
incluindo todas as informações atribuídas aos elementos. 
O Revit é uma aplicação única que inclui funcionalidades para projeto de arquitetura, 
MEP e engenharia de estruturas e de construção. 
 
4.5.2.  Autodesk Navisworks Manage 2015 
O software Autodesk Navisworks Manage 2015 é uma ferramenta de análise do projeto 
BIM, que fornece ferramentas avançadas e poderosos recursos para melhorar a 
comunicação da informação do projeto. 
O software de análise de Projetos, Navisworks, permite que os profissionais da AEC 
possam de um forma integral rever os modelos 3D e toda a informação integrada, para que 
assim, possam obter um maior controlo sobre os resultados do Projeto.  
Como grandes potencialidades deste software destacam-se a simulação dos projetos em 
tempo real, a revisão do modelo, análise e coordenação (deteção e gestão de conflitos). 




A possibilidade de simular o faseamento construtivo fará com que a equipa de profissionais 
envolvidos no Projeto possa simular atempadamente à fase de construção as soluções de 
planeamento, para que assim possa avaliar a viabilidade do mesmo.  
Apesar da deteção de conflitos ser uma funcionalidade poderosa do software, esta não vai 
ser explorada neste caso de estudo. 
No software Navisworks, existem três formatos diferentes (Autodesk, 2014b), que são: 
· NWC (Navisworks Cache File) – este é o formato padrão do Navisworks que é 
ligado ao arquivo incial (RVT, neste caso). Este formato comprime o modelo até 
90% do tamanho original e permite a publicação de arquivos em NWF. Este não é 
o tipo de formato mais utilizado, os dois seguintes são mais utilizados. 
· NWF (Navisworks Set File) – este é o ficheiro de projeto que está vinculado aos 
arquivos originais, quando há alterações nos projetos originais e se abre o ficheiro 
NWF, as alterações são feitas automaticamente.  
· NWD (Navisworks Document File) – este formato contém toda a geometria do 




Figura 30 – Formatos do software Autodesk Navisworks (Autodesk, 2014b) 
 




4.5.3.  Microsoft Project 2013 
O Microsoft Project 2013 é um software de controlo e gestão de projetos criado pela 
MICROSOFT. O MS Project é um programa que ajuda os profissionais da construção a 
planear Projetos e a representar graficamente as informações sobre os mesmos. As 
principais funcionalidades do programa passa por associar o tempo e custos às tarefas do 
plano de trabalhos, identificação do caminho crítico, visualização do gráfico de Gantt, 
extrair informação sob a forma de relatórios, entre outras. 
Esta ferramenta foi utilizada para importar no Navisworks Manage o programa de 
trabalhos para criar o modelo 4D. 
 
4.5.4.  Microsoft Office Excel 
O Microsoft Office Excel é um poderoso programa de folha de cálculo, que permite criar 
tabelas, calcular e analisar dados. O Excel permite criar tabelas que calculam 
automaticamente os totais de valores numéricos introduzidos, imprimir tabelas em 
esquemas atrativos e criar gráficos simples. 
Todas as potencialidades que esta ferramenta oferece, fizeram com que se tornasse na 
ferramenta mais popular e utilizada pelos utilizadores do “mundo digital”. 
 
4.6. Descrição do Processo 
4.6.1.  BIM 4D 
Para dar início ao Projeto, perceber as funcionalidades do software Navisworks era o fator 
de maior importância. Inicialmente, a aprendizagem de como manusear com o programa 




baseou-se em tutoriais do site da AUTODESK (Autodesk, 2014a) e exploração própria do 
software. O estudo inicial foi incidido sobre o Navisworks Manage 2014, no entanto, 
aquando ao começo do Projeto final o programa já tinha sido atualizado para Navisworks 
Manage 2015. O programa sofreu atualizações importantes para o desenvolvimento do 
Projeto, algumas das atualizações resolveram vários problemas encontrados quando o 
Projeto estava a ser desenvolvido na versão de 2014, tendo assim, facilitado o processo de 
estudo. 
Para facilitar a descoberta das potencialidades do software, o estudo inicial centrou-se no 
desenvolvimento do planeamento da construção de um só órgão da ETAR, neste caso o 
decantador secundário. 
O objetivo deste estudo passava por definir a melhor solução para implementação do BIM 
4D. Os pontos foco deste estudo foram:  
· perceber qual a melhor solução para elaboração do planeamento da construção no 
software, manualmente no programa ou conectar com o programa MS Project; 
 
· de que forma funcionava o Navisworks com os programas externos de planeamento 
e como extraír o vídeo do faseamento construtivo.  
 
Posto isto, na Figura 31 segue-se o fluxograma desenvolvido que resume o resultado do 
estudo incidido sobre a implementação BIM 4D, sendo explicado de seguida, de forma 
sucinta, cada passo do fluxograma. 





Figura 31 – Fluxograma de Implementação BIM 4D 
 




1. Software Navisworks Manage 2015 
Para dar início ao processo BIM 4D é necessário um modelo tridimensional. O software 
utilizado para o desenvolvimento do modelo BIM foi o Revit 2014 da AUTODESK. Por 
este facto, optou-se por escolher a mesma softwarehouse para o software de planeamento 
da construção, para que houvesse uma maior troca de informação, melhor 
interoperabilidade (ponto 2.3).  
O Navisworks, ferramenta de apoio à gestão de obra oferece vários potenciais ao gestor de 
obra, que são: 
§ Ferramenta de apoio à gestão de obra, uma vez que é um ótimo visualizador do 
modelo, e de fácil importação de ficheiros RVT, NWC, DWF permitindo trabalhar 
só com a informação que é pretendida; 
§ Permite alocar o tempo ao objeto; 
§ Permite visualizar em 3D o modelo; 
§ Permite extrair as quantidades em função do tempo; 
§ Permite simular o faseamento construtivo da obra. 
 
O esforço inicial incidiu no formato que deveria de ser exportado do Revit para o 
Navisworks. De seguida, no Quadro 5 resume-se como se comportava cada formato do 
ficheiro no software Navisworks.  
 
 





Quadro 5 – Tabela resumo do comportamento de cada formato no software Navisworks 
FORMATO NAVISWORKS ESTADO 
DWF 
Boa interoperabilidade;   
Boa qualidade de visualização do modelo;   
Ficheiro com tamanho adequado (cerca de 500 kB)   
Ficheiro rápido a abrir;   
Alteração do modelo Revit: ao fazer refresh no Navisworks 
perde toda a referência dos elementos ao programa de 
trabalhos do planeamento. 
L 
   
RVT 
Boa interoperabilidade;   
Fraca qualidade de visualização do modelo; L 
Ficheiro com tamanho inadequado (cerca de 150 Mb) L 
Ficheiro demasiado lento, demora a abrir; L 
Alteração do modelo Revit: ao fazer refresh no Navisworks 





Boa interoperabilidade, mais informação relativamente ao 
DWF;   
Boa qualidade de visualização do modelo;   
Ficheiro com tamanho adequado (cerca de 1MB)   
Ficheiro rápido a abrir;   
Alteração do modelo Revit: ao fazer refresh no Navisworks 








Após todos os testes com os diferentes formatos de ficheiros, o NWC é o formato que 
reúne as características necessárias para o desenvolvimento do Projeto. As características 
de maior importância sempre foram: 
· Tamanho do ficheiro: quando o ficheiro se torna muito “pesado” dificulta o 
“trabalhar” do projeto. O manuseamento no modelo torna-se demasiado lento. 
· Alteração do modelo: ao longo das fases do projeto este vai sofrendo alterações, 
podem ser por exemplo o esquecimento de uma tubagem ou acessório, alteração de 
uma parede, entre outros. Por isso, era importante que o formato permitisse fazer a 
alteração no Revit e ao fazer “refresh” no Navisworks não perder a informação que 
até então, tinha sido trabalhada. 
Abrir os ficheiros de cada órgão no formato NWC no programa Navisworks Manage 2015, 
gravar o Projeto em formato NWF e explorar o modelo 3D. Na Figura 32 mostra-se o 
resultado visual da modelação tridimensional, no programa Navisworks Manage 2015. 
 
 
Figura 32 – Modelo 3D: ETAR de Bou Ismail 
 




2. Comando TimeLiner 
O comando TimeLiner é a ferramenta do software Navisworks que permite atribuir os 
elementos do modelo 3D a um cronograma do planeamento da construção para criar uma 
simulação. É possível fazer a comparação entre as datas planeadas e datas atuais da 
construção (balizamento), visualizar o gráfico de Gantt e extrair vídeos da sequência da 
construção (Figura 33). 
 
Figura 33 – Comando TimeLiner, software Navisworks Manage 2015 
 
3. Programa de Trabalhos 
Como tem sido mencionado, o Navisworks possui duas vertentes para introdução das 
atividades e as suas respetivas durações, manualmente ou através da importação do 
planeamento através de um software externo.  
Após avaliar os prós e contras, optou-se por utilizar o software  Microsoft Project 2013 
para desenvolver o programa de trabalhos da empreitada, uma vez que tem a grande 
vantagem de ser utilizada pela maioria dos profissionais da construção permitindo que a 
qualquer momento possa enviar o documento para um cliente, empreiteiro, dono de obra e 
estes não tenham problemas em consultar. 




Ao desenvolver o cronograma de construção diretamente no MS Project é de grande 
importância incluir uma coluna extra para introduzir o tipo de tarefa a que se destina a 
atividade, distinguindo entre elementos construtivos temporários, em construção, em 
demolição, equipamento mecânico, etc. 
O programa de trabalhos elaborado para importação no programa Navisworks foi 
elaborado em concordância com as datas do planeado no Projeto Base.  
A Figura 34 mostra o programa de trabalhos da ETAR desenvolvido no MS Project. O 
próximo passo será importar o documento para o Navisworks para iniciar a criação do 
modelo BIM 4D. 
 
Figura 34 – Programa de Trabalhos ETAR Bou Ismail (MS Project) 
 
4. Modelo 4D 
Uma vez que tanto o modelo BIM 3D como o programa de trabalhos já foram elaborados, 
estão reunidas todas as condições para através da vinculação do programa de trabalhos 
com o modelo 3D criar o modelo 4D. 




A importação do programa de trabalhos é feita através do comando TimeLiner do 
Navisworks, no separador “Data Sources”, onde é possível adicionar vários tipos de 
ficheiro, nomeadamente no caso de estudo, o Microsoft Project. 
No momento da importação do ficheiro de planeamento, é necessário corresponder cada 
coluna do software Navisworks às colunas do MS Project como mostra a Figura 35. 
 
 
Figura 35 – Seleção de campo 
 
Quando o programa de trabalhos é importado no programa Navisworks as tarefas e datas 
correspondentes serão exibidas no separador Tasks da janela TimeLiner e 
automaticamente do lado direito é exibido o gráfico de Gantt, Figura 36. 
 






Figura 36 – Navisworks Manage 2015: Programa de trabalhos 
 
5. Atribuição dos “objetos” a cada tarefa 
Para que a simulação do faseamento construtivo possa ser exibida é necessário associar os 
elementos do modelo 3D a cada tarefa do programa de trabalhos. Isso pode ser feito 
manualmente, basta clicar no “objeto” do modelo e associar a uma determinada tarefa. 
Quando todos os elementos do modelo 3D estiverem atribuídos ao programa de trabalhos 
serão  criados os conjuntos de seleção, denominado por “Sets” no software Navisworks. Os 
“Sets” são criados automaticamente com a mesma estrutura do programa de trabalhos 
elaborado. Quando, posteriormente, o planeamento for alterado e for necessário atribuir 
novamente os elementos 3D às tarefas, este passo será automático bastando seguir os 
passos que mostra a Figura 37. 
 





Figura 37 – Inserir automaticamente a lista dos “Sets” às tarefas do programa de trabalhos 
 
Em conclusão, na Figura 38, está representado o que tem sido descrito nos pontos 
anteriores, o método utilizado para a implementação do BIM 4D no caso de estudo. 
Resumidamente, consiste em criar manualmente o programa de trabalhos no MS project, 
importar o modelo BIM 3D e o programa de trabalhos no software Navisworks, e por fim, 
atribuir cada “objeto” do modelo 3D a cada tarefa do programa de trabalhos.  
 
 
Figura 38 – Método para criação do modelo BIM 4D 
 




6. Outputs do BIM 4D 
O primeiro output do Projeto trata-se do vídeo de faseamento construtivo. O vídeo 
consiste em simular e analisar as diversas fases de execução da construção. Este pode ser 
configurado consoante o que se pretende visualizar, ou seja, é possível extrair a simulação 
do faseamento relativamente às datas planeadas, reais e as diferenças entre o planeado e o 
real. A simulação pode ser navegada para a frente e para trás e pode ser pausada, ou até, 
ajustada para uma data específica do calendário. Além disso, a simulação pode ser vista de 
diferentes ângulos e pontos de vista, sendo possível navegar e fazer zoom enquanto a 
simulação está a decorrer. Todas estas opções suportam a decisão do planeamento, 
podendo ser corrigidas, melhoradas, de acordo com o Gestor do Projeto. 
A simulação da construção torna-se uma mais valia para o planeamento da construção. 
Das várias vantagens destacam-se: 
· Possibilidade de estudar várias opções de cenários futuros; 
· Identificação de todos os elementos a construir; 
· Visão global de todos os trabalhos envolvidos; 
· Verificação da viabilidade do planeamento em estudo; 
· Tomada de decisão mais confiante; 
· A qualquer momento poder analisar o estado da obra. 
No caso em estudo constatou-se que o programa de trabalhos aprovado tinha algumas 
incoerências, impossibilitando a sua execução tal e qual como estava descrito. Uma 
situação que teria sido perfeitamente contornada se o planeamento tivesse sido apoiado na 
metodologia BIM 4D. Na Figura 39 mostra-se o decorrer do vídeo do faseamento 
construtivo. 





Figura 39 – Faseamento construtivo da ETAR de Bou Ismail 
 
Relativamente ao BIM 4D além do vídeo do faseamento constutivo será possível exportar 
um diagrama de Gantt. Além disso, foi exportado um documento em ficheiro de excel com 
a relação de cada elemento do modelo 3D e as datas associadas. Cada elemento do modelo 
“inteligente” possui um número único de identificação. 
 




4.6.2.  BIM 5D 
O BIM 5D (planeamento de custos) consiste numa ferramenta de apoio à decisão para 
analisar e identificar a solução mais viável economicamente para a empreitada. O 
planeamento de custos resume-se à Figura 40. 
 
Figura 40 – BIM 5D 
 
O software Navisworks Manage 2015 além de simular a construção do Projeto possui 
recursos para levantamento automático de quantidades do modelo 3D. À semelhança do 
BIM 4D, para implementação do BIM 5D o processo de estudo inicial focou-se no 
desenvolvimento de um modelo “piloto” para um só órgão da ETAR, foram testados 
vários métodos até chegar à solução cujo resultado final era satisfatório. 
Nesta fase foram desenvolvidos vários estudos com o objetivo de tornar o processo de 
controlo de custos automático. Os pontos foco deste estudo foram: explorar a 
quantificação no software em estudo; elaborar a WBS (work breakdown structure) tipo 
para todos os órgãos da ETAR para extração de quantidades; criação de base de dados de 
preços unitários de todos os equipamentos mecânicos, tubagens, válvulas e acessórios; 
criação de base de dados de preços unitários para construção civil; criação de folhas de 
EXCEL automáticas para a gestão de informação das quantidades extraídas e 
planeamento; e por fim, criação de dashboards com gráficos elucidativos do panorama 
global da obra. 




Na Figura 41 segue-se o fluxograma desenvolvido que resume o resultado do estudo 
incidido sobre a implementação BIM 5D. 
 
Figura 41 – Fluxograma de implementação BIM 5D 
 
1. Quantity Takeoff 
O processo iniciou-se por explorar o comando Quantification do software Navisworks. O 
comando Quantification permite fazer a medição de quantidades do Projeto a partir de 
modelos 3D elaborados pelos profissionais da AEC. Esta ferramenta faz a estimativa de 




material, medição de áreas e volumes, contar componentes de construção (no caso prático, 
contar o equipamento mecânico), entre outros. 
Para realizar a estimativa de quantidades foi necessário criar uma WBS tipo para todos os 
órgãos da ETAR. Conforme a WBS criada (em anexo) para o Projeto, esta dividiu-se em 
duas especialidades, construção civil e equipamentos mecânicos.  
Após a criação da WBS procedeu-se ao levantamento de quantidades. Antes de começar a 
anexar os elementos do modelo 3D a cada ponto da WBS, é necessário definir quais as 
características que são necessárias extrair do Projeto para que posteriormente não falte 
nenhum parâmetro para a análise de custos.  






Na Figura 42 está presente o comando Quantification com a WBS criada para a ETAR. 
 
Figura 42 – Levantamento de quantidades dos órgãos da ETAR Bou Ismail 




Depois de anexar os elementos 3D à WBS de cada órgão, extrai-se a folha de EXCEL com 
a informação referente ao levantamento. Esta folha de EXCEL trata-se de um output do 
Projeto que, posteriormente, servirá como base para criar a folha de excel para gestão da 
informação do planeamento e quantidades extraídas. 
 
4.6.3.  Análise geral da situação financeira e quantidades a executar 
Como referido anteriormente, os outputs principais do presente Projeto tratam-se da Lista 
de Quantidades do projeto e do dashboard ilucidativo do balanço geral de faturação da 
obra. O tratamento de informação envolvido neste processo de gestão de obra está 
demonstrado na Figura 43.  
 
Figura 43 – Processo de tratamento de informação 




Da análise da Figura 43 o início do processo começa na importação do modelo 3D, no 
formato NWC, e no programa de trabalhos (MS Project) no software Navisworks Manage 
2015. 
Do programa Navisworks como output obtém-se dois documentos: 
· Planeamento 4D – C41030.PL.TMP: Documento em ficheiro de EXCEL que 
contém toda a informação relativamente às datas planeadas e atuais dos trabalhos 
a executar no Projeto; 
· Quantidades – C41030.PL.MME: Documento em ficheiro de EXCEL que contém a 
informação relativamente ao levantamento de quantidades respetivo a cada 
elemento do modelo 3D. 
Para conectar toda a informação criou-se um documento em EXCEL denominado por 
C41030.PL.TTL. Este documento trata-se da junção da informação relativamente ao 
planeamento, quantidades do projeto e abordagem financeira da obra.  
Para abordagem financeira criou-se uma base de dados de preços unitários para as duas 
especialidades denominada por C41030.PL.PRU. Esta base de dados está dividida em 
preços unitários para construção civil e para os equipamentos mecânicos. Por simplificação 
do processo inclui-se no preço dos objetos o preço de mão-de-obra, material, equipamento 
e transporte.  
Esta distinção foi efetuada devido à especificidade da instalação/obra que tem as duas 
empresas com diferentes especialidades, fazendo esta parte de um único consórcio, sendo 
sempre conveniente analisar o peso da intervenção de cada uma. 




A partir do documento C41030.PL.TTL resultarão dois documentos de gestão de obra, na 
vertente financeira e quantitativa, o documento C41030.PL.DSH e C41030.PL.LQT, 
respetivamente.  
1. Documento C41030.PL.DSH 
Este documento é composto por: 
i. Separador de Gestão Financeira – neste separador serão apresentados gráficos 
ilucidativos da situação financeira da obra. 
ii. Separador Dashboard – neste separador será apresentado de forma dinâmica a 
análise financeira por órgão e a visão geral dos meses em que o órgão está em obra; 
iii. Separador Cronograma Financeiro – neste separador será apresentado o 
cronograma financeiro da obra. 
De seguida, de uma forma sucinta será explicado cada gráfico que compõe o separador. 
i. Separador de Gestão Financeira 
No Gráfico 1 pode-se analisar a diferença do custo total da empreitada relativamente ao 
planeamento previsto e atual.  
 
Gráfico 1 – Gráfico de comparação de preço entre o Preço Total Previsto e o Preço Total Final 




O Gráfico 2, apresenta a comparação do custo total das duas especialidades, construção 
civil e equipamentos mecânicos.  
 
Gráfico 2 – Gráfico comparativo de custos de cada especialidade 
  
 
O Gráfico 3 apresenta a relação de custos por especialidade de cada órgão da ETAR. 
Através deste gráfico é possível ter a visão global de quanto irá custar cada etapa de 
tratamento da empreitada. 
 
Gráfico 3 – Custo total das etapas de tratamento por especialidade 
 




Através do Gráfico 4 é possível ter uma visão global da faturação prevista por mês de 
cada especialidade. 
 
Gráfico 4 – Previsão de faturação 
 
O Gráfico 5 apresenta a diferença entre a faturação atual e a faturação prevista de cada 
especialidade. Este gráfico serve para que a qualquer altura o Gestor do Projeto tenha a 
perceção financeira da construção. 
 
Gráfico 5 – Diferença entre a faturação atual e a faturação prevista 




O Gráfico 6 apresenta a previsão de custos mensal.  
 
Gráfico 6 – Previsão de custos por mês de cada especialidade 
 
O Gráfico 7 apresenta o balanço em curso da faturação prevista. Este gráfico demonstra a 
diferença entre o faturado do mês anterior e os custos dos trabalhos a realizar no mês 
seguinte.  
 
Gráfico 7 – Balanço em curso da faturação prevista 




O Gráfico 8 apresenta a mesma informação que o Gráfico 7 só que para o balanço da 
faturação atual. 
 
Gráfico 8 – Balanço em curso da faturação atual 
 
O Gráfico 9 apresenta a diferença em curso entre o balanço atual e o balanço previsto. O 
objetivo deste gráfico é mostrar se há melhorias do balanço para cada especialidade. 
 
Gráfico 9 – Diferença do balanço em curso entre faturação atual e prevista 
 




ii. Separador Dashboard 
Neste separador é apresentado de forma dinâmica o cumprimento de objetivos para cada 
especialidade por etapa de tratamento, ou seja, três gráficos que alteram consoante o mês 
que se pretende consultar, Figura 44. Os gráficos de barras estão separados por 
especialidade e total da empreitada. A meta será o objetivo a alcançar.  
 
Figura 44 – Cumprimento de objetivos para cada especialidade por etapa de tratamento 
 
Além da análise mensal da faturação por especialidade nas etapas de tratamento, este 
separador apresenta a análise individual dinâmica de cada órgão das etapas de tratamento 
da ETAR de Bou Ismail. Ao escolher o órgão que se pretende analisar aparecerá um 
gráfico circular com a respetiva percentagem de trabalhos de cada especialidade (CC e 
EM), a fotografia do modelo 3D do órgão que se está a analisar e por fim, um gráfico de 




barras que indica em que meses o órgão está em obra e a sua respetiva previsão de 
faturação, Figura 45. 
 
 









iii. Separador Cronograma Financeiro 
Neste separador serão apresentados o cronograma financeiro da obra. O Gráfico 10 
representa o cronograma financeiro total, a soma das duas especialidades. 
 
Gráfico 10 – Cronograma Financeiro Total (CC+EM) 
. 
O Gráfico 11 apresenta o cronograma financeiro da empreitada por especialidades.   
 
Gráfico 11 – Cronograma financeiro das diferentes especialidades 
 




2. Documento C41030.PL.LQT 
Este documento é composto por: 
i. Lista de Quantidades por Órgão – Neste separador será apresentada uma lista das 
quantidades de cada especialidade por órgão. 
ii. Lista de Quantidades por Mês – Neste separador será apresentada uma lista das 
quantidades de cada especialidade por mês. 
iii. Lista Preços Unitários – Neste separador será apresentada a Lista de Preços 
Unitários da empreitada. 
 
i. Lista de Quantidades por Órgão (LQO) 
Para facilitar a consulta de quantidades existentes no Projeto criou-se uma tabela 
automática, que atualiza as quantidades à medida que o modelo sofre alterações. Como 
mostra a Figura 46, o documento foi estruturado dividindo-se nas duas especialidades, CC 
e EM, descrição da WBS criada para extração de quantidades, a unidade da quantidade 
extraída, e por fim, colunas que separam os diferentes órgãos.  
 
Figura 46 – Estrutura criada para a Lista de Quantidades por órgão 
 




ii. Lista de Quantidades por Mês (LQM) 
Esta lista de quantidades é semelhante à lista referida no ponto anterior, sendo a única 
diferença a disposição de quantidades por mês, Figura 47. 
 
Figura 47 – Lista de Quantidades por Mês 
 
iii. Lista de Preços Unitários (LPU) 
A lista de preços unitários, como mostra a Figura 48, trata-se de um documento que 
recolhe toda a informação de quantidades do projeto bem como o preço total previsto. 
 
Figura 48 – Lista de Preços Unitários 
 
















O BIM, Building Information Modeling, encontra-se numa fase de implementação 
alargada. As possibilidades e pontenciais que esta metodologia oferece têm sido 
incrementadas ao longo do “curto” período de implementação, tornando-se imperativo 
criar condições e otimização do processo para que esta metodologia se torne realidade em 
Portugal e nas empresas portuguesas que atualmente procuram a internacionalização. 
O BIM está em constante mudança de mentalidades dos profissionais da AEC. Esta 
metodologia enaltece a importância do processo colaborativo entre os vários intervenientes 
durante todo o processo do ciclo de vida de um edifício.  
Esta nova abordagem do BIM 4D e BIM 5D são metodologias que ainda não estão a ser 
utilizadas no mercado corrente. A primeira recolha de informação passou por perceber o 
que havia feito até ao momento sobre os temas abordados neste caso prático em análise. 
Desta procura encontraram-se alguns softwares que apoiam a gestão do BIM 4D e BIM 
5D, no entanto, o custo de software e de aprendizagem é elevadíssimo. Nesta fase, o BIM 
ainda existe em pequena escala na fase de projeto, e são raros os casos de aplicação do 
BIM na fase de gestão da construção. 
Como os softwares utilizados no caso de estudo pertencem ambos à AUTODESK, a 
interoperabilidade entre Revit e Navisworks mostrou-se plenamente eficaz, todos os dados 
do modelo ficam disponíveis no Navisworks.  
A classificação de objetos ainda não está perfeitamente estabilizada, pelo que, ainda 
existem algumas divergências na preparação dos objetos.  
O presente estudo revelou o BIM como uma metodologia eficaz para o planeamento da 
construção e gestão de custos da empreitada, evidenciando vários benefícios que esta 




metodologia traz relativamente aos métodos tradicionais. Graças à visualização do 
cronograma da construção através do comando TimeLiner do software Navisworks, esta 
tornou-se uma boa ferramenta para apoio à gestão num ambiente colaborativo. Revelou-se 
eficaz desconstruir o processo e construir uma base de dados em EXCEL, permitindo 
assim, controlar os resultados a obter. 
Durante o desenvolvimento do modelo 4D houve a necessidade de dividir um único 
“objeto” em várias secções para mostrar a sua construção faseada. O software utilizado 
Navisworks Manage, não possui essa capacidade, assim como vários softwares 
especializados em modelos 4D, sendo sempre necessário recorrer à ferramenta utilizada 
para desenvolver o modelo 3D. 
Através do caso prático, criou-se uma metodologia que se provou eficaz para o uso futuro 
dos modelos BIM na gestão da construção, sendo os seus resultados muito satisfatórios. 
Além disso, foi possível através destes resultados melhorar os procedimentos na constução 
do modelo BIM. 
Na construção das folhas de EXCEL para controlo de tempo e de custos houve alguma 
dificuldade na relação entre objetos devido à sua não coerência de classificação. É 
importante que os objetos sejam identificados com um nome único no modelo e que 
contenha a máxima informação possível. Os modeladores ao construir o modelo devem 
seguir regras de construção, classificação e identificação de objetos para que o futuro do 
processo do BIM 4D e BIM 5D não fique comprometido. 
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Task Name Duration Planned Start Planned End Actual Start Actual End Predecessors Navisworks 
Task Type
1 1. PRÉ-TRATAMENTO 351 days Thu 08-05-14 Thu 23-04-15 NA NA
2 1.1. OBRA DE 
ENTRADA/GRADAGEM 
GROSSEIRA
304 days Thu 08-05-14 Sat 07-03-15 NA NA
3 1.1.1. CC 274 days Thu 08-05-14 Thu 05-02-15 NA NA
4 1.1.1.1. 
TERRAPLANAGEM
30 days Thu 08-05-14 Fri 06-06-14 Thu 08-05-14 Fri 06-06-14
5 1.1.1.2. Cota -1.60 45 days Sat 07-06-14 Mon 21-07-14 NA NA
6 1.1.1.2.1. Laje de 
fundação
10 days Sat 07-06-14 Mon 
16-06-14
Sat 07-06-14 Fri 20-06-14 4 Construct
7 1.1.1.2.2. Paredes 28 days Tue 17-06-14 Mon 14-07-14 Sat 21-06-14 Fri 18-07-14 6 Construct
8 1.1.1.2.3. Pendente 
Poço Bombas
7 days Tue 15-07-14 Mon 
21-07-14
Sat 19-07-14 Fri 25-07-14 7 Construct
9 1.1.1.3. Cota -1.00 45 days Sat 07-06-14 Mon 21-07-14 NA NA
10 1.1.1.3.1. Laje de 
fundação
10 days Sat 07-06-14 Mon 
16-06-14
Sat 07-06-14 Fri 20-06-14 4 Construct
11 1.1.1.3.2. Paredes 28 days Tue 17-06-14 Mon 14-07-14 Sat 21-06-14 Fri 18-07-14 10 Construct
12 1.1.1.3.3. Inclinação 
Poço
7 days Tue 15-07-14 Mon 
21-07-14
Sat 19-07-14 Fri 25-07-14 11 Construct
13 1.1.1.4. Cota 1.55 25 days Fri 20-06-14 Mon 14-07-14 NA NA
14 1.1.1.4.1. Laje de 
fundação
10 days Fri 20-06-14 Sun 29-06-14 Wed 25-06-14 Fri 04-07-14 Construct
15 1.1.1.4.2. Paredes 15 days Mon 30-06-14 Mon 14-07-14 Sat 05-07-14 Sat 19-07-14 14 Construct
16 1.1.1.5. Cota 7.60 20 days Mon 30-06-14 Sat 19-07-14 NA NA
17 1.1.1.5.1. Laje de 
fundação
10 days Mon 30-06-14 Wed 
09-07-14
Sat 05-07-14 Mon 14-07-14 Construct
18 1.1.1.5.2. Paredes 10 days Thu 10-07-14 Sat 19-07-14 Tue 15-07-14 Thu 24-07-14 17 Construct
19 1.1.1.6. Laje de 
Cobertura
10 days Sun 20-07-14 Tue 29-07-14 Fri 25-07-14 Wed 13-08-14 18 Construct
20 1.1.1.7. Cota 10.70 27 days Sun 20-07-14 Fri 15-08-14 NA NA
21 1.1.1.7.1. Laje de 
fundação
10 days Sun 20-07-14 Tue 29-07-14 Fri 25-07-14 Fri 08-08-14 Construct
22 1.1.1.7.2. Paredes 10 days Wed 30-07-14 Fri 08-08-14 Sat 09-08-14 Mon 18-08-14 21 Construct
23 1.1.1.7.3. Laje de 
Cobertura
7 days Sat 09-08-14 Fri 15-08-14 Tue 19-08-14 Tue 02-09-14 22 Construct
24 1.1.1.8. Caixa Bypass 
Geral
20 days Sat 07-06-14 Thu 26-06-14 Mon 07-07-14 Sun 27-07-14 Construct
25 1.1.1.9. Acabamentos 15 days Sat 16-08-14 Sat 30-08-14 Wed 03-09-14 Wed 17-09-14 23 Construct
26 1.1.1.10. Ensaios 13 days Sun 31-08-14 Fri 12-09-14 Thu 18-09-14 Tue 30-09-14 25 Construct
27 1.1.1.11. Anél Passa 
Muros
5 days Sun 01-02-15 Thu 05-02-15 Mon 02-03-15 Fri 06-03-15 Construct
28 1.1.2. EM 55 days Mon 12-01-15 Sat 07-03-15 NA NA
29 1.1.2.1. EQUIPAMENTO 
MECÂNICO
20 days Mon 12-01-15 Sat 31-01-15 Thu 12-02-15 Sun 01-03-15 Mechanical 
Equipment
30 1.1.2.2. VÁLVULAS 35 days Sun 01-02-15 Sat 07-03-15 Mon 02-03-15 Fri 10-04-15 29 Pipe Acessories
31 1.1.2.3. TUBAGEM 35 days Sun 01-02-15 Sat 07-03-15 Mon 02-03-15 Fri 10-04-15 29 Pipe
32 1.1.2.4. ACESSÓRIOS 35 days Sun 01-02-15 Sat 07-03-15 Mon 02-03-15 Fri 10-04-15 29 Pipe Fittings
33 1.1.2.5. 
DESODORIZAÇÃO
20 days Mon 12-01-15 Sat 31-01-15 Thu 12-02-15 Sun 01-03-15 Mechanical 
Equipment
34 1.2. GRADAGEM FINA / 
DESARENADOR - 
DESENGORDURADOR
351 days Thu 08-05-14 Thu 23-04-15 NA NA
35 1.2.1. CC 338 days Thu 08-05-14 Fri 10-04-15 NA NA
36 1.2.1.1. 
TERRAPLANAGEM
30 days Thu 08-05-14 Fri 06-06-14 Sun 08-06-14 Sun 06-07-14
37 1.2.1.2. 
DESARENADOR/DESENGORDURADOR
85 days Sat 07-06-14 Sat 30-08-14 NA NA
38 1.2.1.2.1. Laje de 
fundação
11 days Sat 07-06-14 Tue 17-06-14 Mon 07-07-14 Wed 16-07-14 Construct
39 1.2.1.2.2. Paredes 
Exteriores
11 days Wed 18-06-14 Sat 28-06-14 Thu 17-07-14 Sat 26-07-14 38 Construct
40 1.2.1.2.3. Paredes 
divosórias




10 days Sun 29-06-14 Tue 08-07-14 Tue 29-07-14 Fri 08-08-14 40 Construct
42 1.2.1.2.5. Cota 17.80 22 days Sat 07-06-14 Sat 28-06-14 NA NA
43 1.2.1.2.5.1. Laje de
fundação
11 days Sat 07-06-14 Tue 17-06-14 Sun 27-07-14 Wed 06-08-14 Construct









11 days Wed 18-06-14 Sat 28-06-14 Thu 07-08-14 Sat 16-08-14 43 Construct
45 1.2.1.5.3. Caixa 
Tubagem
10 days Wed 18-06-14 Fri 27-06-14 NA NA
46 1.2.1.5.3.1. Laje 
de fundação
5 days Wed 18-06-14 Sun 22-06-14 Sun 27-07-14 Fri 01-08-14 43 Construct
47 1.2.1.5.3.2. 
Paredes
5 days Mon 23-06-14 Fri 27-06-14 Sat 02-08-14 Wed 06-08-14 46 Construct
48 1.2.1.2.6. Cota 18.85 20 days Sun 29-06-14 Fri 18-07-14 NA NA
49 1.2.1.2.6.1. Laje de
fundação
10 days Sun 29-06-14 Tue 08-07-14 Sun 17-08-14 Tue 26-08-14 44 Construct
50 1.2.1.2.6.2. 
Paredes
10 days Wed 09-07-14 Fri 18-07-14 Wed 27-08-14 Fri 05-09-14 49 Construct
51 1.2.1.2.7. Cota 21.00 10 days Sun 20-07-14 Tue 29-07-14 NA NA
52 1.2.1.2.7.1. Laje de
fundação
5 days Sun 20-07-14 Thu 24-07-14 Wed 20-08-14 Sun 24-08-14 Construct
53 1.2.1.2.7.2. 
Paredes
5 days Fri 25-07-14 Tue 29-07-14 Mon 25-08-14 Fri 29-08-14 52 Construct
54 1.2.1.2.8. Cota 23.55 10 days Wed 30-07-14 Fri 08-08-14 NA NA
55 1.2.1.2.8.1. Laje de
fundação
5 days Wed 30-07-14 Sun 03-08-14 Sat 30-08-14 Wed 03-09-14 53 Construct
56 1.2.1.2.8.2. 
Paredes
5 days Mon 04-08-14 Fri 08-08-14 Thu 04-09-14 Mon 08-09-14 55 Construct
57 1.2.1.2.9. Laje de 
Cobertura
7 days Sat 09-08-14 Fri 15-08-14 Tue 09-09-14 Mon 15-09-14 56 Construct
58 1.2.1.2.10. Escadas 5 days Sat 16-08-14 Wed 20-08-14 Thu 04-09-14 Mon 08-09-14 Construct
59 1.2.1.2.11. 
Acabamentos
15 days Sat 16-08-14 Sat 30-08-14 Tue 16-09-14 Tue 30-09-14 57 Construct
60 1.2.1.3. GRADAGEM 
FINA
85 days Sat 07-06-14 Sat 30-08-14 NA NA
61 1.2.1.3.1. Tubagem 
Subterrânea
1 day Sat 07-06-14 Sat 07-06-14 Mon 07-07-14 Mon 07-07-14 Construct
62 1.2.1.3.2. Estrutura 
de betão
10 days Sun 08-06-14 Tue 17-06-14 Tue 08-07-14 Thu 10-07-14 61 Construct
63 1.2.1.3.3. Laje de 
fundação
10 days Sun 08-06-14 Tue 17-06-14 Fri 11-07-14 Sun 20-07-14 61 Construct
64 1.2.1.3.4. 1º Piso 
Paredes Betão
11 days Wed 18-06-14 Sat 28-06-14 Mon 21-07-14 Mon 28-07-14 63 Construct
65 1.2.1.3.5. 2º Piso Laje
de fundação
11 days Wed 18-06-14 Sat 28-06-14 Tue 29-07-14 Wed 06-08-14 63 Construct
66 1.2.1.3.6. 2º Piso 
Paredes Betão
8 days Sun 29-06-14 Sun 06-07-14 Thu 07-08-14 Thu 14-08-14 65 Construct
67 1.2.1.3.7. Escadas 5 days Mon 07-07-14 Fri 11-07-14 Fri 15-08-14 Tue 19-08-14 66 Construct
68 1.2.1.3.8. Paredes 
Alvenaria
10 days Mon 07-07-14 Wed 
16-07-14
Fri 15-08-14 Sun 24-08-14 66 Construct
69 1.2.1.3.9. Laje de 
Varanda
10 days Thu 17-07-14 Sat 26-07-14 Mon 25-08-14 Wed 03-09-14 68 Construct
70 1.2.1.3.10. Interior 1º
Piso
11 days Mon 07-07-14 Thu 17-07-14 Sun 03-08-14 Tue 12-08-14 66 Construct
71 1.2.1.3.11. Interior 2º
Piso
11 days Mon 07-07-14 Thu 17-07-14 Sat 23-08-14 Mon 01-09-14 66 Construct
72 1.2.1.3.12. Laje de 
Cobertura
10 days Thu 17-07-14 Sat 26-07-14 Mon 25-08-14 Wed 03-09-14 68 Construct
73 1.2.1.3.13. 
Acabamentos
15 days Sat 16-08-14 Sat 30-08-14 Tue 16-09-14 Tue 30-09-14 Construct
74 1.2.1.4. ENSAIOS 13 days Sun 31-08-14 Fri 12-09-14 Tue 30-09-14 Sun 12-10-14
75 1.2.1.5. Anél Passa 
Muros
1 day Fri 10-04-15 Fri 10-04-15 Sun 10-05-15 Sun 10-05-15 Construct
76 1.2.2. EM 47 days Sun 08-03-15 Thu 23-04-15 NA NA
77 1.2.2.1. EQUIPAMENTO 
MECÂNICO
33 days Sun 08-03-15 Thu 09-04-15 Wed 08-04-15 Sat 09-05-15 Mechanical 
Equipment
78 1.2.2.2. VÁLVULAS 14 days Fri 10-04-15 Thu 23-04-15 Sun 10-05-15 Sat 23-05-15 77 Pipe Acessories
79 1.2.2.3. TUBAGEM 14 days Fri 10-04-15 Thu 23-04-15 Sun 10-05-15 Sat 23-05-15 77 Pipe
80 1.2.2.4. ACESSÓRIOS 14 days Fri 10-04-15 Thu 23-04-15 Sun 10-05-15 Sat 23-05-15 77 Pipe Fittings
81 2. TRATAMENTO BIOLÓGICO 422 days Sat 07-06-14 Sun 02-08-15 NA NA
82 2.1. CC 422 days Sat 07-06-14 Sun 02-08-15 NA NA
83 2.1.1. TERRAPLANAGEM 150 days Sat 07-06-14 Mon 03-11-14 Mon 07-07-14 Wed 03-12-14
84 2.1.2. 1º 165 days Wed 06-08-14 Sat 17-01-15 NA NA
85 2.1.2.1. Laje de fundação75 days Wed 06-08-14 Sun 19-10-14 Sat 06-09-14 Wed 19-11-14 Construct
86 2.1.2.2. Paredes 50 days Mon 20-10-14 Mon 08-12-14 Thu 20-11-14 Thu 08-01-15 85 Construct
87 2.1.2.3. Passagem Superior40 days Tue 09-12-14 Sat 17-01-15 Fri 09-01-15 Tue 17-02-15 86 Construct





Task Name Duration Planned Start Planned End Actual Start Actual End Predecessors Navisworks 
Task Type
88 2.1.3. 2º 165 days Mon 20-10-14 Thu 02-04-15 NA NA
89 2.1.3.1. Laje de fundação75 days Mon 20-10-14 Fri 02-01-15 Thu 20-11-14 Mon 02-02-15 85 Construct
90 2.1.3.2. Paredes 50 days Sat 03-01-15 Sat 21-02-15 Tue 03-02-15 Sat 21-03-15 89 Construct
91 2.1.3.3. Passagem Superior40 days Sun 22-02-15 Thu 02-04-15 Sun 22-03-15 Sat 02-05-15 90 Construct
92 2.1.4. 3º 160 days Sat 03-01-15 Thu 11-06-15 NA NA
93 2.1.4.1. Laje de fundação75 days Sat 03-01-15 Wed 18-03-15 Tue 03-02-15 Sat 18-04-15 89 Construct
94 2.1.4.2. Paredes 40 days Thu 19-03-15 Mon 27-04-15 Sun 19-04-15 Wed 27-05-15 93 Construct
95 2.1.4.3. Passagem Superior45 days Tue 28-04-15 Thu 11-06-15 Thu 28-05-15 Sat 11-07-15 94 Construct
96 2.1.5. ESCADAS 1 36 days Mon 20-10-14 Mon 24-11-14 Thu 20-11-14 Tue 23-12-14 85 Construct
97 2.1.6. ESCADAS 2 36 days Thu 19-03-15 Thu 23-04-15 Sun 19-04-15 Sat 23-05-15 93 Construct
98 2.1.7. ACABAMENTOS 30 days Fri 12-06-15 Sat 11-07-15 Sun 12-07-15 Tue 11-08-15 95 Construct
99 2.1.8. ENSAIOS 22 days Sun 12-07-15 Sun 02-08-15 Wed 12-08-15 Wed 02-09-15 98
100 2.2.EM 85 days Fri 23-01-15 Fri 17-04-15 NA NA
101 2.2.1. EQUIPAMENTO MECÂNICO60 days Fri 23-01-15 Mon 23-03-15 Mon 23-02-15 Thu 23-04-15 Mechanical Equipment
102 2.2.2. VÁLVULAS 25 days Tue 24-03-15 Fri 17-04-15 Fri 24-04-15 Sun 17-05-15 101 Pipe Acessories
103 2.2.3. TUBAGEM 25 days Tue 24-03-15 Fri 17-04-15 Fri 24-04-15 Sun 17-05-15 101 Pipe
104 2.2.4. ACESSÓRIOS 25 days Tue 24-03-15 Fri 17-04-15 Fri 24-04-15 Sun 17-05-15 101 Pipe Fittings
105 3. CAIXA DE REPARTIÇÃO 192 days Tue 15-07-14 Thu 22-01-15 NA NA
106 3.1. CC 181 days Tue 15-07-14 Sun 11-01-15 NA NA
107 3.1.1. TERRAPLANAGEM 30 days Tue 15-07-14 Wed 13-08-14 Fri 15-08-14 Sat 13-09-14
108 3.1.2. FUNDAÇÕES 30 days Thu 14-08-14 Fri 12-09-14 NA NA
109 3.1.2.1. Laje de fundação30 days Thu 14-08-14 Fri 12-09-14 Sun 14-09-14 Sun 12-10-14 107 Construct
110 3.1.3. PAREDES 60 days Sat 13-09-14 Tue 11-11-14 NA NA
111 3.1.3.1. Exteriores 30 days Sat 13-09-14 Sun 12-10-14 Mon 13-10-14 Wed 12-11-14 109 Construct
112 3.1.3.2. Interiores 30 days Mon 13-10-14 Tue 11-11-14 Thu 13-11-14 Thu 11-12-14 111 Construct
113 3.1.4. LAJE DE COBERTURA 15 days Fri 05-12-14 Fri 19-12-14 Mon 05-01-15 Mon 19-01-15 112 Construct
114 3.1.5. ACABAMENTOS 13 days Sat 20-12-14 Thu 01-01-15 Tue 20-01-15 Sun 01-02-15 113 Construct
115 3.1.6. ENSAIOS 10 days Fri 02-01-15 Sun 11-01-15 Mon 02-02-15 Wed 11-02-15 114 Construct
116 3.2. EM 11 days Mon 12-01-15 Thu 22-01-15 NA NA
117 3.2.1. EQUIPAMENTO MECÂNICO11 days Mon 12-01-15 Thu 22-01-15 Thu 12-02-15 Sun 22-02-15 Mechanical Equipment
118 3.2.2. VÁLVULAS 11 days Mon 12-01-15 Thu 22-01-15 Thu 12-02-15 Sun 22-02-15 Pipe Acessories
119 3.2.3. TUBAGEM 11 days Mon 12-01-15 Thu 22-01-15 Thu 12-02-15 Sun 22-02-15 Pipe
120 3.2.4. ACESSÓRIOS 11 days Mon 12-01-15 Thu 22-01-15 Thu 12-02-15 Sun 22-02-15 Pipe Fittings
121 4. DECANTADOR SECUNDÁRIO 429,88 days Tue 04-11-14 Thu 07-01-16 NA NA
122 4.1. CC 429,88 days Tue 04-11-14 Thu 07-01-16 NA NA
123 4.1.1. TERRAPLANAGEM 120 days Tue 04-11-14 Wed 04-03-15 Thu 04-12-14 Sat 04-04-15
124 4.1.2. DECANTADOR 1 316 days Sat 03-01-15 Sat 14-11-15 NA NA
125 4.1.2.1. Fundações 76 days Sat 03-01-15 Thu 19-03-15 NA NA
126 4.1.2.1.1. Tubagens 
Subterrâneas
1 day Sat 03-01-15 Sat 03-01-15 Tue 03-02-15 Tue 03-02-15 Construct
127 4.1.2.1.2. Estrutura 
de betão
35 days Sun 04-01-15 Sat 07-02-15 Wed 04-02-15 Sat 07-03-15 126 Construct
128 4.1.2.1.3. Laje de 
fundação
40 days Sun 08-02-15 Thu 19-03-15 Sun 08-03-15 Sun 19-04-15 127 Construct
129 4.1.2.2. Paredes 120 days Fri 20-03-15 Fri 17-07-15 NA NA
130 4.1.2.2.1. Inferior 40 days Fri 20-03-15 Tue 28-04-15 Mon 20-04-15 Thu 28-05-15 128 Construct
131 4.1.2.2.2. Intermédio 40 days Wed 29-04-15 Sun 07-06-15 Fri 29-05-15 Tue 07-07-15 130 Construct
132 4.1.2.2.3. Superior 40 days Mon 08-06-15 Fri 17-07-15 Wed 08-07-15 Mon 17-08-15 131 Construct
133 4.1.2.3. Caixa água 
clarificada
30 days Sat 18-07-15 Sun 16-08-15 Tue 18-08-15 Wed 16-09-15 132 Construct
134 4.1.2.4. Parte central 120 days Sat 18-07-15 Sat 14-11-15 NA NA





Task Name Duration Planned Start Planned End Actual Start Actual End Predecessors Navisworks 
Task Type
135 4.1.2.4.1. 1 30 days Sat 18-07-15 Sun 16-08-15 Tue 18-08-15 Wed 16-09-15 132 Construct
136 4.1.2.4.2. 2 30 days Mon 17-08-15 Tue 15-09-15 Thu 17-09-15 Thu 15-10-15 135 Construct
137 4.1.2.4.3. 3 30 days Wed 16-09-15 Thu 15-10-15 Fri 16-10-15 Sun 15-11-15 136 Construct
138 4.1.2.4.4. 4 30 days Fri 16-10-15 Sat 14-11-15 Mon 16-11-15 Mon 14-12-15 137 Construct
139 4.1.3. DECANTADOR 2 316 days Thu 15-01-15 Thu 26-11-15 NA NA
140 4.1.3.1. Fundações 76 days Thu 15-01-15 Tue 31-03-15 NA NA
141 4.1.3.1.1. Tubagens 
Subterrâneas
1 day Thu 15-01-15 Thu 15-01-15 Sun 15-02-15 Sun 15-02-15 Construct
142 4.1.3.1.2. Estrutura 
de betão
35 days Fri 16-01-15 Thu 19-02-15 Mon 16-02-15 Thu 19-03-15 141 Construct
143 4.1.3.1.3. Laje de 
fundação
40 days Fri 20-02-15 Tue 31-03-15 Fri 20-03-15 Thu 30-04-15 142 Construct
144 4.1.3.2. Paredes 120 days Wed 01-04-15 Wed 29-07-15 NA NA
145 4.1.3.2.1. Inferior 40 days Wed 01-04-15 Sun 10-05-15 Fri 01-05-15 Wed 10-06-15 143 Construct
146 4.1.3.2.2. Intermédio 40 days Mon 11-05-15 Fri 19-06-15 Thu 11-06-15 Sun 19-07-15 145 Construct
147 4.1.3.2.3. Superior 40 days Sat 20-06-15 Wed 29-07-15 Mon 20-07-15 Sat 29-08-15 146 Construct
148 4.1.3.3. Caixa água 
clarificada
30 days Thu 30-07-15 Fri 28-08-15 Sun 30-08-15 Mon 28-09-15 147 Construct
149 4.1.3.4. Parte central 120 days Thu 30-07-15 Thu 26-11-15 NA NA
150 4.1.3.4.1. 1 30 days Thu 30-07-15 Fri 28-08-15 Sun 30-08-15 Mon 28-09-15 147 Construct
151 4.1.3.4.2. 2 30 days Sat 29-08-15 Sun 27-09-15 Tue 29-09-15 Tue 27-10-15 150 Construct
152 4.1.3.4.3. 3 30 days Mon 28-09-15 Tue 27-10-15 Wed 28-10-15 Fri 27-11-15 151 Construct
153 4.1.3.4.4. 4 30 days Wed 28-10-15 Thu 26-11-15 Sat 28-11-15 Sat 26-12-15 152 Construct
154 4.1.4. DECANTADOR 3 315 days Wed 28-01-15 Tue 08-12-15 NA NA
155 4.1.4.1. Fundações 76 days Wed 28-01-15 Mon 13-04-15 NA NA
156 4.1.4.1.1. Tubagens 
Subterrâneas
1 day Wed 28-01-15 Wed 
28-01-15
Sat 28-02-15 Sat 28-02-15 Construct
157 4.1.4.1.2. Estrutura 
de betão
35 days Thu 29-01-15 Wed 
04-03-15
Sat 28-02-15 Sat 04-04-15 156 Construct
158 4.1.4.1.3. Laje de 
fundação
40 days Thu 05-03-15 Mon 
13-04-15
Sun 05-04-15 Wed 13-05-15 157 Construct
159 4.1.4.2. Paredes 120 days Tue 14-04-15 Tue 11-08-15 NA NA
160 4.1.4.2.1. Inferior 40 days Tue 14-04-15 Sat 23-05-15 Thu 14-05-15 Tue 23-06-15 158 Construct
161 4.1.4.2.2. Intermédio 40 days Sun 24-05-15 Thu 02-07-15 Wed 24-06-15 Sun 02-08-15 160 Construct
162 4.1.4.2.3. Superior 40 days Fri 03-07-15 Tue 11-08-15 Mon 03-08-15 Fri 11-09-15 161 Construct
163 4.1.4.3. Caixa água 
clarificada
30 days Wed 12-08-15 Thu 10-09-15 Sat 12-09-15 Sat 10-10-15 162 Construct
164 4.1.4.4. Parte central 119 days Wed 12-08-15 Tue 08-12-15 NA NA
165 4.1.4.4.1. 1 30 days Wed 12-08-15 Thu 10-09-15 Sat 12-09-15 Sat 10-10-15 162 Construct
166 4.1.4.4.2. 2 30 days Fri 11-09-15 Sat 10-10-15 Sun 11-10-15 Tue 10-11-15 165 Construct
167 4.1.4.4.3. 3 30 days Sun 11-10-15 Mon 09-11-15 Wed 11-11-15 Wed 09-12-15 166 Construct
168 4.1.4.4.4. 4 29 days Tue 10-11-15 Tue 08-12-15 Thu 10-12-15 Fri 08-01-16 167 Construct
169 4.1.5. ACABAMENTOS 10 days Wed 09-12-15 Fri 18-12-15 Sat 09-01-16 Mon 18-01-16 168 Construct
170 4.1.6. ENSAIOS 20 days Sat 19-12-15 Thu 07-01-16 Tue 19-01-16 Sun 07-02-16 169 Construct
171 4.1.7. ANÉL PASSA MUROS 10 days Sat 27-06-15 Mon 
06-07-15
Mon 27-07-15 Thu 06-08-15 Construct
172 4.2. EM 80 days Sat 18-04-15 Mon 06-07-15 NA NA
173 4.2.1. EQUIPAMENTO 
MECÂNICO
80 days Sat 18-04-15 Mon 
06-07-15
Mon 18-05-15 Thu 06-08-15 Mechanical 
Equipment
174 4.2.2. TUBAGEM 80 days Sat 18-04-15 Mon 06-07-15 Mon 18-05-15 Thu 06-08-15 Pipe
175 4.2.3. ACESSÓRIOS 80 days Sat 18-04-15 Mon 06-07-15 Mon 18-05-15 Thu 06-08-15 Pipe Fittings
176 5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
RECIRCULAÇÃO DE LAMAS
115 days Wed 04-03-15 Fri 26-06-15 NA NA
177 5.1. CC 115 days Wed 04-03-15 Fri 26-06-15 NA NA
178 5.1.1.TERRAPLANAGEM 7 days Wed 04-03-15 Tue 10-03-15 Sat 04-04-15 Fri 10-04-15
179 5.1.2. COTA 9.25 55 days Wed 11-03-15 Mon 04-05-15 NA NA
180 5.1.2.1. Laje de 
Fundação
20 days Wed 11-03-15 Mon 
30-03-15
Sat 11-04-15 Thu 30-04-15 178 Construct





Task Name Duration Planned Start Planned End Actual Start Actual End Predecessors Navisworks 
Task Type
181 5.1.2.2. Paredes 20 days Tue 31-03-15 Sun 19-04-15 Fri 01-05-15 Tue 19-05-15 180 Construct
182 5.1.2.3. Enchimento 
Fundo Bombagem
10 days Mon 20-04-15 Wed 
29-04-15
Wed 20-05-15 Fri 29-05-15 181 Construct
183 5.1.2.4. Laje de 
Cobertura
15 days Mon 20-04-15 Mon 
04-05-15
Wed 20-05-15 Thu 04-06-15 181 Construct
184 5.1.3. COTA 12.25 55 days Wed 15-04-15 Mon 08-06-15 NA NA
185 5.1.3.1. Laje de 
Fundação
20 days Wed 15-04-15 Mon 
04-05-15
Fri 15-05-15 Thu 04-06-15 Construct
186 5.1.3.2. Paredes 20 days Tue 05-05-15 Sun 24-05-15 Fri 05-06-15 Wed 24-06-15 185 Construct
187 5.1.3.3. Laje de 
Cobertura
15 days Mon 25-05-15 Mon 
08-06-15
Thu 25-06-15 Thu 09-07-15 186 Construct
188 5.1.4. ESCADAS 30 days Wed 20-05-15 Thu 18-06-15 Sat 20-06-15 Sat 18-07-15 Construct
189 5.1.5. ACABAMENTOS 8 days Fri 19-06-15 Fri 26-06-15 Sun 19-07-15 Sun 26-07-15 188 Construct
190 5.1.6. ANÉL PASSA MUROS 4 days Wed 20-05-15 Sat 23-05-15 Sat 20-06-15 Tue 23-06-15 Construct
191 5.2. EM 40 days Fri 24-04-15 Tue 02-06-15 NA NA
192 5.2.1. EQUIPAMENTO 
MECÂNICO
23 days Fri 24-04-15 Sat 16-05-15 Sun 24-05-15 Tue 16-06-15 Mechanical 
Equipment
193 5.2.2. VÁLVULAS 17 days Sun 17-05-15 Tue 02-06-15 Wed 17-06-15 Thu 02-07-15 192 Pipe Acessories
194 5.2.3. TUBAGEM 17 days Sun 17-05-15 Tue 02-06-15 Wed 17-06-15 Thu 02-07-15 192 Pipe
195 5.2.4. ACESSÓRIOS 17 days Sun 17-05-15 Tue 02-06-15 Wed 17-06-15 Thu 02-07-15 192 Pipe Fittings
196 6. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESCORRÊNCIAS
172 days Sun 22-03-15 Wed 
09-09-15
NA NA
197 6.1. CC 168 days Sun 22-03-15 Sat 05-09-15 NA NA
198 6.1.1. Terraplanagem 10 days Sun 22-03-15 Tue 31-03-15 Wed 22-04-15 Thu 30-04-15 Construct
199 6.1.2. Laje de fundação 15 days Wed 01-04-15 Wed 15-04-15 Fri 01-05-15 Fri 15-05-15 Construct
200 6.1.3. Paredes 15 days Thu 16-04-15 Thu 30-04-15 Sat 16-05-15 Sat 30-05-15 199 Construct
201 6.1.4. Laje de fundação 15 days Mon 20-04-15 Mon 04-05-15 Wed 20-05-15 Thu 04-06-15 Construct
202 6.1.5. Paredes 15 days Tue 05-05-15 Tue 19-05-15 Fri 05-06-15 Fri 19-06-15 201 Construct
203 6.1.6. Laje de Cobertura 10 days Wed 20-05-15 Fri 29-05-15 Sat 20-06-15 Mon 29-06-15 202 Construct
204 6.1.7. Anél Passa Muros 5 days Tue 01-09-15 Sat 05-09-15 Thu 01-10-15 Mon 05-10-15 Construct
205 6.1.8. Acabamentos 2 days Sat 30-05-15 Sun 31-05-15 Tue 30-06-15 Wed 01-07-15 203 Construct
206 6.2. EM 19 days Sat 22-08-15 Wed 09-09-15 NA NA
207 6.2.1. EQUIPAMENTO 
MECÂNICO
5 days Sat 22-08-15 Wed 
26-08-15
Tue 22-09-15 Sat 26-09-15 Mechanical 
Equipment
208 6.2.2. VÁLVULAS 14 days Thu 27-08-15 Wed 09-09-15 Sun 27-09-15 Fri 09-10-15 207 Pipe Acessories
209 6.2.3. TUBAGEM 14 days Thu 27-08-15 Wed 09-09-15 Sun 27-09-15 Fri 09-10-15 207 Pipe
210 6.2.4. ACESSÓRIOS 14 days Thu 27-08-15 Wed 09-09-15 Sun 27-09-15 Fri 09-10-15 207 Pipe Fittings
211 7. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
FLOTANTES
172 days Sun 22-03-15 Wed 
09-09-15
NA NA
212 7.1. CC 168 days Sun 22-03-15 Sat 05-09-15 NA NA
213 7.1.1. Terraplanagem 10 days Sun 22-03-15 Tue 31-03-15 Wed 22-04-15 Thu 30-04-15 Construct
214 7.1.2. Laje de fundação 15 days Wed 01-04-15 Wed 15-04-15 Fri 01-05-15 Fri 15-05-15 213 Construct
215 7.1.3. Paredes 15 days Thu 16-04-15 Thu 30-04-15 Sat 16-05-15 Sat 30-05-15 214 Construct
216 7.1.4. Laje de fundação 15 days Mon 20-04-15 Mon 04-05-15 Wed 20-05-15 Thu 04-06-15 Construct
217 7.1.5. Paredes 15 days Tue 05-05-15 Tue 19-05-15 Fri 05-06-15 Fri 19-06-15 216 Construct
218 7.1.6. Laje de Cobertura 10 days Wed 20-05-15 Fri 29-05-15 Sat 20-06-15 Mon 29-06-15 217 Construct
219 7.1.7. Anél Passa Muros 5 days Tue 01-09-15 Sat 05-09-15 Thu 01-10-15 Mon 05-10-15 Construct
220 7.1.8. Acabamentos 2 days Sat 30-05-15 Sun 31-05-15 Tue 30-06-15 Wed 01-07-15 218 Construct
221 7.2. EM 19 days Sat 22-08-15 Wed 09-09-15 NA NA
222 7.2.1. EQUIPAMENTO 
MECÂNICO
5 days Sat 22-08-15 Wed 
26-08-15
Tue 22-09-15 Sat 26-09-15 Mechanical 
Equipment
223 7.2.2. VÁLVULAS 14 days Thu 27-08-15 Wed 09-09-15 Sun 27-09-15 Fri 09-10-15 222 Pipe Acessories
224 7.2.3. TUBAGEM 14 days Thu 27-08-15 Wed 09-09-15 Sun 27-09-15 Fri 09-10-15 222 Pipe
225 7.2.4. ACESSÓRIOS 14 days Thu 27-08-15 Wed 09-09-15 Sun 27-09-15 Fri 09-10-15 222 Pipe Fittings
226 8. TRATAMENTO TERCIÁRIO 293 days Sun 16-11-14 Fri 04-09-15 NA NA





Task Name Duration Planned Start Planned End Actual Start Actual End Predecessors Navisworks 
Task Type
227 8.1. CC 124 days Sun 16-11-14 Thu 19-03-15 NA NA
228 8.1.1. TERRAPLANAGEM 15 days Sun 16-11-14 Sun 30-11-14 Tue 16-12-14 Sat 03-01-15
229 8.1.2. LAJE DE FUNDAÇÃO 21 days Mon 01-12-14 Sun 21-12-14 Sun 04-01-15 Wed 21-01-15 228 Construct
230 8.1.3. PAREDES 
EXTERIORES
29 days Mon 22-12-14 Mon 
19-01-15
Thu 22-01-15 Thu 19-02-15 229 Construct
231 8.1.4. PAREDES 
INTERIORES
20 days Sat 10-01-15 Thu 29-01-15 Tue 10-02-15 Sat 28-02-15 Construct
232 8.1.5. CAIXAS TUBAGEM 21 days Thu 15-01-15 Wed 04-02-15 Sun 15-02-15 Wed 04-03-15 Construct
233 8.1.6. LAJE LATERAL 20 days Tue 20-01-15 Sun 08-02-15 Fri 20-02-15 Sun 08-03-15 230 Construct
234 8.1.7. GUARDA CORPOS 10 days Mon 09-02-15 Wed 18-02-15 Mon 09-03-15 Wed 18-03-15 233 Construct
235 8.1.8. COBERTO 9 days Thu 19-02-15 Fri 27-02-15 NA NA
236 8.1.8.1. Pilares 5 days Thu 19-02-15 Mon 23-02-15 Thu 19-03-15 Mon 23-03-15 234 Construct
237 8.1.8.2. Chapa Metálica 4 days Tue 24-02-15 Fri 27-02-15 Tue 24-03-15 Fri 27-03-15 236 Construct
238 8.1.9. ACABAMENTOS 7 days Sun 01-03-15 Sat 07-03-15 Wed 01-04-15 Tue 07-04-15 237 Construct
239 8.1.10. ENSAIOS 12 days Sun 08-03-15 Thu 19-03-15 Wed 08-04-15 Sun 19-04-15 238
240 8.2. EM 26 days Mon 10-08-15 Fri 04-09-15 NA NA
241 8.2.1. EQUIPAMENTO 
MECÂNICO
26 days Mon 10-08-15 Fri 04-09-15 Thu 10-09-15 Sun 04-10-15 Mechanical 
Equipment
242 8.2.2. VÁLVULAS 26 days Mon 10-08-15 Fri 04-09-15 Thu 10-09-15 Sun 04-10-15 Pipe Acessories
243 8.2.3. TUBAGEM 26 days Mon 10-08-15 Fri 04-09-15 Thu 10-09-15 Sun 04-10-15 Pipe
244 8.2.4. ACESSÓRIOS 26 days Mon 10-08-15 Fri 04-09-15 Thu 10-09-15 Sun 04-10-15 Pipe Fittings
245 9. ESPESSADOR GRAVÍTICO 123 days Sun 31-05-15 Wed 30-09-15 NA NA
246 9.1. CC 123 days Sun 31-05-15 Wed 30-09-15 NA NA
247 9.1.1. TERRAPLANAGEM 10 days Sun 31-05-15 Tue 09-06-15 31-6-15 Thu 09-07-15
248 9.1.2. ESPESSADOR 1 67 days Wed 10-06-15 Sat 15-08-15 NA NA
249 9.1.2.1. Fundações 21 days Wed 10-06-15 Tue 30-06-15 NA NA
250 9.1.2.1.1. Tubagem 
subterrânea
1 day Wed 10-06-15 Wed 
10-06-15
Fri 10-07-15 Fri 10-07-15 Construct
251 9.1.2.1.2. Laje de 
fundação
20 days Thu 11-06-15 Tue 30-06-15 Sat 11-07-15 Thu 30-07-15 250 Construct
252 9.1.2.2. Paredes 40 days Wed 01-07-15 Sun 09-08-15 NA NA
253 9.1.2.2.1. Inferior 20 days Wed 01-07-15 Mon 20-07-15 Sat 01-08-15 Thu 20-08-15 251 Construct
254 9.1.2.2.2. Superior 20 days Tue 21-07-15 Sun 09-08-15 Fri 21-08-15 Wed 09-09-15 253 Construct
255 9.1.2.3. Caixa tubagem 15 days Sat 01-08-15 Sat 15-08-15 Tue 01-09-15 Tue 15-09-15 Construct
256 9.1.3. ESPESSADOR 2 69 days Sat 20-06-15 Thu 27-08-15 NA NA
257 9.1.3.1. Fundações 24 days Sat 20-06-15 Mon 13-07-15 NA NA
258 9.1.3.1.1. Tubagem 
subterrânea
1 day Sat 20-06-15 Sat 20-06-15 Mon 20-07-15 Mon 20-07-15 Construct
259 9.1.3.1.2. Laje de 
fundação
23 days Sun 21-06-15 Mon 
13-07-15
Tue 21-07-15 Thu 13-08-15 258 Construct
260 9.1.3.2. Paredes 40 days Tue 14-07-15 Sat 22-08-15 NA NA
261 9.1.3.2.1. Inferior 20 days Tue 14-07-15 Sun 02-08-15 Fri 14-08-15 Wed 02-09-15 259 Construct
262 9.1.3.2.2. Superior 20 days Mon 03-08-15 Sat 22-08-15 Thu 03-09-15 Tue 22-09-15 261 Construct
263 9.1.3.3. Caixa tubagem 15 days Thu 13-08-15 Thu 27-08-15 Sun 13-09-15 Sun 27-09-15 Construct
264 9.1.4. PONTE SUPERIOR 16 days Sun 23-08-15 Mon 07-09-15 Wed 23-09-15 Wed 07-10-15 262 Construct
265 9.1.5. ACABAMENTOS 10 days Tue 08-09-15 Thu 17-09-15 Thu 08-10-15 Sat 17-10-15 264 Construct
266 9.1.6. ENSAIOS 13 days Fri 18-09-15 Wed 30-09-15 Sun 18-10-15 Fri 30-10-15 265
267 9.2. EM 27 days Tue 07-07-15 Sun 02-08-15 NA NA
268 9.2.1. EQUIPAMENTO 
MECÂNICO
19 days Tue 07-07-15 Sat 25-07-15 Fri 07-08-15 Tue 25-08-15 Mechanical 
Equipment
269 9.2.2. VÁLVULAS 8 days Sun 26-07-15 Sun 02-08-15 Wed 26-08-15 Wed 02-09-15 268 Pipe Acessories
270 9.2.3. TUBAGEM 8 days Sun 26-07-15 Sun 02-08-15 Wed 26-08-15 Wed 02-09-15 268 Pipe
271 9.2.4. ACESSÓRIOS 8 days Sun 26-07-15 Sun 02-08-15 Wed 26-08-15 Wed 02-09-15 268 Pipe Fittings
272 10. EDIFÍCIO DE 
DESIDRATAÇÃO DE LAMAS
349 days Wed 27-08-14 Mon 
10-08-15
NA NA
273 10.1. CC 87 days Wed 27-08-14 Fri 21-11-14 NA NA
274 10.1.1. Terraplanagem 12 days Wed 27-08-14 Sun 07-09-14 Sat 27-09-14 Tue 07-10-14





Task Name Duration Planned Start Planned End Actual Start Actual End Predecessors Navisworks 
Task Type
275 10.1.2. Tubagem 
subterrânea
1 day Mon 08-09-14 Mon 
08-09-14
Wed 08-10-14 Wed 08-10-14 274 Construct
276 10.1.3. Betão tubagens 
subterrâneas
15 days Tue 09-09-14 Tue 23-09-14 Thu 09-10-14 Thu 23-10-14 275 Construct
277 10.1.4. Laje de fundação 20 days Wed 24-09-14 Mon 
13-10-14
Fri 24-10-14 Sat 08-11-14 276 Construct
278 10.1.5. Base Reservatório 
Água
20 days Wed 24-09-14 Mon 
13-10-14
Fri 24-10-14 Mon 03-11-14 276 Construct
279 10.1.6. Paredes Exteriores 15 days Tue 14-10-14 Tue 28-10-14 Sun 09-11-14 Sun 23-11-14 277 Construct
280 10.1.7. Paredes Interiores 15 days Sat 18-10-14 Sat 01-11-14 Tue 18-11-14 Thu 27-11-14 Construct
281 10.1.8. Laje de Varanda 15 days Wed 29-10-14 Wed 
12-11-14
Mon 24-11-14 Tue 02-12-14 279 Construct
282 10.1.9. Laje de Cobertura 15 days Wed 29-10-14 Wed 
12-11-14
Mon 24-11-14 Tue 02-12-14 279 Construct
283 10.1.10. Guarda Corpos 
(Varanda/Cobertura)
5 days Thu 13-11-14 Mon 
17-11-14
Wed 03-12-14 Sun 07-12-14 282 Construct
284 10.1.11. Acabamentos 6 days Sun 16-11-14 Fri 21-11-14 Tue 16-12-14 Sun 21-12-14 Construct
285 10.2. EM 47 days Thu 25-06-15 Mon 10-08-15 NA NA
286 10.2.1. EQUIPAMENTO 
MECÂNICO
37 days Thu 25-06-15 Fri 31-07-15 Sat 25-07-15 Mon 31-08-15 Mechanical 
Equipment
287 10.2.2. VÁLVULAS 10 days Sat 01-08-15 Mon 10-08-15 Tue 01-09-15 Thu 10-09-15 286 Pipe Acessories
288 10.2.3. TUBAGEM 10 days Sat 01-08-15 Mon 10-08-15 Tue 01-09-15 Thu 10-09-15 286 Pipe
289 10.2.4. ACESSÓRIOS 10 days Sat 01-08-15 Mon 10-08-15 Tue 01-09-15 Thu 10-09-15 286 Pipe Fittings


























































































Designação ETAR BOU ISMAIL - ARGÉLIA
INÍCIO DOS TRABALHOS 07-06-2014
FINAL DOS TRABALHOS 18-01-2016
DURAÇÃO DOS TRABALHOS 590 dias
ANÁLISE FINANCEIRA
quarta-feira, 17 de Setembro de 2014
ANÁLISE TOTAL
 4.784.946,34 €  
65% 
 2.624.820,57 €  
35% 
CC EM
OE GF/DD TB CR DS EERL ELE ELF TT EG EDL
CC 161.721,09 €  339.237,85 €  2.646.004,16 38.054,28 €  1.117.922,60 55.491,33 €  9.299,78 €  3.375,58 €  131.814,25 €  219.809,17 €  62.216,25 €  
EM 335.287,40 €  286.779,08 €  884.814,71 €  19.776,56 €  260.589,02 €  246.277,28 €  22.792,12 €  7.917,35 €  43.139,17 €  113.257,41 €  404.190,48 €  
TOTAL 497.008,49 €  626.016,93 €  3.530.818,86 57.830,84 €  1.378.511,62 301.768,60 €  32.091,90 €  11.292,93 €  174.953,42 €  333.066,58 €  466.406,73 €  
 -   €  
 500.000,00 €  
 1.000.000,00 €  
 1.500.000,00 €  
 2.000.000,00 €  
 2.500.000,00 €  
 3.000.000,00 €  
 3.500.000,00 €  
 4.000.000,00 €  
CUSTO TOTAL ETAPAS DE TRATAMENTO 
INCIAL FINAL
FACTURAÇÃO 7.264.477,36 €  7.409.766,91 €  
 7.150.000,00 €  
 7.200.000,00 €  
 7.250.000,00 €  
 7.300.000,00 €  
 7.350.000,00 €  
 7.400.000,00 €  
 7.450.000,00 €  
COMPARAÇÃO PREVISTO vs REAL 
 7.264.477,36 €  
50% 




FACTURAÇÃO 4.784.946,34 €  2.624.820,57 €  
 -   €  
 1.000.000,00 €  
 2.000.000,00 €  
 3.000.000,00 €  
 4.000.000,00 €  
 5.000.000,00 €  
 6.000.000,00 €  
COMPARAÇÃO ESPECIALIDADE 
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Nº Projecto E41000031
Designação ETAR BOU ISMAIL - ARGÉLIA
ANÁLISE FINANCEIRA
quarta-feira, 17 de Setembro de 2014
NOTA: Os valores apresentados encontram-se em m€



































































































Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Out-14 Nov-14 Dez-14 Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15 Jan-16 Fev-16 Mar-16
CC MENSAL -   €  8.454,4 261.169 124.576 104.571 13.002, 527.892 33.263, 300.855 638.501 344.744 949.755 713.336 83.737, 225.802 221.245 96.829, 58.705, 3.642,0 7.753,0 67.106, -   €  -   €  
EM MENSAL -   €  -   €  2.386,3 -   €  -   €  709,72 -   €  -   €  -   €  53.849, 278.018 897.493 328.982 190.502 56.424, 722.287 45.043, 49.122, -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
TOTAL -   €  8.454,4 263.555 124.576 104.571 13.712, 527.892 33.263, 300.855 692.351 622.763 1.847.2 1.042.3 274.239 282.227 943.532 141.873 107.828 3.642,0 7.753,0 67.106, -   €  -   €  
































































































Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Out-14 Nov-14 Dez-14 Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15 Jan-16 Fev-16 Mar-16
CC MENSAL -   €  -177.392 45.147, 37.452, 91.823, -503.541 494.283 -261.692 -327.377 302.767 -586.388 250.406 630.920 -137.317 8.895,1 126.315 39.274, 55.134, -3.958,9 -58.038, 67.106, -   €  -   €  
EM MENSAL -   €  -2.339,5 2.386,3 -   €  -695,80 709,72 -   €  -   €  -325.361 53.849, -601.876 574.962 142.215 135.183 -651.700 678.126 -3.115,4 49.122, -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
DIFERENÇA FACTURAÇÃO ACTUAL - PREVISTO 
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Nº Projecto E41000031
Designação ETAR BOU ISMAIL - ARGÉLIA
ANÁLISE FINANCEIRA
quarta-feira, 17 de Setembro de 2014
NOTA: Os valores apresentados encontram-se em m€




































































































Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Out-14 Nov-14 Dez-14 Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15 Jan-16 Fev-16 Mar-16
CC -   €  185.84 -93.320 -24.188 -531.27 482.89 -747.80 289.03 472.33 -536.75 406.60 104.85 -137.62 157.15 993,90 -15.284 23.026 -36.500 -   €  62.393 -62.393 -   €  -   €  
EM -   €  2.339, -2.339, -   €  695,80 -695,80 -   €  -   €  325.36 -1.149. 823.75 14.363 -236.44 636,76 323.38 -66.239 -35.703 -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
CC ACUMULADO -   €  185.84 92.525 68.337 -462.93 19.960 -727.84 -438.80 33.529 -503.22 -96.620 8.233, -129.38 27.763 28.757 13.473 36.500 0,00 € 0,00 € 62.393 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
EM ACUMULADO -   €  2.339, -   €  -   €  695,80 -   €  -   €  -   €  325.36 -823.75 -   €  14.363 -222.07 -221.44 101.94 35.703 -0,00 € -0,00 € -0,00 € -0,00 € -0,00 € -0,00 € -0,00 € 





























































































Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Out-14 Nov-14 Dez-14 Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15 Jan-16 Fev-16 Mar-16
CC MENSAL -   €  69.810, 243.842 121.409 548.907 34.319, 797.043 6.036,2 159.012 889.939 535.019 584.228 246.593 65.182, 220.231 112.419 35.218, 40.872, 7.753,0 3.466,0 63.640, -   €  -   €  
EM MENSAL -   €  -   €  2.386,3 -   €  -   €  709,72 -   €  -   €  -   €  1.172.0 57.268, 314.331 431.673 55.775, 392.434 112.607 85.540, -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
TOTAL -   €  69.810, 246.228 121.409 548.907 35.029, 797.043 6.036,2 159.012 2.062.0 592.287 898.559 678.267 120.957 612.666 225.027 120.758 40.872, 7.753,0 3.466,0 63.640, -   €  -   €  
CUSTO POR MÊS POR ESPECIALIDADE 
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Nº Projecto E41000031
Designação ETAR BOU ISMAIL - ARGÉLIA
ANÁLISE FINANCEIRA
quarta-feira, 17 de Setembro de 2014


































































































































































































Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Out-14 Nov-14 Dez-14 Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15 Jan-16 Fev-16 Mar-16
CC -   €  8.454, 191.35 -119.26 -16.838 -535.90 493.57 -763.77 294.81 479.48 -545.19 414.73 129.10 -162.85 160.62 1.013, -15.589 23.487 -37.230 -   €  63.640 -63.640 -   €  
EM -   €  -   €  2.386, -2.386, -   €  709,72 -709,72 -   €  -   €  53.849 -894.07 840.22 14.651 -241.17 649,50 329.85 -67.563 -36.417 -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
CC ACUMULADO -   €  8.454, 199.81 80.546 63.708 -472.19 21.376 -742.40 -447.58 31.905 -513.28 -98.553 30.554 -132.30 28.319 29.332 13.742 37.230 0,00 € 0,00 € 63.640 0,00 € 0,00 € 
EM ACUMULADO -   €  -   €  2.386, -   €  -   €  709,72 -   €  -   €  -   €  53.849 -840.22 -0,00 € 14.651 -226.52 -225.87 103.98 36.417 -0,00 € -0,00 € -0,00 € -0,00 € -0,00 € -0,00 € 
EM CURSO BALANÇO ACTUAL 
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Nota: Todos os valores apresentados são meramente indicativos 
 











Designação ETAR BOU ISMAIL - ARGÉLIA
Mês
Setembro 14
NOTA: Os valores apresentados encontram-se em m€
ANÁLISE FINANCEIRA





OE GF/DD TB CR DS EERL ELE ELF TT EG EDL
TOTAL 159.3 341.5 211,3 -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 
META 497.0 626.0 3.530 57.83 1.378 301.7 32.09 11.29 174.9 333.0 466.4
 -   €  
 500.000,00 €  
 1.000.000,00 €  
 1.500.000,00 €  
 2.000.000,00 €  
 2.500.000,00 €  
 3.000.000,00 €  
 3.500.000,00 €  
 4.000.000,00 €  
ETAPAS / MÊS 
OE GF/DD TB CR DS EERL ELE ELF TT EG EDL
CC 159.35 339.20 211,34 -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
META 161.72 339.23 2.646. 38.054 1.117. 55.491 9.299, 3.375, 131.81 219.80 62.216
 -   €  
 500.000,00 €  
 1.000.000,00 €  
 1.500.000,00 €  
 2.000.000,00 €  
 2.500.000,00 €  
 3.000.000,00 €  
ETAPAS / MÊS 
OE GF/DD TB CR DS EERL ELE ELF TT EG EDL
EM -   €  2.386,37 €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
META 335.287,40 €  286.779,08 €  884.814,71 €  19.776,56 €  260.589,02 €  246.277,28 €  22.792,12 €  7.917,35 €  43.139,17 €  113.257,41 €  404.190,48 €  
 -   €  
 200.000,00 €  
 400.000,00 €  
 600.000,00 €  
 800.000,00 €  
 1.000.000,00 €  
ETAPAS / MÊS 
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Nº Projecto E41000031
Designação ETAR BOU ISMAIL - ARGÉLIA
ANÁLISE FINANCEIRA
quarta-feira, 17 de Setembro de 2014
ÓRGÃO
OE
NOTA: Os valores apresentados encontram-se em m€
ANÁLISE INDIVIDUAL




 -   €  
 50.000,00 €  
 100.000,00 €  
 150.000,00 €  
 200.000,00 €  
 250.000,00 €  























































































Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Out-14 Nov-14 Dez-14 Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15 Jan-16 Fev-16 Mar-16
EM -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  278.01 57.268 -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
CC -   €  8.454, 115.30 25.479 10.114 -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  2.369, -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
FACTURAÇÃO POR MÊS 
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Nota: Todos os valores apresentados são meramente indicativos 
 








Designação ETAR BOU ISMAIL - ARGÉLIA
NOTA: Os valores apresentados encontram-se em m€
ANÁLISE FINANCEIRA
quarta-feira, 17 de Setembro de 2014




















































































































TOTAL -   € 8.454 263.5 124.5 104.5 13.71 527.8 33.26 300.8 692.3 622.7 1.847 1.042 274.2 282.2 943.5 141.8 107.8 3.642 7.753 67.10 -   € -   € 




























































































































EM MENSAL -   € -   € 2.386 -   € -   € 709,7 -   € -   € -   € 53.84 278.0 897.4 328.9 190.5 56.42 722.2 45.04 49.12 -   € -   € -   € -   € -   € 












































Designação ETAR BOU ISMAIL - ARGÉLIA
WBS DESCRIÇÃO UN










EDIFÍCIO DE BOMBAGEM 
DE LAMAS






1.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS




1.1.2.1 Betão de Limpeza m³
1.1.2.2 Fundações m³
1.1.2.3 Lajes m³ 118,47 254,62 4293,90 24,64 1588,26 111,00 283,71 85,70 6760,30
1.1.2.4 Paredes Estruturais m³ 243,56 359,88 2544,97 57,08 1194,18 188,63 199,29 7,01 4794,60
1.1.2.5 Pilares kg
1.1.2.6 Vigas kg
1.1.2.7 Maciços m³ 1,02 0,16 0,05 5,11 6,34
1.1.2.8 Enchimentos
1.1.2.8.1 Anél Passa Muros m³ 0,73 0,29 0,45 1,47
1.1.2.8.2 Pendente de Bombas m³
1.1.2.8.3 Pendente m³ 7,49 187,19 194,68
1.1.3 ARQUITECTURA
1.1.3.1 Paredes m² 174,94 811,87 331,70 1318,51
1.1.3.2 Vãos
1.1.3.2.1 Janelas un 10,00 2,00 12,00
1.1.3.2.2 Portas un 2,00 6,00 4,00 12,00
1.1.3.3 Serralharia
1.1.3.3.1 Guarda-Corpos ml 11,85 123,01 484,17 39,00 414,35 53,87 242,17 6,57 1374,99
1.1.3.3.2 Tampas un 18,00 2,00 2,00 22,00







1.1.4.1.3 Placas de Amarração un
1.1.4.2 Chapas Metálicas m² 81,41 81,41
1.2 EM
1.2.1 EQUIPAMENTO MECÂNICO
1.2.2 ABB.AX460+AP300.MedidorRedox un 1,00 1,00
1.2.3 ABB.AX460+Sonda.MedidorOxigénioDissolvido un
1.2.4 AirLift un 3,00 3,00
1.2.5 Angulo un 12,00 12,00
1.2.6 Apoio Bombas e Tubo DN150 horizontal un 1,00 1,00
1.2.7 Apoio Tubo DN250 vertical un 3,00 3,00
1.2.8 Apoio Tubo duplo (parametrico) horizontal un 10,00 10,00
1.2.9 Areias un 1,00 1,00
1.2.10 Bombas Desarenador un 9,00 9,00
1.2.11 Chuveiro Lava Olhos un 1,00 1,00 2,00
1.2.12 COLBERGE.kdil.PainelDiluição saída Dir-Esq un 2,00 2,00
1.2.13 COLBERGE.SGA-130.133Lh un 2,00 2,00
1.2.14 Contentor Metálico Aberto Polibenne - 15m3 un 2,00 2,00
1.2.15 CONTENTOR.Plastico.V=240L un
1.2.16 CONTENTORTIPO MOFIL V=15m3 un
1.2.17 COSME.alterada para 21m un 2,00 2,00
1.2.18 COSME.alterada para 21m un
1.2.19 COSME.PonteRaspadoraDesarenadorTipo un 3,00 3,00
1.2.20 Deflector Metálico un
1.2.21 descarregador un 2,00 2,00
1.2.22 descarregador un
1.2.23 descarregador1 un
1.2.24 EFACEC STOP LOG 1.8m un 2,00 2,00
1.2.25 EFACEC STOP LOG calhas 1.8m un 2,00 2,00
1.2.26 EFACEC.2BóiasNivel+Haste un 1,00 1,00 2,00
1.2.27 EFACEC.Apoio para bombas de diafragma un 1,00 1,00
1.2.28 EFACEC.ApoioArejadorDesarenamento.600x600.60º un 9,00 9,00
1.2.29 EFACEC.BaseTurco.200x200 un
1.2.30 EFACEC.BóiaNivel un 6,00 2,00 8,00
1.2.31 EFACEC.BóiaNivel+Haste un
1.2.32 EFACEC.CestoGradeManual.Parametrico un
1.2.33 EFACEC.DescarregadorMetálico.LinearAjustável un 2,00 3,00 15,00 3,00 23,00
1.2.34 EFACEC.DiferencialManual.Sweep un 1,00 1,00
1.2.35 EFACEC.DiferencialManual.VigaRecta un 1,00 1,00
1.2.36 EFACEC.GradeManual+Cesto.Paramétricos un
1.2.37 EFACEC.Medidor de CH4 un 1,00 1,00
1.2.38 EFACEC.Medidor de H2S un 1,00 1,00 2,00
1.2.39 EFACEC.Medidor H2S un 1,00 1,00
1.2.40 EFACEC.MedidorNivelUltrasónico.Parede(1Fix) un 2,00 4,00 6,00
1.2.41 EFACEC.MedidorNívelUltrassónico.Up.Down un 2,00 2,00
1.2.42 EFACEC.MedidorUltrasónicoCanalParshall.1Fix un 1,00 1,00
1.2.43 EFACEC.ParafusoCompactador.DuplaEntrada.20º.L=4.8m un 3,00 3,00
1.2.44 EFACEC.ParafusoCompactador.Simples un 1,00 1,00
1.2.45 EFACEC.ParafusoTransportador un 1,00 1,00
1.2.46 EFACEC.Polymaker un
1.2.47 EFACEC.Volante300mm un 5,00 1,00 5,00 3,00 2,00 16,00
1.2.48 EFAFLU.3xBMV32-30.Q=80m3h un 1,00 1,00
1.2.49 EMO.Tipo DCVD 30-168-8 Vertical un 2,00 2,00
1.2.50 Equipamento de Elevação un
1.2.51 Equipamento de Elevação para  bombas un 1,00 1,00
1.2.52 Equipamento de Elevação para bombas un
1.2.53 Equipamento Venturi un 1,00 1,00
1.2.54 Escumas do Decantador Secundário un
1.2.55 ESTRUAGUA.EM01_CP500.ColherBivalveHidraulica un 1,00 1,00
1.2.56 Family5 un 1,00 5,00 6,00
1.2.57 FLYGT.BaseTurco un 9,00 9,00
1.2.58 FLYGT.SR.4620.410.SF15º un 6,00 6,00
1.2.59 FLYGT.SR4650.412.SJ9º un 12,00 12,00
1.2.60 FLYGT.TurcoElevaçãoAgitadores.C=250kg un 6,00 6,00
1.2.61 Gradados un 2,00 2,00
1.2.62 Gradados GORDURAS un 1,00 1,00
1.2.63 IBS.StopLog.LxHxN un 1,00 1,00
1.2.64 KSB.Amarex KRT D 300-400_326XG-S.Q=500a1200m3h.H=17mca un 4,00 4,00
1.2.65 KSB.Amarex ND 100-220 044ULG-209.Q=126m3h.H=5mca un
1.2.66 KSB.Amarex.ND_100-220_044ULG-209.Q=126m3h.H=5mca un 2,00 2,00
1.2.67 LANDUSTRIE.TIPO.LANDY-7 2300 un 18,00 18,00
1.2.68 MARCOVIL.Turco com Base un 1,00 1,00
1.2.69 MARCOVIL.TurcoBase(ouBase) un
1.2.70 Mechanical Equipment para Tag Genérico un 3,00 3,00
1.2.71 Medidor de Oxigénio Dissolvido un 6,00 6,00
1.2.72 Medidor de Potencial Redox un 3,00 3,00
1.2.73 MONO.C17KC.Q=70m3h.p=2bar.DN125 un 3,00 3,00
1.2.74 MONOFLYGT.C14KC11RMA.Q=1.7a6m3h.p=2bar.DN65 un
1.2.75 Motor - LANDUSTRIE.TIPO.LANDY-7 2300 un 18,00 18,00
1.2.76 NETZSCH.NM038BY01P05B.Q=2a7.5m3h.p=2bar un 3,00 3,00
1.2.77 ORBINOX.MU.VálvulaMural+Peanha.LxH un
1.2.78 ORBINOX.Peanha225x350 un 5,00 3,00 5,00 3,00 2,00 18,00
1.2.79 Palvidro PRFV V=10m3 Ø=2.50m H=2.25m un 2,00 2,00
1.2.80 Parafuso Compactador rotativo 6m un
1.2.81 Parafuso Transportador 11m un
1.2.82 Parafuso Transportador 25º 4m un
1.2.83 Perno+PorcaM10 un 24,00 27,00 135,00 45,00 231,00
1.2.84 Pés un
1.2.85 Ponte COSME un 3,00 3,00
1.2.86 Reservatória agua serviço 75m3 un 1,00 1,00
1.2.87 SR.4650.412.SJ un 12,00 12,00
1.2.88 STI.CAS260.ClassificadorAreias.Q=20a50m3h un 1,00 1,00
1.2.89 STI.CSF.26 Parafuso Compactador un
1.2.90 STI.RGC07_08C.ConcentradorGorduras.Q=7a10m3h un 1,00 1,00
1.2.91 Stop Log Fina Paramétrica (LARGxALTx50mmxNºLogs) un
1.2.92 Suporte Fixação 100x100 15º un
1.2.93 Suporte Fixação 100x100 90º un
1.2.94 Suporte Fixação 50x50 un 6,00 6,00
1.2.95 Suporte Fixação base 100x100 15º un 9,00 9,00
1.2.96 Suporte Fixação base 100x100 90º un 3,00 3,00
1.2.97 Suporte Fixação base 50x50 un 6,00 6,00
1.2.98 TIPO un 1,00 1,00 2,00
1.2.99 Tipo COLBERGE PM75 un 1,00 1,00
1.2.100 tipo STI.GBV 05.Lc=400.Hc=2790.Hd=4174.85º un 2,00 2,00
1.2.101 TIPO.Aldec G2.95 un 2,00 2,00
1.2.102 TSURUMI.FSP.ScumSkimmer un 3,00 3,00
1.2.103 Válvula Mural 1000x1000 un 4,00 2,00 1,00 7,00
1.2.104 Válvula Mural 1000x1000 bypass un 1,00 1,00
1.2.105 Válvula Mural 1000x1000 ENTRADA un 1,00 1,00
1.2.106 Válvula Mural 1000x1000 para RB un 1,00 1,00
1.2.107 Válvula Mural 1200x1200 un 1,00 1,00 2,00
1.2.108 Válvula Mural 1200x1200 para bypass ao RB un 1,00 1,00
1.2.109 Válvula Mural 1200x1200 para DD un 3,00 3,00
1.2.110 Válvula Mural 500x500 un
1.2.111 Válvula Mural 700x700 un 3,00 3,00
1.2.112 Válvula Mural 900x900 un 3,00 3,00
1.2.2 VÁLVULAS
1.2.2.1 EFACEC.FlangeCega.DN50_1200PN10
1.2.2.1.1 50 mmø un
1.2.2.1.2 65 mmø un
1.2.2.1.3 80 mmø un
1.2.2.1.4 100 mmø un
1.2.2.1.5 125 mmø un
1.2.2.1.6 150 mmø un
1.2.2.1.7 200 mmø un
1.2.2.1.8 250 mmø un
1.2.2.1.9 300 mmø un
1.2.2.1.10 350 mmø un
1.2.2.1.11 400 mmø un
1.2.2.1.12 450 mmø un
1.2.2.1.13 500 mmø un
1.2.2.1.14 600 mmø un
1.2.2.1.15 700 mmø un
LISTA DE QUANTIDADES POR ÓRGÃO
quarta-feira, 17 de Setembro de 2014
17-09-2014 | 18:35 1/5
Nº Projecto E41000031
Designação ETAR BOU ISMAIL - ARGÉLIA
WBS DESCRIÇÃO UN










EDIFÍCIO DE BOMBAGEM 
DE LAMAS





LISTA DE QUANTIDADES POR ÓRGÃO
quarta-feira, 17 de Setembro de 2014
1.2.2.1.16 800 mmø un
1.2.2.1.17 900 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.1.18 1000 mmø un
1.2.2.1.19 1100 mmø un
1.2.2.1.20 1200 mmø un
1.2.2.2 EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15
1.2.2.2.1 15 mmø un 1,00 1,00 2,00 4,00
1.2.2.3 JD.AT.KLINGER.KSDJ.DN50-2000.PN10
1.2.2.3.1 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.3.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.3.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.3.4 100 mmø-100 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.2.3.5 125 mmø-125 mmø un 5,00 5,00
1.2.2.3.6 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.3.7 200 mmø-200 mmø un
1.2.2.3.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.3.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.3.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.3.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.3.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.3.13 500 mmø-500 mmø un 4,00 4,00
1.2.2.3.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.3.15 700 mmø-700 mmø un
1.2.2.3.16 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.3.17 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.3.18 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.3.19 1100 mmø-1100 mmø un
1.2.2.3.20 1200 mmø-1200 mmø un
1.2.2.3.21 1400 mmø-1400 mmø un
1.2.2.3.22 1600 mmø-1600 mmø un
1.2.2.3.23 1800 mmø-1800 mmø un
1.2.2.3.24 2000 mmø-2000 mmø un
1.2.2.4 JD.AT.VIKING JOHNSON.DN50-1000.PN10
1.2.2.4.1 50 mmø-50 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.4.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.4.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.4.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.4.5 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.4.6 150 mmø-150 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.4.7 200 mmø-200 mmø un 1,00 2,00 3,00
1.2.2.4.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.4.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.4.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.4.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.4.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.4.13 500 mmø-500 mmø un 3,00 3,00
1.2.2.4.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.4.15 700 mmø-700 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.4.16 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.4.17 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.4.18 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.5 MCF.KROHNE.Optiflux2000.25-DN1000
1.2.2.5.1 25 mmø-25 mmø un
1.2.2.5.2 32 mmø-32 mmø un
1.2.2.5.3 40 mmø-40 mmø un
1.2.2.5.4 50 mmø-50 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.5.5 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.5.6 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.5.7 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.5.8 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.5.9 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.5.10 200 mmø-200 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.5.11 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.5.12 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.5.13 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.5.14 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.5.15 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.5.16 500 mmø-500 mmø un
1.2.2.5.17 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.5.18 700 mmø-700 mmø un
1.2.2.5.19 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.5.20 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.5.21 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.6 MCF.KROHNE.Optiflux2000.25-DN1200
1.2.2.6.1 25 mmø-25 mmø un
1.2.2.6.2 32 mmø-32 mmø un
1.2.2.6.3 40 mmø-40 mmø un
1.2.2.6.4 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.6.5 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.6.6 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.6.7 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.6.8 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.6.9 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.6.10 200 mmø-200 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.6.11 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.6.12 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.6.13 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.6.14 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.6.15 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.6.16 500 mmø-500 mmø un 3,00 3,00
1.2.2.6.17 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.6.18 700 mmø-700 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.6.19 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.6.20 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.6.21 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.6.22 1100 mmø-1100 mmø un
1.2.2.6.23 1200 mmø-1200 mmø un
1.2.2.7 MCF.KROHNE.Optiflux2000.DN25-DN1200
1.2.2.7.1 25 mmø-25 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.8 Medidor de Caudal KROHNE Optiflux 2000
1.2.2.8.1 125 mmø-125 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.11 VB.AVK.7511.DN50-DN1200.PN10
1.2.2.11.1 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.11.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.11.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.11.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.11.5 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.11.6 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.11.7 200 mmø-200 mmø un
1.2.2.11.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.11.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.11.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.11.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.11.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.11.13 500 mmø-500 mmø un
1.2.2.11.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.11.15 700 mmø-700 mmø un
1.2.2.11.16 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.11.17 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.11.18 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.11.19 1100 mmø-1100 mmø un
1.2.2.11.20 1200 mmø-1200 mmø un
1.2.2.12 VB.KLINGER.FL(W).DN50-DN1200.PN10
1.2.2.12.1 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.12.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.12.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.12.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.12.5 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.12.6 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.12.7 200 mmø-200 mmø un
1.2.2.12.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.12.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.12.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.12.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.12.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.12.13 500 mmø-500 mmø un 6,00 6,00
1.2.2.12.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.12.15 700 mmø-700 mmø un
1.2.2.12.16 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.12.17 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.12.18 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.12.19 1100 mmø-1100 mmø un
1.2.2.12.20 1200 mmø-1200 mmø un
1.2.2.9 Válvula de Cunha AVK 0630 Paramétrica DN50-300
1.2.2.9.1 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.9.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.9.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.9.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.9.5 125 mmø-125 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.9.6 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.9.7 200 mmø-200 mmø un
1.2.2.9.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.9.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.10 Válvula de Cunha KLINGER GW AEON F4 PN10 DN40-500
1.2.2.10.1 40 mmø-40 mmø un
1.2.2.10.2 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.10.3 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.10.4 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.10.5 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.10.6 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.10.7 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.10.8 200 mmø-200 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.10.9 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.10.10 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.10.11 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.10.12 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.10.13 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.10.14 500 mmø-500 mmø un
1.2.2.13 VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN350-600
1.2.2.13.1 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.13.2 400 mmø-400 mmø un
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1.2.2.13.3 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.13.4 500 mmø-500 mmø un 4,00 4,00
1.2.2.13.5 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.14 VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN40-300
1.2.2.14.1 40 mmø-40 mmø un
1.2.2.14.2 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.14.3 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.14.4 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.14.5 100 mmø-100 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.14.6 125 mmø-125 mmø un 9,00 9,00
1.2.2.14.7 150 mmø-150 mmø un 2,00 2,00 1,00 5,00
1.2.2.14.8 200 mmø-200 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.14.9 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.14.10 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.15 VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN40-500
1.2.2.15.1 40 mmø-40 mmø un
1.2.2.15.2 50 mmø-50 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.15.3 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.15.4 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.15.5 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.15.6 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.15.7 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.15.8 200 mmø-200 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.15.9 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.15.10 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.15.11 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.15.12 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.15.13 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.15.14 500 mmø-500 mmø un
1.2.2.16 VMachoEsférico.CEPEX.Up.PVC.Ø20-Ø75
1.2.2.16.1 20 mmø-20 mmø un
1.2.2.16.2 25 mmø-25 mmø un
1.2.2.16.3 32 mmø-32 mmø un 7,00 7,00
1.2.2.16.4 40 mmø-40 mmø un 6,00 6,00
1.2.2.16.5 50 mmø-50 mmø un 5,00 5,00
1.2.2.16.6 63 mmø-63 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.16.7 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.16.8 75 mmø-75 mmø un
1.2.2.17 VRB.AVK.5335.DN50-DN600.PN10
1.2.2.17.1 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.17.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.17.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.17.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.17.5 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.17.6 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.17.7 200 mmø-200 mmø un
1.2.2.17.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.17.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.17.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.17.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.17.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.17.13 500 mmø-500 mmø un
1.2.2.17.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.18 VRB.KLINGER.RB.DN50-DN600.PN10
1.2.2.18.1 50 mmø-50 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.18.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.18.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.18.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.18.5 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.18.6 150 mmø-150 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.18.7 200 mmø-200 mmø un
1.2.2.18.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.18.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.18.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.18.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.18.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.18.13 500 mmø-500 mmø un 4,00 4,00
1.2.2.18.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.3. TUBAGEM
1.2.3.1 INOX 316L DN
1.2.3.1.1 15 mmø ml 0,26 0,26
1.2.3.1.2 20 mmø ml
1.2.3.1.3 25 mmø ml
1.2.3.1.4 32 mmø ml
1.2.3.1.5 40 mmø ml
1.2.3.1.6 50 mmø ml 11,36 37,11 48,47
1.2.3.1.7 65 mmø ml
1.2.3.1.8 80 mmø ml 28,47 28,47
1.2.3.1.9 100 mmø ml 5,29 9,50 0,18 14,96
1.2.3.1.10 125 mmø ml 23,10 30,81 53,91
1.2.3.1.11 150 mmø ml 20,95 10,86 3,11 34,92
1.2.3.1.12 200 mmø ml 0,52 0,97 5,15 0,26 30,44 7,95 45,29
1.2.3.1.13 250 mmø ml 0,84 2,33 3,23 1,59 5,42 13,41
1.2.3.1.14 300 mmø ml
1.2.3.1.15 350 mmø ml
1.2.3.1.16 400 mmø ml 0,60 0,60
1.2.3.1.17 450 mmø ml
1.2.3.1.18 500 mmø ml 41,69 48,93 73,63 164,25
1.2.3.1.19 600 mmø ml
1.2.3.1.20 700 mmø ml 4,59 4,59
1.2.3.1.21 800 mmø ml
1.2.3.1.22 900 mmø ml 10,48 0,84 64,51 75,83
1.2.3.1.23 1000 mmø ml
1.2.3.2 Béton armé
1.2.3.2.1 15 mmø ml
1.2.3.2.2 20 mmø ml
1.2.3.2.3 25 mmø ml
1.2.3.2.4 32 mmø ml
1.2.3.2.5 40 mmø ml
1.2.3.2.6 50 mmø ml
1.2.3.2.7 65 mmø ml
1.2.3.2.8 80 mmø ml
1.2.3.2.9 100 mmø ml
1.2.3.2.10 125 mmø ml
1.2.3.2.11 150 mmø ml
1.2.3.2.12 200 mmø ml
1.2.3.2.13 250 mmø ml
1.2.3.2.14 300 mmø ml
1.2.3.2.15 350 mmø ml
1.2.3.2.16 400 mmø ml
1.2.3.2.17 450 mmø ml
1.2.3.2.18 500 mmø ml
1.2.3.2.19 600 mmø ml 2,32 2,32
1.2.3.2.20 700 mmø ml
1.2.3.2.21 800 mmø ml 2,32 2,32
1.2.3.2.22 900 mmø ml
1.2.3.2.23 1000 mmø ml
1.2.3.3 Fonte
1.2.3.3.1 15 mmø ml
1.2.3.3.2 20 mmø ml
1.2.3.3.3 25 mmø ml
1.2.3.3.4 32 mmø ml
1.2.3.3.5 40 mmø ml
1.2.3.3.6 50 mmø ml
1.2.3.3.7 65 mmø ml
1.2.3.3.8 80 mmø ml
1.2.3.3.9 100 mmø ml
1.2.3.3.10 125 mmø ml
1.2.3.3.11 150 mmø ml
1.2.3.3.12 200 mmø ml
1.2.3.3.13 250 mmø ml
1.2.3.3.14 300 mmø ml
1.2.3.3.15 350 mmø ml
1.2.3.3.16 400 mmø ml
1.2.3.3.17 450 mmø ml
1.2.3.3.18 500 mmø ml
1.2.3.3.19 600 mmø ml 9,75 9,75
1.2.3.3.20 700 mmø ml
1.2.3.3.21 800 mmø ml
1.2.3.3.22 900 mmø ml
1.2.3.3.23 1000 mmø ml
1.2.3.4 PEHD Ø
1.2.3.4.1 15 mmø ml
1.2.3.4.2 20 mmø ml
1.2.3.4.3 25 mmø ml
1.2.3.4.4 32 mmø ml
1.2.3.4.5 40 mmø ml
1.2.3.4.6 50 mmø ml 139,44 139,44
1.2.3.4.7 63 mmø ml 1,15 1,15
1.2.3.4.8 75 mmø ml
1.2.3.4.9 90 mmø ml
1.2.3.4.10 110 mmø ml 0,32 0,32
1.2.3.4.11 125 mmø ml
1.2.3.4.12 140 mmø ml 2,76 1,59 4,35
1.2.3.4.13 160 mmø ml 0,70 0,70
1.2.3.4.14 180 mmø ml
1.2.3.4.15 200 mmø ml 0,70 0,77 1,47
1.2.3.4.16 225 mmø ml 0,92 8,20 9,12
1.2.3.4.17 250 mmø ml 1,67 1,67
1.2.3.4.18 280 mmø ml 3,14 0,66 3,80
1.2.3.4.19 315 mmø ml 8,02 8,02
1.2.3.4.20 400 mmø ml
1.2.3.4.21 450 mmø ml
1.2.3.4.22 500 mmø ml 5,01 7,17 12,18
1.2.3.4.23 560 mmø ml
1.2.3.4.24 600 mmø ml
1.2.3.4.25 700 mmø ml
1.2.3.4.26 710 mmø ml 12,12 8,14 15,07 35,33
1.2.3.4.27 800 mmø ml
1.2.3.4.28 900 mmø ml 1,56 2,39 13,85 8,84 26,63
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1.2.3.4.29 1000 mmø ml 2,08 5,86 3,59 15,60 9,95 37,08
1.2.3.5 PVC Ø
1.2.3.5.1 15 mmø ml
1.2.3.5.2 20 mmø ml
1.2.3.5.3 25 mmø ml
1.2.3.5.4 32 mmø ml
1.2.3.5.5 40 mmø ml
1.2.3.5.6 50 mmø ml
1.2.3.5.7 63 mmø ml
1.2.3.5.8 75 mmø ml
1.2.3.5.9 90 mmø ml
1.2.3.5.10 110 mmø ml
1.2.3.5.11 125 mmø ml 7,89 11,96 5,08 24,93
1.2.3.5.12 140 mmø ml
1.2.3.5.13 160 mmø ml
1.2.3.5.14 180 mmø ml
1.2.3.5.15 200 mmø ml 10,79 10,79
1.2.3.5.16 225 mmø ml
1.2.3.5.17 250 mmø ml 6,32 6,32
1.2.3.5.18 280 mmø ml
1.2.3.5.19 315 mmø ml
1.2.3.5.20 355 mmø ml
1.2.3.5.21 400 mmø ml
1.2.3.5.22 450 mmø ml
1.2.3.5.23 500 mmø ml
1.2.3.5.24 560 mmø ml
1.2.3.5.25 600 mmø ml
1.2.3.5.26 630 mmø ml
1.2.3.5.27 700 mmø ml
1.2.3.5.28 710 mmø ml
1.2.3.5.29 800 mmø ml
1.2.3.5.30 900 mmø ml
1.2.3.5.31 1000 mmø ml
1.2.3.6 PVC CC
1.2.3.6.1 125 mmø ml
1.2.3.7 PVC DN
1.2.3.7.1 15 mmø ml
1.2.3.7.2 20 mmø ml
1.2.3.7.3 25 mmø ml
1.2.3.7.4 32 mmø ml 2,00 2,00
1.2.3.7.5 40 mmø ml 5,65 5,65
1.2.3.7.6 50 mmø ml 33,82 33,82
1.2.3.7.7 63 mmø ml 2,92 2,92
1.2.3.7.8 75 mmø ml
1.2.3.7.9 90 mmø ml
1.2.3.7.10 110 mmø ml
1.2.3.8 Aço Inox
1.2.3.8.1 15 mmø ml
1.2.3.9 Flex - Round ml
1.2.4. ACESSÓRIOS
1.2.4.1 AnelPassaMuros.Aço.Laje
1.2.4.1.1 500 mmø-500 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.2 AnelPassaMuros.Aço.Parede
1.2.4.2.1 50 mmø-50 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.2.2 100 mmø-100 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.2.3 125 mmø-125 mmø un
1.2.4.2.4 150 mmø-150 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.2.5 200 mmø-200 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.2.6 250 mmø-250 mmø un
1.2.4.2.7 500 mmø-500 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.2.8 900 mmø-900 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.4.3 ConeC.DIN1
1.2.4.3.1 250 mmø-200 mmø un
1.2.4.4 ConeC.DIN2
1.2.4.4.1 125 mmø-63 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.4.2 125 mmø-100 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.4.3 150 mmø-100 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.4.4 150 mmø-125 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.4.5 200 mmø-150 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.4.5 ConeC.DIN2616
1.2.4.5.1 125 mmø-80 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.5.2 150 mmø-100 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.5.3 200 mmø-80 mmø un
1.2.4.5.4 250 mmø-200 mmø un 2,00 2,00 4,00
1.2.4.5.5 300 mmø-250 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.5.6 400 mmø-250 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.5.7 500 mmø-250 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.5.8 500 mmø-300 mmø un
1.2.4.5.9 900 mmø-700 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.6 ConeC.P
1.2.4.6.1 32 mmø-15 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.6.2 100 mmø-32 mmø un
1.2.4.6.3 560 mmø-500 mmø un
1.2.4.7 ConeC.P2
1.2.4.7.1 32 mmø-30 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.7.2 40 mmø-30 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.7.3 40 mmø-32 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.7.4 50 mmø-32 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.7.5 63 mmø-40 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.7.6 63 mmø-50 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.7.7 65 mmø-40 mmø un 6,00 6,00
1.2.4.8 Cruz.Aço
1.2.4.8.1 500 mmø-500 mmø-500 mmø-500 mmø un
1.2.4.9 Curva.DIN2
1.2.4.9.1 125 mmø-125 mmø un 13,00 13,00
1.2.4.9.2 150 mmø-150 mmø un 5,00 3,00 8,00
1.2.4.9.3 200 mmø-200 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.9.4 250 mmø-250 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.10 Curva.DIN2605
1.2.4.10.1 50 mmø-50 mmø un 5,00 12,00 17,00
1.2.4.10.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.4.10.3 80 mmø-80 mmø un 12,00 12,00
1.2.4.10.4 100 mmø-100 mmø un 1,00 2,00 3,00
1.2.4.10.5 125 mmø-125 mmø un 3,00 4,00 7,00
1.2.4.10.6 150 mmø-150 mmø un 9,00 1,00 10,00
1.2.4.10.7 200 mmø-200 mmø un 9,00 8,00 17,00
1.2.4.10.8 250 mmø-250 mmø un 1,00 4,00 5,00
1.2.4.10.9 500 mmø-500 mmø un 4,00 16,00 3,00 23,00
1.2.4.10.10 900 mmø-900 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.11 Curva.P
1.2.4.11.1 50 mmø-50 mmø un 18,00 18,00
1.2.4.11.2 280 mmø-280 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.12 Curva.P2
1.2.4.12.1 32 mmø-32 mmø un 11,00 2,00 13,00
1.2.4.12.2 40 mmø-40 mmø un 13,00 13,00
1.2.4.12.3 50 mmø-50 mmø un 17,00 17,00
1.2.4.12.4 63 mmø-63 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.13 FCega.AçoCarbono.PN10
1.2.4.13.1 500 mmø un
1.2.4.14 FPlana.AçoInox.316L.DIN2576.PN10
1.2.4.14.1 500 mmø-500 mmø un 16,00 16,00
1.2.4.14.2 700 mmø-700 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.14.3 900 mmø-900 mmø un 5,00 1,00 6,00
1.2.4.15 FPlana.AçoInox.316L.DIN2576.PN10.0003
1.2.4.15.1 125 mmø-125 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.16 FPlana.AçoInox.DIN2576.PN10
1.2.4.16.1 50 mmø-50 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.16.2 100 mmø-100 mmø un
1.2.4.16.3 250 mmø-250 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.16.4 500 mmø-500 mmø un 21,00 3,00 24,00
1.2.4.16.5 900 mmø-900 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.17 FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10
1.2.4.17.1 50 mmø-50 mmø un 1,00 10,00 11,00
1.2.4.17.2 65 mmø-65 mmø un 6,00 6,00
1.2.4.17.3 100 mmø-100 mmø un 2,00 2,00 4,00
1.2.4.17.4 125 mmø-125 mmø un 36,00 36,00
1.2.4.17.5 150 mmø-150 mmø un 7,00 4,00 11,00
1.2.4.17.6 200 mmø-200 mmø un 1,00 2,00 10,00 1,00 12,00 7,00 33,00
1.2.4.17.7 250 mmø-250 mmø un 4,00 1,00 5,00
1.2.4.17.8 300 mmø-300 mmø un
1.2.4.18 FPrensada.AçoInox.DIN2642.PN10
1.2.4.18.1 80 mmø-80 mmø un
1.2.4.18.2 100 mmø-100 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.18.3 150 mmø-150 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.18.4 250 mmø-250 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.18.5 300 mmø-300 mmø un
1.2.4.19 FTransição.PEAD.PN10
1.2.4.19.1 63 mmø-50 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.19.2 140 mmø-125 mmø un 2,00 2,00 4,00
1.2.4.19.3 160 mmø-150 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.19.4 200 mmø-200 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.4.19.5 280 mmø-250 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.4.19.6 500 mmø-500 mmø un 3,00 3,00 6,00
1.2.4.19.7 900 mmø-900 mmø un 1,00 1,00 3,00 5,00
1.2.4.20 FTransição.PVC.PN10
1.2.4.20.1 32 mmø-25 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.21 Tê
1.2.4.21.1 250 mmø-250 mmø-200 mmø un
1.2.4.21.2 500 mmø-500 mmø-500 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.22 Tê.Aço
1.2.4.22.1 50 mmø-50 mmø-50 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.22.2 125 mmø-125 mmø-15 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.22.3 125 mmø-125 mmø-50 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.22.4 125 mmø-125 mmø-100 mmø un
1.2.4.22.5 125 mmø-125 mmø-125 mmø un 6,00 6,00
1.2.4.22.6 150 mmø-150 mmø-150 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.4.22.7 250 mmø-250 mmø-15 mmø un
1.2.4.22.8 500 mmø-500 mmø-15 mmø un
1.2.4.22.9 900 mmø-900 mmø-900 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.23 Tê.P2
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1.2.4.23.1 40 mmø-40 mmø-40 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.23.2 50 mmø-50 mmø-50 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.23.3 63 mmø-63 mmø-63 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.24 Tê1
1.2.4.24.1 900 mmø-900 mmø-500 mmø un 4,00 4,00
1.2.5. DESODORIZAÇÃO
12.5.1 M_Supply Diffuser - Sidewall un 2,00 2,00
12.5.2 Registo un
12.5.2.1 250 mmø-250 mmø un 2,00 2,00
12.5.2.2 355 mmø-355 mmø un 1,00 1,00
12.5.2.3 500 mmø-500 mmø un 1,00 1,00
12.5.3 M_Round Duct Tee un
12.5.3.1 250 mmø-250 mmø-160 mmø un 1,00 1,00
12.5.3.2 560 mmø-560 mmø-250 mmø un 2,00 2,00
12.5.3.3 630 mmø-630 mmø-355 mmø un 1,00 1,00
12.5.4 M_Round Duct Transition - Angle un
12.5.4.1 250 mmø-160 mmø un 1,00 1,00
12.5.5 M_Round Elbow un
12.5.5.1 160 mmø-160 mmø un 1,00 1,00
12.5.5.2 250 mmø-250 mmø un 2,00 2,00
12.5.5.3 355 mmø-355 mmø un 2,00 2,00
12.5.5.4 500 mmø-500 mmø un 1,00 1,00
12.5.5.5 630 mmø-630 mmø un 2,00 2,00
12.5.6 M_Round Transition - DTL un
12.5.6.1 560 mmø-500 mmø un 1,00 1,00
12.5.6.2 630 mmø-560 mmø un 1,00 1,00
12.5.7 Round Duct un
12.5.7.1 160 mmø un 3,00 3,00
12.5.7.2 250 mmø un 7,00 7,00
12.5.7.3 355 mmø un 4,00 4,00
12.5.7.4 500 mmø un 3,00 3,00
12.5.7.5 560 mmø un 3,00 3,00
12.5.7.6 630 mmø un 4,00 4,00
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1.1 CC
1.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS




1.1.2.1 Betão de Limpeza m³
1.1.2.2 Fundações m³
1.1.2.3 Lajes m³ 23,25 137,15 83,44 129,24 28,96 1340,73 41,83 92,32 1411,05 24,00 2308,38 637,33 30,27 317,56 148,15 27,14 26,51 6,49 0,46 6814,26
1.1.2.4 Paredes Estruturais m³ 513,34 72,62 18,00 6,53 64,88 30,27 656,57 315,66 801,87 286,70 1189,46 178,44 247,40 229,36 213,58 29,44 3,25 18,60 8,50 4884,46
1.1.2.5 Pilares kg
1.1.2.6 Vigas kg
1.1.2.7 Maciços m³ 0,50 0,68 5,11 0,05 0,40 0,10 6,84
1.1.2.8 Enchimentos
1.1.2.8.1 Anél Passa Muros m³ 0,73 0,29 0,75 0,45 0,15 2,37
1.1.2.8.2 Pendente de Bombas m³ 4,41 4,41
1.1.2.8.3 Pendente m³ 7,49 187,19 0,51 195,19
1.1.3 ARQUITECTURA
1.1.3.1 Paredes m² 25,09 645,17 316,55 297,15 34,55 1318,51
1.1.3.2 Vãos
1.1.3.2.1 Janelas un 10,00 2,00 12,00
1.1.3.2.2 Portas un 8,00 4,00 12,00
1.1.3.3 Serralharia
1.1.3.3.1 Guarda-Corpos ml
1.1.3.3.2 Tampas un 20,00 2,00 16,00 38,00







1.1.4.1.3 Placas de Amarração un
1.1.4.2 Chapas Metálicas m² 81,41 81,41
1.2 EM
1.2.1 EQUIPAMENTO MECÂNICO
1.2.2 ABB.AX460+AP300.MedidorRedox un 1,00 1,00
1.2.3 ABB.AX460+Sonda.MedidorOxigénioDissolvido un
1.2.4 AirLift un 3,00 3,00
1.2.5 Angulo un 12,00 12,00
1.2.6 Apoio Bombas e Tubo DN150 horizontal un 1,00 1,00
1.2.7 Apoio Tubo DN250 vertical un 3,00 3,00
1.2.8 Apoio Tubo duplo (parametrico) horizontal un 10,00 10,00
1.2.9 Areias un 1,00 1,00
1.2.10 Bombas Desarenador un 9,00 9,00
1.2.11 Chuveiro Lava Olhos un 1,00 1,00 2,00
1.2.12 COLBERGE.kdil.PainelDiluição saída Dir-Esq un 2,00 2,00
1.2.13 COLBERGE.SGA-130.133Lh un 2,00 2,00
1.2.14 Contentor Metálico Aberto Polibenne - 15m3 un 2,00 2,00
1.2.15 CONTENTOR.Plastico.V=240L un
1.2.16 CONTENTORTIPO MOFIL V=15m3 un
1.2.17 COSME.alterada para 21m un 2,00 2,00
1.2.18 COSME.alterada para 21m un
1.2.19 COSME.PonteRaspadoraDesarenadorTipo un 3,00 3,00
1.2.20 Deflector Metálico un
1.2.21 descarregador un 2,00 2,00
1.2.22 descarregador un
1.2.23 descarregador1 un
1.2.24 EFACEC STOP LOG 1.8m un 2,00 2,00
1.2.25 EFACEC STOP LOG calhas 1.8m un 2,00 2,00
1.2.26 EFACEC.2BóiasNivel+Haste un 1,00 2,00 1,00 4,00
1.2.27 EFACEC.Apoio para bombas de diafragma un 1,00 1,00
1.2.28 EFACEC.ApoioArejadorDesarenamento.600x600.60º un 9,00 9,00
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1.2.29 EFACEC.BaseTurco.200x200 un 5,00 5,00
1.2.30 EFACEC.BóiaNivel un 6,00 1,00 4,00 2,00 13,00
1.2.31 EFACEC.BóiaNivel+Haste un 1,00 1,00
1.2.32 EFACEC.CestoGradeManual.Parametrico un
1.2.33 EFACEC.DescarregadorMetálico.LinearAjustável un 3,00 2,00 15,00 3,00 23,00
1.2.34 EFACEC.DiferencialManual.Sweep un 1,00 1,00
1.2.35 EFACEC.DiferencialManual.VigaRecta un 1,00 1,00
1.2.36 EFACEC.GradeManual+Cesto.Paramétricos un
1.2.37 EFACEC.Medidor de CH4 un 1,00 1,00
1.2.38 EFACEC.Medidor de H2S un 1,00 1,00 2,00
1.2.39 EFACEC.Medidor H2S un 1,00 1,00
1.2.40 EFACEC.MedidorNivelUltrasónico.Parede(1Fix) un 2,00 4,00 2,00 8,00
1.2.41 EFACEC.MedidorNívelUltrassónico.Up.Down un 2,00 1,00 3,00
1.2.42 EFACEC.MedidorUltrasónicoCanalParshall.1Fix un 1,00 1,00
1.2.43 EFACEC.ParafusoCompactador.DuplaEntrada.20º.L=4.8m un 3,00 3,00
1.2.44 EFACEC.ParafusoCompactador.Simples un 1,00 1,00
1.2.45 EFACEC.ParafusoTransportador un 1,00 1,00
1.2.46 EFACEC.Polymaker un
1.2.47 EFACEC.Volante300mm un 3,00 5,00 5,00 1,00 3,00 2,00 19,00
1.2.48 EFAFLU.3xBMV32-30.Q=80m3h un 1,00 1,00
1.2.49 EMO.Tipo DCVD 30-168-8 Vertical un 2,00 2,00
1.2.50 Equipamento de Elevação un 1,00 1,00 2,00
1.2.51 Equipamento de Elevação para  bombas un 1,00 1,00
1.2.52 Equipamento de Elevação para bombas un
1.2.53 Equipamento Venturi un 1,00 1,00
1.2.54 Escumas do Decantador Secundário un
1.2.55 ESTRUAGUA.EM01_CP500.ColherBivalveHidraulica un 1,00 1,00
1.2.56 Family5 un 1,00 5,00 6,00
1.2.57 FLYGT.BaseTurco un 9,00 9,00
1.2.58 FLYGT.SR.4620.410.SF15º un 6,00 6,00
1.2.59 FLYGT.SR4650.412.SJ9º un 12,00 12,00
1.2.60 FLYGT.TurcoElevaçãoAgitadores.C=250kg un 6,00 6,00
1.2.61 Gradados un 2,00 2,00
1.2.62 Gradados GORDURAS un 1,00 1,00
1.2.63 IBS.StopLog.LxHxN un 1,00 1,00
1.2.64 KSB.Amarex KRT D 300-400_326XG-S.Q=500a1200m3h.H=17mca un 4,00 4,00 8,00
1.2.65 KSB.Amarex ND 100-220 044ULG-209.Q=126m3h.H=5mca un 3,00 3,00
1.2.66 KSB.Amarex.ND_100-220_044ULG-209.Q=126m3h.H=5mca un 2,00 2,00
1.2.67 LANDUSTRIE.TIPO.LANDY-7 2300 un 18,00 18,00
1.2.68 MARCOVIL.Turco com Base un 1,00 1,00
1.2.69 MARCOVIL.TurcoBase(ouBase) un 1,00 1,00
1.2.70 Mechanical Equipment para Tag Genérico un 3,00 3,00
1.2.71 Medidor de Oxigénio Dissolvido un 6,00 6,00
1.2.72 Medidor de Potencial Redox un 3,00 3,00
1.2.73 MONO.C17KC.Q=70m3h.p=2bar.DN125 un 3,00 3,00
1.2.74 MONOFLYGT.C14KC11RMA.Q=1.7a6m3h.p=2bar.DN65 un
1.2.75 Motor - LANDUSTRIE.TIPO.LANDY-7 2300 un 18,00 18,00
1.2.76 NETZSCH.NM038BY01P05B.Q=2a7.5m3h.p=2bar un 3,00 3,00
1.2.77 ORBINOX.MU.VálvulaMural+Peanha.LxH un
1.2.78 ORBINOX.Peanha225x350 un 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 2,00 21,00
1.2.79 Palvidro PRFV V=10m3 Ø=2.50m H=2.25m un 2,00 2,00
1.2.80 Parafuso Compactador rotativo 6m un
1.2.81 Parafuso Transportador 11m un
1.2.82 Parafuso Transportador 25º 4m un
1.2.83 Perno+PorcaM10 un 45,00 24,00 135,00 27,00 231,00
1.2.84 Pés un
1.2.85 Ponte COSME un 3,00 3,00
1.2.86 Reservatória agua serviço 75m3 un 1,00 1,00
1.2.87 SR.4650.412.SJ un 12,00 12,00
1.2.88 STI.CAS260.ClassificadorAreias.Q=20a50m3h un 1,00 1,00
1.2.89 STI.CSF.26 Parafuso Compactador un
1.2.90 STI.RGC07_08C.ConcentradorGorduras.Q=7a10m3h un 1,00 1,00
1.2.91 Stop Log Fina Paramétrica (LARGxALTx50mmxNºLogs) un
1.2.92 Suporte Fixação 100x100 15º un
1.2.93 Suporte Fixação 100x100 90º un
1.2.94 Suporte Fixação 50x50 un 6,00 6,00
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1.2.95 Suporte Fixação base 100x100 15º un 9,00 9,00
1.2.96 Suporte Fixação base 100x100 90º un 3,00 3,00
1.2.97 Suporte Fixação base 50x50 un 6,00 6,00
1.2.98 TIPO un 1,00 1,00 2,00
1.2.99 Tipo COLBERGE PM75 un 1,00 1,00
1.2.100 tipo STI.GBV 05.Lc=400.Hc=2790.Hd=4174.85º un 2,00 2,00
1.2.101 TIPO.Aldec G2.95 un 2,00 2,00
1.2.102 TSURUMI.FSP.ScumSkimmer un 3,00 3,00
1.2.103 Válvula Mural 1000x1000 un 4,00 2,00 1,00 7,00
1.2.104 Válvula Mural 1000x1000 bypass un 1,00 1,00
1.2.105 Válvula Mural 1000x1000 ENTRADA un 1,00 1,00
1.2.106 Válvula Mural 1000x1000 para RB un 1,00 1,00
1.2.107 Válvula Mural 1200x1200 un 1,00 1,00 2,00
1.2.108 Válvula Mural 1200x1200 para bypass ao RB un 1,00 1,00
1.2.109 Válvula Mural 1200x1200 para DD un 3,00 3,00
1.2.110 Válvula Mural 500x500 un 3,00 3,00
1.2.111 Válvula Mural 700x700 un 3,00 3,00
1.2.112 Válvula Mural 900x900 un 3,00 3,00
1.2.2 VÁLVULAS
1.2.2.1 EFACEC.FlangeCega.DN50_1200PN10
1.2.2.1.1 50 mmø un
1.2.2.1.2 65 mmø un
1.2.2.1.3 80 mmø un
1.2.2.1.4 100 mmø un
1.2.2.1.5 125 mmø un
1.2.2.1.6 150 mmø un
1.2.2.1.7 200 mmø un
1.2.2.1.8 250 mmø un
1.2.2.1.9 300 mmø un
1.2.2.1.10 350 mmø un
1.2.2.1.11 400 mmø un
1.2.2.1.12 450 mmø un
1.2.2.1.13 500 mmø un
1.2.2.1.14 600 mmø un
1.2.2.1.15 700 mmø un
1.2.2.1.16 800 mmø un
1.2.2.1.17 900 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.1.18 1000 mmø un
1.2.2.1.19 1100 mmø un
1.2.2.1.20 1200 mmø un
1.2.2.2 EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15
1.2.2.2.1 15 mmø un 1,00 4,00 2,00 3,00 10,00
1.2.2.3 JD.AT.KLINGER.KSDJ.DN50-2000.PN10
1.2.2.3.1 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.3.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.3.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.3.4 100 mmø-100 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.2.3.5 125 mmø-125 mmø un 5,00 5,00
1.2.2.3.6 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.3.7 200 mmø-200 mmø un
1.2.2.3.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.3.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.3.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.3.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.3.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.3.13 500 mmø-500 mmø un 4,00 4,00
1.2.2.3.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.3.15 700 mmø-700 mmø un
1.2.2.3.16 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.3.17 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.3.18 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.3.19 1100 mmø-1100 mmø un
1.2.2.3.20 1200 mmø-1200 mmø un
1.2.2.3.21 1400 mmø-1400 mmø un
1.2.2.3.22 1600 mmø-1600 mmø un
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1.2.2.3.23 1800 mmø-1800 mmø un
1.2.2.3.24 2000 mmø-2000 mmø un
1.2.2.4 JD.AT.VIKING JOHNSON.DN50-1000.PN10
1.2.2.4.1 50 mmø-50 mmø un 2,00 1,00 3,00
1.2.2.4.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.4.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.4.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.4.5 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.4.6 150 mmø-150 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.4.7 200 mmø-200 mmø un 1,00 3,00 2,00 6,00
1.2.2.4.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.4.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.4.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.4.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.4.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.4.13 500 mmø-500 mmø un 3,00 8,00 11,00
1.2.2.4.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.4.15 700 mmø-700 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.4.16 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.4.17 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.4.18 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.5 MCF.KROHNE.Optiflux2000.25-DN1000
1.2.2.5.1 25 mmø-25 mmø un
1.2.2.5.2 32 mmø-32 mmø un
1.2.2.5.3 40 mmø-40 mmø un
1.2.2.5.4 50 mmø-50 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.5.5 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.5.6 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.5.7 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.5.8 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.5.9 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.5.10 200 mmø-200 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.5.11 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.5.12 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.5.13 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.5.14 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.5.15 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.5.16 500 mmø-500 mmø un
1.2.2.5.17 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.5.18 700 mmø-700 mmø un
1.2.2.5.19 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.5.20 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.5.21 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.6 MCF.KROHNE.Optiflux2000.25-DN1200
1.2.2.6.1 25 mmø-25 mmø un
1.2.2.6.2 32 mmø-32 mmø un
1.2.2.6.3 40 mmø-40 mmø un
1.2.2.6.4 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.6.5 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.6.6 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.6.7 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.6.8 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.6.9 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.6.10 200 mmø-200 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.6.11 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.6.12 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.6.13 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.6.14 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.6.15 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.6.16 500 mmø-500 mmø un 3,00 3,00
1.2.2.6.17 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.6.18 700 mmø-700 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.6.19 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.6.20 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.6.21 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.6.22 1100 mmø-1100 mmø un
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1.2.2.6.23 1200 mmø-1200 mmø un
1.2.2.7 MCF.KROHNE.Optiflux2000.DN25-DN1200
1.2.2.7.1 25 mmø-25 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.8 Medidor de Caudal KROHNE Optiflux 2000
1.2.2.8.1 125 mmø-125 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.11 VB.AVK.7511.DN50-DN1200.PN10
1.2.2.11.1 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.11.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.11.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.11.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.11.5 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.11.6 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.11.7 200 mmø-200 mmø un
1.2.2.11.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.11.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.11.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.11.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.11.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.11.13 500 mmø-500 mmø un 4,00 4,00
1.2.2.11.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.11.15 700 mmø-700 mmø un
1.2.2.11.16 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.11.17 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.11.18 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.11.19 1100 mmø-1100 mmø un
1.2.2.11.20 1200 mmø-1200 mmø un
1.2.2.12 VB.KLINGER.FL(W).DN50-DN1200.PN10
1.2.2.12.1 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.12.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.12.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.12.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.12.5 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.12.6 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.12.7 200 mmø-200 mmø un
1.2.2.12.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.12.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.12.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.12.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.12.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.12.13 500 mmø-500 mmø un 6,00 4,00 10,00
1.2.2.12.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.12.15 700 mmø-700 mmø un
1.2.2.12.16 800 mmø-800 mmø un
1.2.2.12.17 900 mmø-900 mmø un
1.2.2.12.18 1000 mmø-1000 mmø un
1.2.2.12.19 1100 mmø-1100 mmø un
1.2.2.12.20 1200 mmø-1200 mmø un
1.2.2.9 Válvula de Cunha AVK 0630 Paramétrica DN50-300
1.2.2.9.1 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.9.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.9.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.9.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.9.5 125 mmø-125 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.9.6 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.9.7 200 mmø-200 mmø un
1.2.2.9.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.9.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.10 Válvula de Cunha KLINGER GW AEON F4 PN10 DN40-500
1.2.2.10.1 40 mmø-40 mmø un
1.2.2.10.2 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.10.3 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.10.4 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.10.5 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.10.6 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.10.7 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.10.8 200 mmø-200 mmø un 1,00 1,00
17-09-2014 | 18:31 5/11
Nº Projecto E41000031
Designação ETAR BOU ISMAIL - ARGÉLIA
WBS DESCRIÇÃO UN Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Out-14 Nov-14 Dez-14 Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15 Jan-16 TOTAL
LISTA DE QUANTIDADES POR MÊS
quarta-feira, 17 de Setembro de 2014
1.2.2.10.9 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.10.10 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.10.11 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.10.12 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.10.13 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.10.14 500 mmø-500 mmø un
1.2.2.13 VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN350-600
1.2.2.13.1 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.13.2 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.13.3 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.13.4 500 mmø-500 mmø un 4,00 4,00
1.2.2.13.5 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.14 VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN40-300
1.2.2.14.1 40 mmø-40 mmø un
1.2.2.14.2 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.14.3 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.14.4 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.14.5 100 mmø-100 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.14.6 125 mmø-125 mmø un 9,00 9,00
1.2.2.14.7 150 mmø-150 mmø un 2,00 1,00 2,00 5,00
1.2.2.14.8 200 mmø-200 mmø un 3,00 1,00 4,00
1.2.2.14.9 250 mmø-250 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.14.10 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.15 VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN40-500
1.2.2.15.1 40 mmø-40 mmø un
1.2.2.15.2 50 mmø-50 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.15.3 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.15.4 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.15.5 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.15.6 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.15.7 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.15.8 200 mmø-200 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.15.9 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.15.10 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.15.11 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.15.12 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.15.13 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.15.14 500 mmø-500 mmø un
1.2.2.16 VMachoEsférico.CEPEX.Up.PVC.Ø20-Ø75
1.2.2.16.1 20 mmø-20 mmø un
1.2.2.16.2 25 mmø-25 mmø un
1.2.2.16.3 32 mmø-32 mmø un 7,00 7,00
1.2.2.16.4 40 mmø-40 mmø un 6,00 6,00
1.2.2.16.5 50 mmø-50 mmø un 5,00 5,00
1.2.2.16.6 63 mmø-63 mmø un 1,00 1,00
1.2.2.16.7 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.16.8 75 mmø-75 mmø un
1.2.2.17 VRB.AVK.5335.DN50-DN600.PN10
1.2.2.17.1 50 mmø-50 mmø un
1.2.2.17.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.17.3 80 mmø-80 mmø un
1.2.2.17.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.17.5 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.17.6 150 mmø-150 mmø un
1.2.2.17.7 200 mmø-200 mmø un 3,00 3,00
1.2.2.17.8 250 mmø-250 mmø un
1.2.2.17.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.17.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.17.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.17.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.17.13 500 mmø-500 mmø un 4,00 4,00
1.2.2.17.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.2.18 VRB.KLINGER.RB.DN50-DN600.PN10
1.2.2.18.1 50 mmø-50 mmø un 1,00 3,00 4,00
1.2.2.18.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.2.18.3 80 mmø-80 mmø un
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1.2.2.18.4 100 mmø-100 mmø un
1.2.2.18.5 125 mmø-125 mmø un
1.2.2.18.6 150 mmø-150 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.18.7 200 mmø-200 mmø un
1.2.2.18.8 250 mmø-250 mmø un 2,00 2,00
1.2.2.18.9 300 mmø-300 mmø un
1.2.2.18.10 350 mmø-350 mmø un
1.2.2.18.11 400 mmø-400 mmø un
1.2.2.18.12 450 mmø-450 mmø un
1.2.2.18.13 500 mmø-500 mmø un 4,00 4,00
1.2.2.18.14 600 mmø-600 mmø un
1.2.3. TUBAGEM
1.2.3.1 INOX 316L DN
1.2.3.1.1 15 mmø ml 0,26 0,26
1.2.3.1.2 20 mmø ml
1.2.3.1.3 25 mmø ml
1.2.3.1.4 32 mmø ml
1.2.3.1.5 40 mmø ml
1.2.3.1.6 50 mmø ml 11,36 37,11 0,51 48,98
1.2.3.1.7 65 mmø ml
1.2.3.1.8 80 mmø ml 28,47 0,32 28,78
1.2.3.1.9 100 mmø ml 5,29 9,67 14,96
1.2.3.1.10 125 mmø ml 21,89 32,02 53,91
1.2.3.1.11 150 mmø ml 20,95 3,11 11,18 35,24
1.2.3.1.12 200 mmø ml 0,97 0,52 12,82 5,15 38,40 0,26 58,11
1.2.3.1.13 250 mmø ml 3,23 0,84 2,33 3,48 7,01 10,63 27,52
1.2.3.1.14 300 mmø ml 1,53 1,53
1.2.3.1.15 350 mmø ml
1.2.3.1.16 400 mmø ml 0,60 0,60
1.2.3.1.17 450 mmø ml
1.2.3.1.18 500 mmø ml 65,40 41,69 48,93 23,20 8,22 187,45
1.2.3.1.19 600 mmø ml
1.2.3.1.20 700 mmø ml 4,59 4,59
1.2.3.1.21 800 mmø ml
1.2.3.1.22 900 mmø ml 64,51 10,48 0,84 75,83
1.2.3.1.23 1000 mmø ml
1.2.3.2 Béton armé
1.2.3.2.1 15 mmø ml
1.2.3.2.2 20 mmø ml
1.2.3.2.3 25 mmø ml
1.2.3.2.4 32 mmø ml
1.2.3.2.5 40 mmø ml
1.2.3.2.6 50 mmø ml
1.2.3.2.7 65 mmø ml
1.2.3.2.8 80 mmø ml
1.2.3.2.9 100 mmø ml
1.2.3.2.10 125 mmø ml
1.2.3.2.11 150 mmø ml
1.2.3.2.12 200 mmø ml
1.2.3.2.13 250 mmø ml
1.2.3.2.14 300 mmø ml
1.2.3.2.15 350 mmø ml
1.2.3.2.16 400 mmø ml
1.2.3.2.17 450 mmø ml
1.2.3.2.18 500 mmø ml
1.2.3.2.19 600 mmø ml 2,32 2,32
1.2.3.2.20 700 mmø ml
1.2.3.2.21 800 mmø ml 2,32 2,32
1.2.3.2.22 900 mmø ml
1.2.3.2.23 1000 mmø ml
1.2.3.3 Fonte
1.2.3.3.1 15 mmø ml
1.2.3.3.2 20 mmø ml
1.2.3.3.3 25 mmø ml
1.2.3.3.4 32 mmø ml
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1.2.3.3.5 40 mmø ml
1.2.3.3.6 50 mmø ml
1.2.3.3.7 65 mmø ml
1.2.3.3.8 80 mmø ml
1.2.3.3.9 100 mmø ml
1.2.3.3.10 125 mmø ml
1.2.3.3.11 150 mmø ml
1.2.3.3.12 200 mmø ml
1.2.3.3.13 250 mmø ml
1.2.3.3.14 300 mmø ml
1.2.3.3.15 350 mmø ml
1.2.3.3.16 400 mmø ml
1.2.3.3.17 450 mmø ml
1.2.3.3.18 500 mmø ml
1.2.3.3.19 600 mmø ml 9,75 9,75
1.2.3.3.20 700 mmø ml
1.2.3.3.21 800 mmø ml
1.2.3.3.22 900 mmø ml
1.2.3.3.23 1000 mmø ml
1.2.3.4 PEHD Ø
1.2.3.4.1 15 mmø ml
1.2.3.4.2 20 mmø ml
1.2.3.4.3 25 mmø ml
1.2.3.4.4 32 mmø ml
1.2.3.4.5 40 mmø ml
1.2.3.4.6 50 mmø ml 120,63 18,81 139,44
1.2.3.4.7 63 mmø ml 1,15 1,15
1.2.3.4.8 75 mmø ml
1.2.3.4.9 90 mmø ml
1.2.3.4.10 110 mmø ml 0,32 0,32
1.2.3.4.11 125 mmø ml
1.2.3.4.12 140 mmø ml 2,76 1,59 4,35
1.2.3.4.13 160 mmø ml 0,70 0,70
1.2.3.4.14 180 mmø ml
1.2.3.4.15 200 mmø ml 0,77 0,70 1,47
1.2.3.4.16 225 mmø ml 0,92 8,20 9,12
1.2.3.4.17 250 mmø ml 1,67 1,67
1.2.3.4.18 280 mmø ml 3,14 0,64 0,66 4,45
1.2.3.4.19 315 mmø ml 8,02 8,02
1.2.3.4.20 400 mmø ml
1.2.3.4.21 450 mmø ml
1.2.3.4.22 500 mmø ml 7,17 5,01 6,27 18,45
1.2.3.4.23 560 mmø ml
1.2.3.4.24 600 mmø ml
1.2.3.4.25 700 mmø ml
1.2.3.4.26 710 mmø ml 8,14 12,12 15,07 35,33
1.2.3.4.27 800 mmø ml
1.2.3.4.28 900 mmø ml 8,84 1,56 16,24 26,63
1.2.3.4.29 1000 mmø ml 3,44 3,59 2,08 2,42 15,60 9,95 37,08
1.2.3.5 PVC Ø
1.2.3.5.1 15 mmø ml
1.2.3.5.2 20 mmø ml
1.2.3.5.3 25 mmø ml
1.2.3.5.4 32 mmø ml
1.2.3.5.5 40 mmø ml
1.2.3.5.6 50 mmø ml
1.2.3.5.7 63 mmø ml
1.2.3.5.8 75 mmø ml
1.2.3.5.9 90 mmø ml
1.2.3.5.10 110 mmø ml
1.2.3.5.11 125 mmø ml 7,05 5,08 7,89 4,91 24,93
1.2.3.5.12 140 mmø ml
1.2.3.5.13 160 mmø ml
1.2.3.5.14 180 mmø ml
1.2.3.5.15 200 mmø ml 10,79 10,79
1.2.3.5.16 225 mmø ml
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1.2.3.5.17 250 mmø ml 4,44 1,88 6,32
1.2.3.5.18 280 mmø ml
1.2.3.5.19 315 mmø ml
1.2.3.5.20 355 mmø ml
1.2.3.5.21 400 mmø ml
1.2.3.5.22 450 mmø ml
1.2.3.5.23 500 mmø ml
1.2.3.5.24 560 mmø ml
1.2.3.5.25 600 mmø ml
1.2.3.5.26 630 mmø ml
1.2.3.5.27 700 mmø ml
1.2.3.5.28 710 mmø ml
1.2.3.5.29 800 mmø ml
1.2.3.5.30 900 mmø ml
1.2.3.5.31 1000 mmø ml
1.2.3.6 PVC CC
1.2.3.6.1 125 mmø ml 1,16 1,16
1.2.3.7 PVC DN
1.2.3.7.1 15 mmø ml
1.2.3.7.2 20 mmø ml
1.2.3.7.3 25 mmø ml
1.2.3.7.4 32 mmø ml 2,00 2,00
1.2.3.7.5 40 mmø ml 5,65 5,65
1.2.3.7.6 50 mmø ml 33,82 33,82
1.2.3.7.7 63 mmø ml 2,92 2,92
1.2.3.7.8 75 mmø ml
1.2.3.7.9 90 mmø ml
1.2.3.7.10 110 mmø ml
1.2.3.8 Aço Inox
1.2.3.8.1 15 mmø ml 1,12 1,12
1.2.3.9 Flex - Round ml
1.2.4. ACESSÓRIOS
1.2.4.1 AnelPassaMuros.Aço.Laje
1.2.4.1.1 500 mmø-500 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.2 AnelPassaMuros.Aço.Parede
1.2.4.2.1 50 mmø-50 mmø un 1,00 5,00 6,00
1.2.4.2.2 100 mmø-100 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.2.3 125 mmø-125 mmø un
1.2.4.2.4 150 mmø-150 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.2.5 200 mmø-200 mmø un 3,00 3,00 6,00
1.2.4.2.6 250 mmø-250 mmø un 1,00 3,00 4,00
1.2.4.2.7 500 mmø-500 mmø un 4,00 7,00 11,00
1.2.4.2.8 900 mmø-900 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.4.3 ConeC.DIN1
1.2.4.3.1 250 mmø-200 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.4 ConeC.DIN2
1.2.4.4.1 125 mmø-63 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.4.2 125 mmø-100 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.4.3 150 mmø-100 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.4.4 150 mmø-125 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.4.5 200 mmø-150 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.4.5 ConeC.DIN2616
1.2.4.5.1 125 mmø-80 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.5.2 150 mmø-100 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.5.3 200 mmø-80 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.5.4 250 mmø-200 mmø un 2,00 2,00 4,00
1.2.4.5.5 300 mmø-250 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.5.6 400 mmø-250 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.5.7 500 mmø-250 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.5.8 500 mmø-300 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.5.9 900 mmø-700 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.6 ConeC.P
1.2.4.6.1 32 mmø-15 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.6.2 100 mmø-32 mmø un
1.2.4.6.3 560 mmø-500 mmø un
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1.2.4.7 ConeC.P2
1.2.4.7.1 32 mmø-30 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.7.2 40 mmø-30 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.7.3 40 mmø-32 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.7.4 50 mmø-32 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.7.5 63 mmø-40 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.7.6 63 mmø-50 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.7.7 65 mmø-40 mmø un 6,00 6,00
1.2.4.8 Cruz.Aço
1.2.4.8.1 500 mmø-500 mmø-500 mmø-500 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.9 Curva.DIN2
1.2.4.9.1 125 mmø-125 mmø un 13,00 13,00
1.2.4.9.2 150 mmø-150 mmø un 3,00 5,00 8,00
1.2.4.9.3 200 mmø-200 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.9.4 250 mmø-250 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.10 Curva.DIN2605
1.2.4.10.1 50 mmø-50 mmø un 5,00 12,00 3,00 20,00
1.2.4.10.2 65 mmø-65 mmø un
1.2.4.10.3 80 mmø-80 mmø un 12,00 12,00
1.2.4.10.4 100 mmø-100 mmø un 1,00 2,00 3,00
1.2.4.10.5 125 mmø-125 mmø un 2,00 5,00 7,00
1.2.4.10.6 150 mmø-150 mmø un 9,00 1,00 10,00
1.2.4.10.7 200 mmø-200 mmø un 4,00 9,00 8,00 21,00
1.2.4.10.8 250 mmø-250 mmø un 4,00 1,00 3,00 8,00
1.2.4.10.9 500 mmø-500 mmø un 4,00 16,00 4,00 3,00 27,00
1.2.4.10.10 900 mmø-900 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.11 Curva.P
1.2.4.11.1 50 mmø-50 mmø un 6,00 12,00 18,00
1.2.4.11.2 280 mmø-280 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.12 Curva.P2
1.2.4.12.1 32 mmø-32 mmø un 2,00 11,00 13,00
1.2.4.12.2 40 mmø-40 mmø un 1,00 12,00 13,00
1.2.4.12.3 50 mmø-50 mmø un 17,00 17,00
1.2.4.12.4 63 mmø-63 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.13 FCega.AçoCarbono.PN10
1.2.4.13.1 500 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.14 FPlana.AçoInox.316L.DIN2576.PN10
1.2.4.14.1 500 mmø-500 mmø un 16,00 24,00 40,00
1.2.4.14.2 700 mmø-700 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.14.3 900 mmø-900 mmø un 5,00 1,00 6,00
1.2.4.15 FPlana.AçoInox.316L.DIN2576.PN10.0003
1.2.4.15.1 125 mmø-125 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.16 FPlana.AçoInox.DIN2576.PN10
1.2.4.16.1 50 mmø-50 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.16.2 100 mmø-100 mmø un
1.2.4.16.3 250 mmø-250 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.16.4 500 mmø-500 mmø un 3,00 21,00 11,00 35,00
1.2.4.16.5 900 mmø-900 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.17 FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10
1.2.4.17.1 50 mmø-50 mmø un 1,00 10,00 8,00 19,00
1.2.4.17.2 65 mmø-65 mmø un 6,00 2,00 8,00
1.2.4.17.3 100 mmø-100 mmø un 2,00 2,00 4,00
1.2.4.17.4 125 mmø-125 mmø un 36,00 36,00
1.2.4.17.5 150 mmø-150 mmø un 7,00 4,00 2,00 13,00
1.2.4.17.6 200 mmø-200 mmø un 2,00 1,00 12,00 10,00 19,00 1,00 45,00
1.2.4.17.7 250 mmø-250 mmø un 4,00 3,00 1,00 13,00 21,00
1.2.4.17.8 300 mmø-300 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.18 FPrensada.AçoInox.DIN2642.PN10
1.2.4.18.1 80 mmø-80 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.18.2 100 mmø-100 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.18.3 150 mmø-150 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.18.4 250 mmø-250 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.18.5 300 mmø-300 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.19 FTransição.PEAD.PN10
1.2.4.19.1 63 mmø-50 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.4.19.2 140 mmø-125 mmø un 2,00 2,00 4,00
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1.2.4.19.3 160 mmø-150 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.19.4 200 mmø-200 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.4.19.5 280 mmø-250 mmø un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
1.2.4.19.6 500 mmø-500 mmø un 3,00 3,00 3,00 9,00
1.2.4.19.7 900 mmø-900 mmø un 3,00 1,00 1,00 5,00
1.2.4.20 FTransição.PVC.PN10
1.2.4.20.1 32 mmø-25 mmø un 4,00 4,00
1.2.4.21 Tê
1.2.4.21.1 250 mmø-250 mmø-200 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.21.2 500 mmø-500 mmø-500 mmø un 3,00 3,00 6,00
1.2.4.22 Tê.Aço
1.2.4.22.1 50 mmø-50 mmø-50 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.22.2 125 mmø-125 mmø-15 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.22.3 125 mmø-125 mmø-50 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.22.4 125 mmø-125 mmø-100 mmø un
1.2.4.22.5 125 mmø-125 mmø-125 mmø un 6,00 6,00
1.2.4.22.6 150 mmø-150 mmø-150 mmø un 1,00 1,00 2,00
1.2.4.22.7 250 mmø-250 mmø-15 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.22.8 500 mmø-500 mmø-15 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.22.9 900 mmø-900 mmø-900 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.23 Tê.P2
1.2.4.23.1 40 mmø-40 mmø-40 mmø un 3,00 3,00
1.2.4.23.2 50 mmø-50 mmø-50 mmø un 1,00 1,00
1.2.4.23.3 63 mmø-63 mmø-63 mmø un 2,00 2,00
1.2.4.24 Tê1
1.2.4.24.1 900 mmø-900 mmø-500 mmø un 4,00 4,00
1.2.5. DESODORIZAÇÃO
12.5.1 M_Supply Diffuser - Sidewall un 2,00 2,00
12.5.2 Registo un
12.5.2.1 250 mmø-250 mmø un 2,00 2,00
12.5.2.2 355 mmø-355 mmø un 1,00 1,00
12.5.2.3 500 mmø-500 mmø un 1,00 1,00
12.5.3 M_Round Duct Tee un
12.5.3.1 250 mmø-250 mmø-160 mmø un 1,00 1,00
12.5.3.2 560 mmø-560 mmø-250 mmø un 2,00 2,00
12.5.3.3 630 mmø-630 mmø-355 mmø un 1,00 1,00
12.5.4 M_Round Duct Transition - Angle un





















































Designação ETAR BOU ISMAIL - ARGÉLIA
ÓRGÃO ESPECIALIDADE SUB-ESPECIALIDADE DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO2 UN QTD PREÇO TOTAL
CAIXA DE REPARTIÇÃO CC ARQUITETURA  Paredes m² -  €                                         
Serralharia Grelhas un -  €                                         
Guarda-Corpos ml 39,00 5.967,00 €                               
Pinturas m² -  €                                         
Tampas un -  €                                         
Vãos Janelas un -  €                                         
Portas un -  €                                         
ESTRUTURA METÁLICA  Chapas Metálicas m² -  €                                         
Pilares kg -  €                                         
Placas de Amarração un -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
ESTRUTURAS  Betão de Limpeza m³ -  €                                         
Fundações m³ -  €                                         
Maciços m³ -  €                                         
Paredes Estruturais m³ 57,08 23.289,69 €                             
Pilares kg -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
Enchimentos Anél Passa Muros m³ -  €                                         
Pendente m³ -  €                                         
Pendente de Bombas m³ -  €                                         
Lajes Lajes m³ 24,64 8.797,60 €                               
Lajes Térreas m³ -  €                                         
MOVIMENTO DE TERRAS  Aterro m³ -  €                                         
Escavação m³ -  €                                         
Remoção de Terra Vegetal m³ -  €                                         
EM ACESSÓRIOS ConeC.DIN2616 Aço Inox 316L 2 un 2,00 81,60 €                                     
Curva.DIN2605 Aço Inox 316L 2 un 4,00 71,40 €                                     
INOX DN un 4,00 71,40 €                                     
Curva.P PEAD un 2,00 81,60 €                                     
FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10 DN200 un 2,00 36,72 €                                     
FPrensada.AçoInox.DIN2642.PN10 DN250 un 1,00 21,61 €                                     
FTransição.PEAD.PN10 DN250 Ø280 un 1,00 25,50 €                                     
EQUIPAMENTO MECÂNICO EFACEC.DescarregadorMetálico.LinearAjustável EFACEC.DescarregadorMetálico.LinearAjustável un 3,00 3.060,00 €                               
IBS.StopLog.LxHxN IBS.StopLog.LxHxN un 1,00 2.318,63 €                               
MARCOVIL.Turco com Base MARCOVIL.Turco com Base un 1,00 2.927,56 €                               
ORBINOX.MU.VálvulaMural+Peanha.LxH Válvula Mural 700x700 un 3,00 4.178,25 €                               
ORBINOX.Peanha225x350 ORBINOX.Peanha225x350 un 3,00 459,00 €                                  
Perno+PorcaM10 Perno+PorcaM10 un 45,00 45,90 €                                     
EFACEC.Volante300mm EFACEC.Volante300mm un 3,00 30,60 €                                     
TUBAGEM Pipe Types INOX 316L DN ml 4,20 279,91 €                                  
PEHD Ø ml 14,88 4.784,34 €                               
VÁLVULAS JD.AT.VIKING JOHNSON.DN50-1000.PN10 DN200 un 1,00 205,52 €                                  
MCF.KROHNE.Optiflux2000.25-DN1200 DN200 un 1,00 1.097,01 €                               
DECANTADOR SECUNDÁRIO CC ARQUITETURA  Paredes m² -  €                                         
Serralharia Grelhas un 3,00 244,80 €                                  
Guarda-Corpos ml 414,35 63.396,18 €                             
Pinturas m² -  €                                         
Tampas un -  €                                         
Vãos Janelas un -  €                                         
Portas un -  €                                         
ESTRUTURA METÁLICA  Chapas Metálicas m² -  €                                         
Pilares kg -  €                                         
Placas de Amarração un -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
ESTRUTURAS  Betão de Limpeza m³ -  €                                         
Fundações m³ -  €                                         
Maciços m³ -  €                                         
Paredes Estruturais m³ 1194,18 487.225,90 €                           
Pilares kg -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
Enchimentos Anél Passa Muros m³ 0,45 46,06 €                                     
Pendente m³ -  €                                         
Pendente de Bombas m³ -  €                                         
Lajes Lajes m³ 1588,26 567.009,65 €                           
Lajes Térreas m³ -  €                                         
MOVIMENTO DE TERRAS  Aterro m³ -  €                                         
Escavação m³ -  €                                         
Remoção de Terra Vegetal m³ -  €                                         
EM ACESSÓRIOS AnelPassaMuros.Aço.Laje Aço Carbono un 3,00 349,15 €                                  
AnelPassaMuros.Aço.Parede Aço Inox 316L un 3,00 156,18 €                                  
Curva.DIN2605 Aço Inox 316L 2 un 12,00 275,40 €                                  
INOX 316L DN un 12,00 612,00 €                                  
Curva.P PEAD un 18,00 61,20 €                                     
PEAD RAIO MAIOR un 18,00 30,60 €                                     
FPlana.AçoInox.DIN2576.PN10 DN500 un 6,00 231,18 €                                  
DN900 un 6,00 683,05 €                                  
FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10 DN200 un 10,00 183,60 €                                  
FPrensada.AçoInox.DIN2642.PN10 DN200 un 2,00 36,72 €                                     
FTransição.PEAD.PN10 DN500 Ø500 un 6,00 231,18 €                                  
DN900 Ø900 un 6,00 682,38 €                                  
EQUIPAMENTO MECÂNICO Mechanical Equipment para Tag Genérico Mechanical Equipment para Tag Genérico un 3,00 306,00 €                                  
Ponte COSME Ponte COSME un 3,00 205.179,24 €                           
COSME.PTP.DN200.CaixaRecolhaEscumas COSME.PTP.DN200.CaixaRecolhaEscumas un 3,00 1.530,00 €                               
Escadas amoviveis Escadas amoviveis un 1,00 2.550,00 €                               
TUBAGEM Pipe Types INOX 316L DN ml 143,29 28.572,00 €                             
PEHD Ø ml 186,13 19.531,13 €                             
EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS CC ARQUITETURA  Paredes m² 23.683,09 €                             
Serralharia Grelhas un 10,00 816,00 €                                  
Guarda-Corpos ml 6,57 1.005,64 €                               
Pinturas m² -  €                                         
Tampas un 2,00 163,20 €                                  
Vãos Janelas un 2,00 510,00 €                                  
Portas un 4,00 1.020,00 €                               
ESTRUTURA METÁLICA  Chapas Metálicas m² -  €                                         
Pilares kg -  €                                         
Placas de Amarração un -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
ESTRUTURAS  Betão de Limpeza m³ -  €                                         
Fundações m³ -  €                                         
Maciços m³ 5,11 1.563,61 €                               
Paredes Estruturais m³ 7,01 2.858,76 €                               
Pilares kg -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
Enchimentos Anél Passa Muros m³ -  €                                         
Pendente m³ -  €                                         
Pendente de Bombas m³ -  €                                         
Lajes Lajes m³ 85,70 30.595,94 €                             
Lajes Térreas m³ -  €                                         
MOVIMENTO DE TERRAS  Aterro m³ -  €                                         
Escavação m³ -  €                                         
Remoção de Terra Vegetal m³ -  €                                         
EM ACESSÓRIOS ConeC.DIN2 Aço Inox 316L 2 un 7,00 106,08 €                                  
ConeC.P2 PPC 2 un 22,00 40,80 €                                     
PVC EM 2 un 22,00 102,51 €                                  
Curva.DIN2 Aço Inox 316L 2 un 21,00 423,30 €                                  
Curva.DIN2605 Aço Inox un 4,00 61,20 €                                     
Curva.P2 PEHD Ø un 36,00 18,36 €                                     
PVC EM 2 un 36,00 167,28 €                                  
FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10 DN100 un 56,00 17,91 €                                     
DN125 un 56,00 367,20 €                                  
DN150 un 56,00 53,04 €                                     
DN200 un 56,00 128,52 €                                  
DN250 un 56,00 21,61 €                                     
DN65 un 56,00 36,72 €                                     
FTransição.PEAD.PN10 DN125 Ø140 un 4,00 24,48 €                                     
DN150 Ø160 un 4,00 14,28 €                                     
DN200 Ø200 un 4,00 18,36 €                                     
FTransição.PVC.PN10 DN25 Ø32 EM un 4,00 12,24 €                                     
Tê.Aço Picagem un 10,00 1.020,00 €                               
Tê.P2 PVC EM 2 un 6,00 663,00 €                                  
EQUIPAMENTO MECÂNICO Chuveiro Lava Olhos Chuveiro Lava Olhos un 1,00 965,16 €                                  
COLBERGE.kdil.PainelDiluição saída Dir-Esq COLBERGE.kdil.PainelDiluição saída Dir-Esq un 2,00 1.990,75 €                               
EFACEC.DiferencialManual.Sweep EFACEC.DiferencialManual.Sweep un 1,00 10.351,86 €                             
EFACEC.Medidor de H2S EFACEC.Medidor de H2S un 1,00 977,81 €                                  
EFACEC.Polymaker Tipo COLBERGE PM75 un 1,00 11.593,14 €                             
EFAFLU.3xBMV32-30.Q=80m3h EFAFLU.3xBMV32-30.Q=80m3h un 1,00 16.160,15 €                             
MONO.C17KC.Q=70m3h.p=2bar.DN125 MONO.C17KC.Q=70m3h.p=2bar.DN125 un 3,00 17.301,88 €                             
NETZSCH.NM038BY01P05B.Q=2a7.5m3h.p=2bar NETZSCH.NM038BY01P05B.Q=2a7.5m3h.p=2bar un 3,00 5.557,69 €                               
Reservatória agua serviço 75m3 Reservatória agua serviço 75m3 un 1,00 3.060,00 €                               
TIPO.Aldec G2.95 TIPO.Aldec G2.95 un 2,00 316.176,60 €                           
BTL.SiloLamas.V=2x70m3 V=35m3 un 1,00 7.650,00 €                               
TUBAGEM Pipe Types INOX 316L DN ml 47,73 1.653,18 €                               
PEHD Ø ml 11,08 476,46 €                                  
PPC ml 0,63 14,15 €                                     
PVC DN ml 44,39 98,17 €                                     
PVC Ø ml 11,40 396,99 €                                  
VÁLVULAS EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 un 2,00 416,87 €                                  
JD.AT.KLINGER.KSDJ.DN50-2000.PN10 DN100 un 6,00 107,51 €                                  
DN125 un 6,00 604,20 €                                  
MCF.KROHNE.Optiflux2000.DN25-DN1200 DN25 un 2,00 612,00 €                                  
Medidor de Caudal KROHNE Optiflux 2000 Medidor de Caudal Electromagnético DN125 un 2,00 1.883,94 €                               
Válvula de Cunha AVK 0630 Paramétrica DN50-300 Válvula de Cunha DN125 Manual un 1,00 175,34 €                                  
VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN40-300 DN125 Manual un 11,00 1.578,04 €                               
DN150 Manual un 11,00 229,50 €                                  
DN200 Manual un 11,00 319,56 €                                  
VMachoEsférico.CEPEX.Up.PVC.Ø20-Ø75 Ø40mm (DN32) un 12,00 244,80 €                                  
Ø50mm (DN40) un 12,00 255,00 €                                  
Ø63mm (DN50) un 12,00 61,20 €                                     
ESPESSADOR GRAVÍTICO CC ARQUITETURA  Paredes m² -  €                                         
Serralharia Grelhas un 2,00 163,20 €                                  
Guarda-Corpos ml 242,17 37.051,33 €                             
Pinturas m² -  €                                         
Tampas un -  €                                         
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ESPESSADOR GRAVÍTICO CC ARQUITETURA Vãos Janelas un -  €                                         
Portas un -  €                                         
ESTRUTURA METÁLICA  Chapas Metálicas m² -  €                                         
Pilares kg -  €                                         
Placas de Amarração un -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
ESTRUTURAS  Betão de Limpeza m³ -  €                                         
Fundações m³ -  €                                         
Maciços m³ -  €                                         
Paredes Estruturais m³ 199,29 81.309,66 €                             
Pilares kg -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
Enchimentos Anél Passa Muros m³ -  €                                         
Pendente m³ -  €                                         
Pendente de Bombas m³ -  €                                         
Lajes Lajes m³ 283,71 101.284,98 €                           
Lajes Térreas m³ -  €                                         
MOVIMENTO DE TERRAS  Aterro m³ -  €                                         
Escavação m³ -  €                                         
Remoção de Terra Vegetal m³ -  €                                         
EM ACESSÓRIOS ConeC.DIN2616 Aço Inox 316L 2 un 2,00 81,60 €                                     
Curva.DIN2605 Aço Inox un 25,00 315,18 €                                  
Aço Inox 316L 2 un 25,00 61,20 €                                     
FPlana.AçoInox.316L.DIN2576.PN10.0003 DN125 un 2,00 26,25 €                                     
FPlana.AçoInox.DIN2576.PN10 DN250 un 2,00 21,61 €                                     
DN50 un 2,00 4,39 €                                       
FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10 DN200 un 22,00 220,32 €                                  
DN50 un 22,00 45,90 €                                     
FTransição.PEAD.PN10 DN125 Ø140 un 4,00 24,48 €                                     
DN250 Ø280 un 4,00 25,50 €                                     
DN50 Ø63 un 4,00 5,10 €                                       
Tê.Aço Picagem un 1,00 102,00 €                                  
EQUIPAMENTO MECÂNICO Apoio Tubo duplo (parametrico) horizontal Apoio Tubo duplo (parametrico) horizontal un 10,00 510,00 €                                  
COSME.alterada para 21m COSME.alterada para 21m un 2,00 103.471,72 €                           
descarregador descarregador un 1,00 -  €                                         
descarregador1 descarregador un 1,00 -  €                                         
TUBAGEM Pipe Types INOX 316L DN ml 101,74 2.742,31 €                               
PEHD Ø ml 14,43 330,40 €                                  
VÁLVULAS JD.AT.VIKING JOHNSON.DN50-1000.PN10 DN200 un 4,00 411,04 €                                  
DN50 un 4,00 171,28 €                                  
MCF.KROHNE.Optiflux2000.25-DN1000 DN200 un 4,00 2.194,02 €                               
DN50 un 4,00 1.687,20 €                               
VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN40-500 DN200 Manual un 4,00 639,11 €                                  
DN50 Manual un 4,00 166,79 €                                  
GRADAGEM FINA/DESENGORDURADOR/DESARENADOR CC ARQUITETURA  Paredes m² 57.967,74 €                             
Serralharia Grelhas un 16,00 1.305,60 €                               
Guarda-Corpos ml 123,01 18.819,86 €                             
Pinturas m² -  €                                         
Tampas un 2,00 163,20 €                                  
Vãos Janelas un 10,00 2.550,00 €                               
Portas un 6,00 1.530,00 €                               
ESTRUTURA METÁLICA  Chapas Metálicas m² -  €                                         
Pilares kg -  €                                         
Placas de Amarração un -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
ESTRUTURAS  Betão de Limpeza m³ -  €                                         
Fundações m³ -  €                                         
Maciços m³ 0,16 49,05 €                                     
Paredes Estruturais m³ 359,88 146.830,20 €                           
Pilares kg -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
Enchimentos Anél Passa Muros m³ 0,29 29,88 €                                     
Pendente m³ 187,19 19.093,85 €                             
Pendente de Bombas m³ -  €                                         
Lajes Lajes m³ 254,62 90.898,49 €                             
Lajes Térreas m³ -  €                                         
MOVIMENTO DE TERRAS  Aterro m³ -  €                                         
Escavação m³ -  €                                         
Remoção de Terra Vegetal m³ -  €                                         
EM ACESSÓRIOS AnelPassaMuros.Aço.Parede Aço Inox 316L un 2,00 325,13 €                                  
ConeC.DIN2616 Aço Inox 316L 3 un 8,00 992,25 €                                  
Curva.DIN2605 Aço Inox 316L un 25,00 1.718,70 €                               
FPlana.AçoInox.316L.DIN2576.PN10 DN700 un 3,00 260,32 €                                  
DN900 un 3,00 227,68 €                                  
FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10 DN150 un 8,00 92,82 €                                     
DN200 un 8,00 18,36 €                                     
FTransição.PEAD.PN10 DN900 Ø900 un 1,00 227,46 €                                  
Tê.Aço Picagem un 1,00 127,50 €                                  
EQUIPAMENTO MECÂNICO AirLift AirLift un 3,00 6.007,36 €                               
Bombas Desarenador Bombas Desarenador un 9,00 35.042,98 €                             
CONTENTORTIPO MOFIL V=15m3 Areias un 4,00 3.177,44 €                               
Gradados un 4,00 6.354,89 €                               
Gradados GORDURAS un 4,00 3.177,44 €                               
COSME.PonteRaspadoraDesarenadorTipo COSME.PonteRaspadoraDesarenadorTipo un 3,00 60.495,13 €                             
EFACEC.ApoioArejadorDesarenamento.600x600.60º EFACEC.ApoioArejadorDesarenamento.600x600.60º un 9,00 1.844,37 €                               
EFACEC.DescarregadorMetálico.LinearAjustável EFACEC.DescarregadorMetálico.LinearAjustável un 3,00 3.060,00 €                               
EFACEC.Medidor de H2S EFACEC.Medidor de H2S un 1,00 977,81 €                                  
EFACEC.MedidorNivelUltrasónico.Parede(1Fix) EFACEC.MedidorNivelUltrasónico.Parede(1Fix) un 4,00 2.654,98 €                               
EMO.Tipo DCVD 30-168-8 Vertical EMO.Tipo DCVD 30-168-8 Vertical un 2,00 77.470,31 €                             
Family5 Family5 un 5,00 51,00 €                                     
ORBINOX.MU.VálvulaMural+Peanha.LxH Válvula Mural 1000x1000 bypass un 6,00 3.315,00 €                               
Válvula Mural 1000x1000 para RB un 6,00 3.323,67 €                               
Válvula Mural 1200x1200 para bypass ao RB un 6,00 3.488,89 €                               
Válvula Mural 1200x1200 para DD un 6,00 11.937,43 €                             
ORBINOX.Peanha225x350 ORBINOX.Peanha225x350 un 3,00 459,00 €                                  
Perno+PorcaM10 Perno+PorcaM10 un 27,00 27,54 €                                     
Pés EFACEC.ParafusoCompactador.DuplaEntrada.20º.L=4.8m un 3,00 -  €                                         
STI.CAS260.ClassificadorAreias.Q=20a50m3h STI.CAS260.ClassificadorAreias.Q=20a50m3h un 1,00 7.126,85 €                               
STI.CSF.26 Parafuso Compactador EFACEC.ParafusoTransportador un 1,00 8.754,81 €                               
STI.RGC07_08C.ConcentradorGorduras.Q=7a10m3h STI.RGC07_08C.ConcentradorGorduras.Q=7a10m3h un 1,00 10.200,00 €                             
Stop Log Fina Paramétrica (LARGxALTx50mmxNºLogs) EFACEC STOP LOG 1.8m un 4,00 8.513,35 €                               
EFACEC STOP LOG calhas 1.8m un 4,00 8.513,35 €                               
TIPO TIPO un 1,00 3.757,87 €                               
EFACEC.Volante300mm EFACEC.Volante300mm un 1,00 10,20 €                                     
TUBAGEM Pipe Types Flex - Round ml 2,29 74,78 €                                     
INOX 316L DN ml 58,29 2.259,07 €                               
PEHD Ø ml 9,17 4.734,17 €                               
PVC Ø ml 22,75 349,28 €                                  
VÁLVULAS JD.AT.VIKING JOHNSON.DN50-1000.PN10 DN700 un 1,00 1.248,32 €                               
MCF.KROHNE.Optiflux2000.25-DN1200 DN700 un 1,00 3.603,02 €                               
Válvula de Cunha KLINGER GW AEON F4 PN10 DN40-500 Válvula de Cunha KLINGER DN200 Manual un 1,00 319,56 €                                  
VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN40-300 DN150 Manual un 2,00 459,00 €                                  
OBRA DE ENTRADA / GRADAGEM GROSSEIRA CC ARQUITETURA  Paredes m² 12.490,72 €                             
Serralharia Grelhas un 4,00 326,40 €                                  
Guarda-Corpos ml 11,85 1.813,05 €                               
Pinturas m² -  €                                         
Tampas un 18,00 1.468,80 €                               
Vãos Janelas un -  €                                         
Portas un 2,00 510,00 €                                  
ESTRUTURA METÁLICA  Chapas Metálicas m² -  €                                         
Pilares kg -  €                                         
Placas de Amarração un -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
ESTRUTURAS  Betão de Limpeza m³ -  €                                         
Fundações m³ -  €                                         
Maciços m³ 1,02 313,34 €                                  
Paredes Estruturais m³ 243,56 99.373,13 €                             
Pilares kg -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
Enchimentos Anél Passa Muros m³ 0,73 73,95 €                                     
Pendente m³ 7,49 763,91 €                                  
Pendente de Bombas m³ -  €                                         
Lajes Lajes m³ 118,47 42.292,53 €                             
Lajes Térreas m³ -  €                                         
MOVIMENTO DE TERRAS  Aterro m³ -  €                                         
Escavação m³ -  €                                         
Remoção de Terra Vegetal m³ -  €                                         
EM ACESSÓRIOS AnelPassaMuros.Aço.Parede Aço Inox 316L un 7,00 786,72 €                                  
ConeC.DIN2616 Aço Inox 316L 2 un 4,00 489,60 €                                  
Curva.DIN2605 Aço Inox 316L 2 un 10,00 853,74 €                                  
FPlana.AçoInox.316L.DIN2576.PN10 DN500 un 21,00 1.232,98 €                               
DN900 un 21,00 1.138,42 €                               
FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10 DN100 un 7,00 17,91 €                                     
DN250 un 7,00 86,46 €                                     
DN50 un 7,00 4,59 €                                       
FTransição.PEAD.PN10 DN900 Ø900 un 1,00 227,46 €                                  
Tê.Aço Picagem un 1,00 714,00 €                                  
Tê1 Picagem un 4,00 2.856,00 €                               
EQUIPAMENTO MECÂNICO ABB.AX460+AP300.MedidorRedox ABB.AX460+AP300.MedidorRedox un 1,00 1.130,04 €                               
CONTENTORTIPO MOFIL V=15m3 Contentor Metálico Aberto Polibenne - 15m3 un 2,00 6.354,89 €                               
EFACEC.2BóiasNivel+Haste EFACEC.2BóiasNivel+Haste un 1,00 142,80 €                                  
EFACEC.BóiaNivel EFACEC.BóiaNivel un 6,00 327,18 €                                  
EFACEC.DescarregadorMetálico.LinearAjustável EFACEC.DescarregadorMetálico.LinearAjustável un 2,00 2.040,00 €                               
EFACEC.DiferencialManual.VigaRecta EFACEC.DiferencialManual.VigaRecta un 1,00 6.120,00 €                               
EFACEC.Medidor de H2S EFACEC.Medidor de CH4 un 2,00 2.195,67 €                               
EFACEC.Medidor H2S un 2,00 977,81 €                                  
EFACEC.MedidorNivelUltrasónico.Parede(1Fix) EFACEC.MedidorNivelUltrasónico.Parede(1Fix) un 2,00 1.327,49 €                               
EFACEC.MedidorNívelUltrassónico.Up.Down EFACEC.MedidorNívelUltrassónico.Up.Down un 2,00 1.734,04 €                               
Equipamento de Elevação para bombas Equipamento de Elevação para  bombas un 1,00 6.183,01 €                               
ESTRUAGUA.EM01_CP500.ColherBivalveHidraulica ESTRUAGUA.EM01_CP500.ColherBivalveHidraulica un 1,00 15.300,00 €                             
Family5 Family5 un 1,00 10,20 €                                     
KSB.Amarex KRT D 300-400_326XG-S.Q=500a1200m3h.H=17mca KSB.Amarex KRT D 300-400_326XG-S.Q=500a1200m3h.H=17mca un 4,00 169.445,26 €                           
ORBINOX.MU.VálvulaMural+Peanha.LxH Válvula Mural 1000x1000 un 5,00 11.814,90 €                             
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OBRA DE ENTRADA / GRADAGEM GROSSEIRA EM EQUIPAMENTO MECÂNICO ORBINOX.MU.VálvulaMural+Peanha.LxH Válvula Mural 1200x1200 un 5,00 4.009,99 €                               
ORBINOX.MU.VálvulaMural+Peanha.LxH1 Válvula Mural 1000x1000 ENTRADA un 1,00 663,00 €                                  
ORBINOX.Peanha225x350 ORBINOX.Peanha225x350 un 5,00 765,00 €                                  
Parafuso Transportador 25º 4m EFACEC.ParafusoCompactador.Simples un 1,00 6.120,00 €                               
Perno+PorcaM10 Perno+PorcaM10 un 24,00 24,48 €                                     
tipo STI.GBV 05.Lc=400.Hc=2790.Hd=4174.85º tipo STI.GBV 05.Lc=400.Hc=2790.Hd=4174.85º un 2,00 38.222,24 €                             
Escada c Guarda Standard un 1,00 3.060,00 €                               
EFACEC.Volante300mm EFACEC.Volante300mm un 5,00 51,00 €                                     
TUBAGEM Pipe Types Béton armé ml 4,65 988,81 €                                  
Flex - Round ml 0,73 22,38 €                                     
Fonte ml 9,75 1.379,46 €                               
INOX 316L DN ml 69,67 8.202,98 €                               
PEHD Ø ml 3,96 2.019,78 €                               
PVC Ø ml 7,89 69,87 €                                     
VÁLVULAS EFACEC.FlangeCega.DN50_1200PN10 Flange DN900 PN10 un 2,00 546,43 €                                  
EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 un 1,00 208,44 €                                  
JD.AT.KLINGER.KSDJ.DN50-2000.PN10 DN100 un 5,00 107,51 €                                  
DN500 un 5,00 2.755,43 €                               
VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN350-600 DN500 Manual un 4,00 14.645,32 €                             
VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN40-300 DN100 Manual un 1,00 107,57 €                                  
VRB.KLINGER.RB.DN50-DN600.PN10 DN50 un 5,00 77,29 €                                     
DN500 un 5,00 17.729,27 €                             
DESODORIZAÇÃO Registo Registo un 4,00 387,60 €                                  
M_Supply Diffuser - Sidewall GRELHA R4 un 2,00 -  €                                         
M_Round Duct Tee Standard un 4,00 1.683,00 €                               
M_Round Duct Transition - Angle 45 Degree un 1,00 91,80 €                                     
M_Round Elbow 1 D un 8,00 642,60 €                                  
M_Round Transition - DTL Standard un 2,00 209,10 €                                  
Round Duct Taps / Short Radius un 24,00 1.535,10 €                               
TRATAMENTO BIOLÓGICO CC ARQUITETURA  Paredes m² -  €                                         
Serralharia Grelhas un 8,00 652,80 €                                  
Guarda-Corpos ml 484,17 74.078,68 €                             
Pinturas m² -  €                                         
Tampas un -  €                                         
Vãos Janelas un -  €                                         
Portas un -  €                                         
ESTRUTURA METÁLICA  Chapas Metálicas m² -  €                                         
Pilares kg -  €                                         
Placas de Amarração un -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
ESTRUTURAS  Betão de Limpeza m³ -  €                                         
Fundações m³ -  €                                         
Maciços m³ -  €                                         
Paredes Estruturais m³ 2544,97 1.038.349,47 €                       
Pilares kg -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
Enchimentos Anél Passa Muros m³ -  €                                         
Pendente m³ -  €                                         
Pendente de Bombas m³ -  €                                         
Lajes Lajes m³ 4293,90 1.532.923,21 €                       
Lajes Térreas m³ -  €                                         
MOVIMENTO DE TERRAS  Aterro m³ -  €                                         
Escavação m³ -  €                                         
Remoção de Terra Vegetal m³ -  €                                         
EM ACESSÓRIOS Curva.DIN2605 Aço Inox un 16,00 3.264,00 €                               
FPlana.AçoInox.DIN2576.PN10 DN500 un 21,00 1.618,28 €                               
FTransição.PEAD.PN10 DN500 Ø500 un 3,00 231,18 €                                  
Tê Picagem un 3,00 1.530,00 €                               
EQUIPAMENTO MECÂNICO ABB.AX460+Sonda.MedidorOxigénioDissolvido Medidor de Oxigénio Dissolvido un 9,00 6.991,00 €                               
Medidor de Potencial Redox un 9,00 3.495,50 €                               
EFACEC.DescarregadorMetálico.LinearAjustável EFACEC.DescarregadorMetálico.LinearAjustável un 15,00 15.300,00 €                             
FLYGT.BaseTurco FLYGT.BaseTurco un 9,00 183,97 €                                  
FLYGT.SR.4620.410.SF15º FLYGT.SR.4620.410.SF15º un 6,00 13.738,00 €                             
FLYGT.SR4650.412.SJ9º FLYGT.SR4650.412.SJ9º un 12,00 21.848,03 €                             
FLYGT.TurcoElevaçãoAgitadores.C=250kg FLYGT.TurcoElevaçãoAgitadores.C=250kg un 6,00 2.330,26 €                               
LANDUSTRIE.TIPO.LANDY-7 2300 LANDUSTRIE.TIPO.LANDY-7 2300 un 18,00 469.206,09 €                           
Motor - LANDUSTRIE.TIPO.LANDY-7 2300 Motor - LANDUSTRIE.TIPO.LANDY-7 2300 un 18,00 201.088,32 €                           
ORBINOX.MU.VálvulaMural+Peanha.LxH Válvula Mural 1000x1000 un 5,00 5.907,45 €                               
Válvula Mural 900x900 un 5,00 7.895,08 €                               
ORBINOX.Peanha225x350 ORBINOX.Peanha225x350 un 5,00 765,00 €                                  
Perno+PorcaM10 Perno+PorcaM10 un 135,00 137,70 €                                  
SR.4650.412.SJ SR.4650.412.SJ un 12,00 76.468,11 €                             
Suporte Fixação 100x100 15º Angulo un 9,00 2.048,25 €                               
Suporte Fixação 100x100 90º Angulo un 3,00 682,75 €                                  
Suporte Fixação 50x50 Suporte Fixação 50x50 un 6,00 1.526,44 €                               
Suporte Fixação base 100x100 15º Suporte Fixação base 100x100 15º un 9,00 2.048,25 €                               
Suporte Fixação base 100x100 90º Suporte Fixação base 100x100 90º un 3,00 682,75 €                                  
Suporte Fixação base 50x50 Suporte Fixação base 50x50 un 6,00 1.526,44 €                               
TSURUMI.FSP.ScumSkimmer TSURUMI.FSP.ScumSkimmer un 3,00 6.304,92 €                               
EFACEC.Volante300mm EFACEC.Volante300mm un 5,00 51,00 €                                     
TUBAGEM Pipe Types INOX 316L DN ml 48,93 5.695,72 €                               
PEHD Ø ml 30,97 11.160,59 €                             
VÁLVULAS JD.AT.VIKING JOHNSON.DN50-1000.PN10 DN500 un 3,00 2.066,57 €                               
MCF.KROHNE.Optiflux2000.25-DN1200 DN500 un 3,00 8.054,78 €                               
VB.KLINGER.FL(W).DN50-DN1200.PN10 DN500 un 6,00 10.968,26 €                             
TRATAMENTO TERCIÁRIO CC ARQUITETURA  Paredes m² -  €                                         
Serralharia Grelhas un 4,00 326,40 €                                  
Guarda-Corpos ml 53,87 8.241,99 €                               
Pinturas m² -  €                                         
Tampas un -  €                                         
Vãos Janelas un -  €                                         
Portas un -  €                                         
ESTRUTURA METÁLICA  Chapas Metálicas m² 6.643,34 €                               
Pilares kg -  €                                         
Placas de Amarração un -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
ESTRUTURAS  Betão de Limpeza m³ -  €                                         
Fundações m³ -  €                                         
Maciços m³ 0,05 14,69 €                                     
Paredes Estruturais m³ 188,63 76.961,67 €                             
Pilares kg -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
Enchimentos Anél Passa Muros m³ -  €                                         
Pendente m³ -  €                                         
Pendente de Bombas m³ -  €                                         
Lajes Lajes m³ 111,00 39.626,17 €                             
Lajes Térreas m³ -  €                                         
MOVIMENTO DE TERRAS  Aterro m³ -  €                                         
Escavação m³ -  €                                         
Remoção de Terra Vegetal m³ -  €                                         
EM ACESSÓRIOS ConeC.DIN2 Aço Inox 2 un 3,00 30,60 €                                     
Aço Inox 316L 2 un 3,00 36,72 €                                     
ConeC.P PVC EM un 6,00 6,12 €                                       
Curva.DIN2 Aço Inox 2 un 5,00 102,00 €                                  
Curva.DIN2605 Aço Inox un 1,00 20,40 €                                     
Curva.P2 PVC EM 2 un 11,00 16,83 €                                     
FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10 DN200 un 1,00 18,36 €                                     
FPrensada.AçoInox.DIN2642.PN10 DN100 un 6,00 17,91 €                                     
DN150 un 6,00 53,04 €                                     
FTransição.PEAD.PN10 DN200 Ø200 un 1,00 18,36 €                                     
Pipe Fittings 1 Pipe Fittings 1 un 1,00 -  €                                         
Pipe Fittings 2 Pipe Fittings 2 un 1,00 -  €                                         
Tê.Aço Picagem un 1,00 127,50 €                                  
Tê.P2 PVC EM 2 un 3,00 -  €                                         
EQUIPAMENTO MECÂNICO Apoio Bombas e Tubo DN150 horizontal Apoio Bombas e Tubo DN150 horizontal un 1,00 51,00 €                                     
Apoio Tubo DN250 vertical Apoio Tubo DN250 vertical un 3,00 153,00 €                                  
Chuveiro Lava Olhos Chuveiro Lava Olhos un 1,00 965,16 €                                  
COLBERGE.SGA-130.133Lh COLBERGE.SGA-130.133Lh un 2,00 2.238,66 €                               
EFACEC.2BóiasNivel+Haste EFACEC.2BóiasNivel+Haste un 1,00 142,80 €                                  
EFACEC.Apoio para bombas de diafragma EFACEC.Apoio para bombas de diafragma un 1,00 51,00 €                                     
EFACEC.BóiaNivel EFACEC.BóiaNivel un 2,00 109,06 €                                  
EFACEC.MedidorUltrasónicoCanalParshall.1Fix EFACEC.MedidorUltrasónicoCanalParshall.1Fix un 1,00 841,02 €                                  
Equipamento Venturi Equipamento Venturi un 1,00 6.431,84 €                               
KSB.Amarex.ND_100-220_044ULG-209.Q=126m3h.H=5mca KSB.Amarex.ND_100-220_044ULG-209.Q=126m3h.H=5mca un 2,00 6.246,40 €                               
ORBINOX.MU.VálvulaMural+Peanha.LxH Válvula Mural 1000x1000 un 2,00 2.953,73 €                               
Válvula Mural 1200x1200 un 2,00 4.009,99 €                               
ORBINOX.Peanha225x350 ORBINOX.Peanha225x350 un 2,00 306,00 €                                  
Palvidro PRFV V=10m3 Ø=2.50m H=2.25m Palvidro PRFV V=10m3 Ø=2.50m H=2.25m un 2,00 6.120,00 €                               
TIPO TIPO un 1,00 3.757,87 €                               
EFACEC.Volante300mm EFACEC.Volante300mm un 2,00 20,40 €                                     
TUBAGEM Pipe Types Aço Inox 316L ml 0,45 7,22 €                                       
INOX 316L DN ml 11,12 325,36 €                                  
PEHD Ø ml 10,64 6.030,28 €                               
PVC EM ml 28,83 35,02 €                                     
VÁLVULAS EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 un 1,00 208,44 €                                  
JD.AT.VIKING JOHNSON.DN50-1000.PN10 DN150 un 2,00 306,00 €                                  
VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN40-300 DN150 Manual un 2,00 459,00 €                                  
VMachoEsférico.CEPEX.Up.PVC.Ø20-Ø75 Ø32mm (DN25) un 7,00 214,20 €                                  
VRB.KLINGER.RB.DN50-DN600.PN10 DN150 un 2,00 714,00 €                                  
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RECIRCULAÇÃO DE LAMAS CC ARQUITETURA  Paredes m² -  €                                         
Serralharia Grelhas un 1,00 81,60 €                                     
Guarda-Corpos ml 66,07 10.109,20 €                             
Pinturas m² -  €                                         
Tampas un 12,00 979,20 €                                  
Vãos Janelas un -  €                                         
Portas un -  €                                         
ESTRUTURA METÁLICA  Chapas Metálicas m² -  €                                         
Pilares kg -  €                                         
Placas de Amarração un -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
ESTRUTURAS  Betão de Limpeza m³ -  €                                         
Fundações m³ -  €                                         
Maciços m³ 0,40 122,09 €                                  
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ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RECIRCULAÇÃO DE LAMAS CC ESTRUTURAS  Paredes Estruturais m³ 67,06 27.361,70 €                             
Pilares kg -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
Enchimentos Anél Passa Muros m³ 0,75 76,44 €                                     
Pendente m³ 0,51 51,60 €                                     
Pendente de Bombas m³ 4,41 449,65 €                                  
Lajes Lajes m³ 45,55 16.259,83 €                             
Lajes Térreas m³ -  €                                         
MOVIMENTO DE TERRAS  Aterro m³ -  €                                         
Escavação m³ -  €                                         
Remoção de Terra Vegetal m³ -  €                                         
EM ACESSÓRIOS AnelPassaMuros.Aço.Parede Aço Inox 316L un 11,00 1.042,15 €                               
ConeC.DIN1 Aço Inox 2 un 3,00 40,80 €                                     
Aço Inox 316L 2 un 3,00 16,32 €                                     
ConeC.DIN2616 Aço Inox 316L un 7,00 877,20 €                                  
Cruz.Aço Picagem Dupla un 2,00 306,00 €                                  
Curva.DIN2605 Aço Inox 316L un 8,00 938,40 €                                  
FCega.AçoCarbono.PN10 DN500 un 2,00 184,95 €                                  
FPlana.AçoInox.316L.DIN2576.PN10 DN500 un 24,00 1.849,46 €                               
FPlana.AçoInox.DIN2576.PN10 DN500 un 11,00 847,67 €                                  
FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10 DN200 un 17,00 220,32 €                                  
DN250 un 17,00 64,84 €                                     
DN300 un 17,00 71,40 €                                     
FPrensada.AçoInox.DIN2642.PN10 DN300 un 3,00 71,40 €                                     
DN80 un 3,00 7,65 €                                       
FTransição.PEAD.PN10 DN250 Ø280 un 4,00 25,50 €                                     
DN500 Ø500 un 4,00 231,18 €                                  
Tê Picagem un 5,00 1.836,00 €                               
Tê.Aço Picagem un 4,00 612,00 €                                  
EQUIPAMENTO MECÂNICO EFACEC.BaseTurco.200x200 EFACEC.BaseTurco.200x200 un 5,00 510,00 €                                  
EFACEC.BóiaNivel EFACEC.BóiaNivel un 1,00 54,53 €                                     
EFACEC.BóiaNivel+Haste EFACEC.BóiaNivel+Haste un 1,00 71,40 €                                     
EFACEC.MedidorNívelUltrassónico.Up.Down EFACEC.MedidorNívelUltrassónico.Up.Down un 1,00 867,02 €                                  
Equipamento de Elevação Equipamento de Elevação un 1,00 6.707,33 €                               
KSB.Amarex KRT D 300-400_326XG-S.Q=500a1200m3h.H=17mca KSB.Amarex KRT D 300-400_326XG-S.Q=500a1200m3h.H=17mca un 4,00 169.445,26 €                           
KSB.Amarex ND 100-220 044ULG-209.Q=126m3h.H=5mca KSB.Amarex ND 100-220 044ULG-209.Q=126m3h.H=5mca un 3,00 8.898,88 €                               
ORBINOX.MU.VálvulaMural+Peanha.LxH Válvula Mural 500x500 un 3,00 3.458,08 €                               
ORBINOX.Peanha225x350 ORBINOX.Peanha225x350 un 3,00 459,00 €                                  
EFACEC.Volante300mm EFACEC.Volante300mm un 3,00 30,60 €                                     
TUBAGEM Pipe Types Aço Inox ml 1,12 3,99 €                                       
INOX 316L DN ml 41,34 3.778,15 €                               
PEHD Ø ml 6,91 902,78 €                                  
PVC CC ml 1,16 10,24 €                                     
VÁLVULAS EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 un 4,00 833,75 €                                  
JD.AT.VIKING JOHNSON.DN50-1000.PN10 DN200 un 11,00 616,56 €                                  
DN500 un 11,00 5.510,86 €                               
VB.AVK.7511.DN50-DN1200.PN10 DN500 un 4,00 7.312,18 €                               
VB.KLINGER.FL(W).DN50-DN1200.PN10 DN500 un 4,00 7.312,18 €                               
VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN40-300 DN200 Manual un 3,00 958,67 €                                  
VRB.AVK.5335.DN50-DN600.PN10 DN200 un 7,00 1.563,32 €                               
DN500 un 7,00 17.729,27 €                             
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESCORRÊNCIAS CC ARQUITETURA  Paredes m² -  €                                         
Serralharia Grelhas un -  €                                         
Guarda-Corpos ml -  €                                         
Pinturas m² -  €                                         
Tampas un 3,00 244,80 €                                  
Vãos Janelas un -  €                                         
Portas un -  €                                         
ESTRUTURA METÁLICA  Chapas Metálicas m² -  €                                         
Pilares kg -  €                                         
Placas de Amarração un -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
ESTRUTURAS  Betão de Limpeza m³ -  €                                         
Fundações m³ -  €                                         
Maciços m³ 0,07 22,03 €                                     
Paredes Estruturais m³ 16,17 6.599,20 €                               
Pilares kg -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
Enchimentos Anél Passa Muros m³ 0,12 12,48 €                                     
Pendente m³ -  €                                         
Pendente de Bombas m³ -  €                                         
Lajes Lajes m³ 6,78 2.421,28 €                               
Lajes Térreas m³ -  €                                         
MOVIMENTO DE TERRAS  Aterro m³ -  €                                         
Escavação m³ -  €                                         
Remoção de Terra Vegetal m³ -  €                                         
EM ACESSÓRIOS AnelPassaMuros.Aço.Parede Aço Inox 316L un 4,00 221,92 €                                  
ConeC.DIN2616 Aço Inox 316L 2 un 2,00 61,20 €                                     
Curva.DIN2605 Aço Inox 316L un 3,00 35,70 €                                     
Aço Inox 316L 2 un 3,00 71,40 €                                     
FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10 DN150 un 15,00 26,52 €                                     
DN250 un 15,00 280,98 €                                  
FTransição.PEAD.PN10 DN250 Ø280 un 1,00 25,50 €                                     
Tê Picagem un 1,00 153,00 €                                  
EQUIPAMENTO MECÂNICO EFACEC.2BóiasNivel+Haste EFACEC.2BóiasNivel+Haste un 1,00 142,80 €                                  
EFACEC.BóiaNivel EFACEC.BóiaNivel un 2,00 109,06 €                                  
EFACEC.MedidorNivelUltrasónico.Parede(1Fix) EFACEC.MedidorNivelUltrasónico.Parede(1Fix) un 1,00 663,74 €                                  
Equipamento de Elevação Equipamento de Elevação un 1,00 6.707,33 €                               
KSB.KRT D150-251_54.Q=194m3h.H=5mca KSB.KRT D150-251_54.Q=194m3h.H=5mca un 2,00 10.200,00 €                             
TUBAGEM Pipe Types INOX 316L DN ml 11,46 769,15 €                                  
PEAD ml 0,45 18,50 €                                     
PPC ml 1,96 -  €                                         
VÁLVULAS EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 un 1,00 208,44 €                                  
VC.KLINGER.GW.AEON.F4.PN10.DN40-300 DN250 Manual un 2,00 1.048,29 €                               
VRB.KLINGER.RB.DN50-DN600.PN10 DN250 un 3,00 1.667,54 €                               
DN50 un 3,00 77,29 €                                     
VIKING JOHNSON.JuntaDesmontagemAT.DN50_1000PN10 Junta de Desmontagem Auto-Travada VJ DN250 PN10 un 1,00 295,10 €                                  
EFACEC.FlangePrensada.DIN2642.DN50_300PN10 Flange Prensada DN50 PN10 DIN2642 un 1,00 8,67 €                                       
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE FLOTANTES CC ARQUITETURA  Paredes m² -  €                                         
Serralharia Grelhas un -  €                                         
Guarda-Corpos ml -  €                                         
Pinturas m² -  €                                         
Tampas un 1,00 81,60 €                                     
Vãos Janelas un -  €                                         
Portas un -  €                                         
ESTRUTURA METÁLICA  Chapas Metálicas m² -  €                                         
Pilares kg -  €                                         
Placas de Amarração un -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
ESTRUTURAS  Betão de Limpeza m³ -  €                                         
Fundações m³ -  €                                         
Maciços m³ 0,03 8,03 €                                       
Paredes Estruturais m³ 6,62 2.702,16 €                               
Pilares kg -  €                                         
Vigas kg -  €                                         
Enchimentos Anél Passa Muros m³ 0,03 3,03 €                                       
Pendente m³ -  €                                         
Pendente de Bombas m³ -  €                                         
Lajes Lajes m³ 1,63 580,75 €                                  
Lajes Térreas m³ -  €                                         
MOVIMENTO DE TERRAS  Aterro m³ -  €                                         
Escavação m³ -  €                                         
Remoção de Terra Vegetal m³ -  €                                         
EM ACESSÓRIOS AnelPassaMuros.Aço.Parede Aço Inox 316L un 4,00 34,68 €                                     
ConeC.DIN1 Aço Inox 316L 2 un 2,00 10,20 €                                     
Curva.DIN2605 Aço Inox 316L un 3,00 15,30 €                                     
FPrensada.AçoInox.316L.DIN2642.PN10 DN50 un 10,00 36,72 €                                     
DN65 un 10,00 12,24 €                                     
FTransição.PEAD.PN10 DN50 Ø63 un 1,00 5,10 €                                       
Tê Picagem un 1,00 102,00 €                                  
EQUIPAMENTO MECÂNICO EFACEC.2BóiasNivel+Haste EFACEC.2BóiasNivel+Haste un 1,00 142,80 €                                  
EFACEC.BóiaNivel EFACEC.BóiaNivel un 2,00 109,06 €                                  
EFACEC.MedidorNivelUltrasónico.Parede(1Fix) EFACEC.MedidorNivelUltrasónico.Parede(1Fix) un 1,00 663,74 €                                  
FLYGT.DP_3068.180_HT.Q=12m3h FLYGT.DP_3068.180_HT.Q=12m3h un 2,00 3.060,00 €                               
MARCOVIL.TurcoBase(ouBase) MARCOVIL.TurcoBase(ouBase) un 1,00 2.927,56 €                               
TUBAGEM Pipe Types INOX DN ml 8,75 75,87 €                                     
PEAD ml 0,57 1,15 €                                       
PPC ml 1,63 28,20 €                                     
VÁLVULAS EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 EFACEC.Manómetro+Válvula.DN15 un 1,00 208,44 €                                  
JD.AT.VIKING JOHNSON.DN50-1000.PN10 DN50 un 1,00 85,64 €                                     
VRB.KLINGER.RB.DN50-DN600.PN10 DN50 un 2,00 154,57 €                                  
VC.AVK.0630.PN10.DN50-300 DN50 Manual un 2,00 166,79 €                                  
VRB.KLINGER.RB.DN50-DN400.PN10 DN50 un 1,00 77,29 €                                     
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